MWA/TP WAZV ,Der Teltow" Stand: 31.01.2018

Trinkwasserversorgung von Nudow/Schenkenhorst/Sputendorf sowie Phi-
lippsthal und Saarmund/Bergholz-Rehbriicke — Moglichkeiten zur Netzopti-
mierung und -erweiterung sowie Erhohung der Versorgungssicherheit

Historie

Bereits im Jahr 2000 wurde eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung zur Erhéhung der Betriebssi-
cherheit und Reduzierung des zwischen dem Wasserbetrieb Potsdam und dem WAZV ,Mittelgraben”
vereinbarten Trinkwasserkaufs erarbeitet. Die damalige Vorzugsvariante sah eine Verbindungsleitung
DN 150 zwischen Saarmund, der vorhandenen TWL DN 300 GGG in der Ndhe des Stockerhauses und
Nudow vor. In der vorliegenden Planung wurde auf die verschiedenen Druckverhiltnisse im Versor-
gungsgebiet Potsdam (héher) und Versorgungsgebiet Teltow (niedriger) und die verschiedenen
Trinkwasserbeschaffenheiten (Prifung der Mischbarkeit!) hingewiesen.

Im Jahr 2012 wurde diese Entwurfs- und Genehmigungsplanung unter Berlicksichtigung der beim
LandesstralRenbetrieb vorliegenden StraBenplanungsunterlagen zur L 77 angepasst und aktualisiert.
Die Baukostenschatzung 2012 betrug 487.038,00 € Netto fir 1174 m TWL PEHD DN 300 zwischen der
vorhandenen TWL DN 300 GGG am Stockerhaus und Saarmund, Am Markt sowie 1610 m TWL PEHD
DN 150 von Stockerhaus bis Nudow. Die Gesamtkosten wurden langenproportional unterteilt in Leis-
tungen fir den WAZV ,,Der Teltow” in Hohe von 406.528,00 € Netto und den WAZV , Mittelgraben” in
Hohe von 80.510,00 € Netto.

Der WAZV , Mittelgraben” wiinschte 2012 keine Verbindungsleitung als 2. Einspeisung fiir Philippst-
hal bzw. fuir Saarmund/Bergholz-Rehbriicke (nur perspektivisch Aufnahme in Wasserversorgungskon-
zept), so dass das gesamte Bauvorhaben auf Grund der verschiedenen Druckverhaltnisse zwischen
dem Versorgungsgebiet Potsdam (ca. 1 bar héher) und Nudow (geringerer Druck), der verschiedenen
Trinkwasserbeschaffenheiten (Unvertraglichkeit gemaR DVGW W 2167?) und der Kosten zuriickge-
stellt wurde.

Varianten zur Erh6hung der Versorgungssicherheit

In der folgenden Tabelle sind neben dem derzeitigen Ist-Zustand mogliche Varianten zur Erhéhung
der Versorgungssicherheit und zur Netzoptimierung vorgestellt.

Vorzugsvariante ist die Variante 4, denn Trinkwasserleitungen sind Investitionen in die Zukunft und
sollen auch in 50 Jahren noch die sichere Versorgung der Bevolkerung erméglichen. Mit dieser Vari-
ante wird sowohl die Versorgungssicherheit in den Ortsteilen erhéht als auch die Méglichkeit ge-
schaffen, nennenswerte Mengen an Trinkwasser zwischen den Versorgungsgebieten der beiden
Wasser- und Abwasserzweckverbdnde auszutauschen bzw. zu liefern. Dies erscheint gerade vor dem
Hintergrund der stetig wachsenden Einwohnerzahlen und den damit einhergehenden Wasserbe-
darfssteigerungen von Bedeutung.

Weiterer positiver Nebeneffekt ist die Moglichkeit der ResterschlieRung der im Bereich Nudow-
Ausbau noch mit Eigenversorgungsanlagen ausgestatteten Grundstiicke, womit fir den WAZV ,,Der
Teltow” Baukostenzuschiisse von ca. 19 T€ eingenommen werden kénnten.
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Tabelle 1: Variantengegeniiberstellung

WAZV ,Der Teltow”

Stand: 31.01.2018

Nr. | Variantenbeschreibung Vorteile Nachteile Netto-Baukosten [€]
0 Nullvariante/Ist-Zustand, keine Verbin- - keine Baukosten, da Bestand - geringe Versorgungssicherheit im Scha- | 0
dung zwischen Nudow, Philippsthal und - keine Stagnation in der Leitung densfall, da Ortsteile jeweils Giber End-
Saarmund strang angebunden (keine Ringleitung)
1 Bau einer TWL PEHD DN 150 zwischen - kurzfristige Bereitstellung von Wasser | - Stagnation in der Leitung ca. 450.000
Nudow und Stockerhaus mit Druckregel- bei Havarie flir 190 Einwohner in Phi- - durch FlieBrichtungswechsel und Liefe-
schacht und Regelarmatur (Offnung nur lippsthal bzw. 1.650 Einwohner in Nu- rung von Trinkwasser mit anderen Pa-
im Havariefall) dow, Fahlhorst, Schenkenhorst und rametern (pH-Wert in Teltow 7,3, in
Sputendorf Potsdam 7,8; DOC in Teltow 2,1 mg/I, in
Potsdam 4,5 mg/l) voriibergehende,
nicht gesundheitsgefahrdende Verfar-
bungen des Trinkwassers, bis Einstel-
lung Gleichgewicht
- hohe Baukosten bei seltener Nutzung
- Nutzung nur flr den Havariefall
- gemal Schreiben EWP vom 04.12.2016
Ersatzversorgung auf 14 Tage begrenzt
2 Bau einer leistungsfahigeren TWL DN - spater erweiterbar durch Bau einer - Baukosten ca. 1,5-mal hoher als bei ca. 675.000

300 oder groRRer zwischen Nudow und
Stockerhaus mit Regelschacht und Re-
gelarmatur (Offnung nur im Havariefall)

leistungsfahigen Verbindungsleitung
DN 300 oder groRer zwischen Sputen-
dorf (TWL DN 500 Hume) und Saar-
mund (vorhandene TWL DN 300) zur
Versorgung von ca. 8.300 Einwohnern
in Saarmund, Bergholz-Rehbriicke und
Philippsthal aus Teltow (nach Kapazi-
tatserweiterung WW Kleinmachnow)
hohere Versorgungssicherheit fiir bei-
de Verbédnde

bei Ausfall WW Teltow teilweise auch
Versorgung von Stahnsdorf und Teltow
aus WAZV , Mittelgraben” moglich

Variante 1 (bisher noch keine Planung
vorliegend, Schatzung!)

- ohne Umsetzung Erweiterungsoptionen
nur fur den Havariefall nutzbar

- Stagnation in der Leitung

- Spilaufwand hoch
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TWL DN 300) tber Stockerhaus (vorhan-
dene TWL DN 300 aus Philippsthal), Ge-
samtlange ca. 8 km

Realisierung in 3 Bauabschnitten:

la: 1.610 m TWL DN 300 oder groRer
zwischen Stockerhaus und Nudow

Ib: 1.180 m TWL DN 300 oder groRer
zwischen Stockerhaus und Saarmund
(jeweils mit Druckregelschachten in Phi-
lippsthal und Saarmund — bis 2020)

[I: 2.400 m TWL DN 300 oder gréRer von
Sputendorf bis einschlieBlich Schenken-
horst (Zeithorizont bis 2028)

[1l: 3.000 m TWL DN 300 oder groRer
zwischen Schenkenhorst und Nudow
(Zeithorizont bis 2035)

beider Verbande

- héhere Versorgungssicherheit fiir bei-
de Verbande

- bei Ausfall WW Teltow teilweise auch
Versorgung von Stahnsdorf und Teltow
aus WAZV , Mittelgraben” moglich

- keine Stagnation in der Leitung

Nr. | Variantenbeschreibung Vorteile Nachteile Netto-Baukosten [€]
3 Erneuerung der vorhandenen TWL DN - héhere Versorgungssicherheit durch - keine Ringleitung, damit keine 2. Ein- ca. 1.500.000
150 Az/St von Sputendorf Gber Schen- neue Leitung speisung aus Richtung Stockerhaus
kenhorst bis Nudow (ca. 5,4 km) - Verringerung der Rohrbruchanfallig- - hohe Baukosten (noch keine Planung)
keit - bei Ausfiihrung in Nennweite DN 150
- keine Stagnation in der Leitung keine Erweiterungsmoglichkeit flr gro-
Rere Mengen zur spateren Versorgung
von Saarmund/Bergholz-Rehbriicke und
Philippsthal
4 Bau einer leistungsfahigen TWL DN 300 - bereits kurzfristig hohere Versorgungs- | - hohe Baukosten, jedoch Investition in la: ca. 676.000
oder groRRer zwischen Sputendorf (An- sicherheit durch neue Leitung zwi- die Zukunft — Entwicklungspotential! Ib: ca. 500.000
bindung an TWL DN 500 Hume) und schen Stockerhaus und Nudow II: ca. 1.100.000
Saarmund (Anbindung an vorhandene - Verbindung leistungsfahiger Anlagen Il ca. 1.260.000
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