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1. Erlauterungen - MalBhahme Projekt-Nr. 2200116 Friedrich-Naumann-StraRe

1.1. Notwendigkeit der MaRBhahme Erneuerung Schmutzwasserleitungen und Hausan-
schlusse in Stahnsdorf Friedrich-Naumann-Stral3e, Bergstral3e, u.a.

Die MafRnahme umfasst ca. 1.960 m Schmutzwasserkanal einschlie3lich 50 Kontrollschachten und
ca. 130 Hausanschlusse. Diese Leitungen wurden in den 1950er Jahren verlegt und weisen zahl-
reiche Schaden auf. Es handelt sich sowohl um Quer- und Langsrisse als auch um Scherbenbil-
dung, verbunden mit Wurzeleinwuchs. Dadurch ist die Dichtigkeit der Leitung nicht mehr gegeben.
Hinzu kommen héufige Verstopfungen, vor allem in den Bereichen mit Wurzeleinwuchs, was einen
erhdhten Aufwand bei der Stérungsbeseitigung zur Folge hat. Es besteht Handlungsbedarf, um die
Entsorgungssicherheit dauerhaft zu gewéhrleisten.

Zur Wiederherstellung der vollen Funktionsfahigkeit und auch der Dichtigkeit ist vorgesehen, die
Leitungen zum Uberwiegenden Teil mittels Schlauchlining-Verfahren zu erneuern. Zu einem gerin-
gen Teil soll eine offene Auswechslung im Rohrgraben erfolgen.

1.2. Skizzierung der bisherigen Vorgange

Im Jahr 2017 wurde das Vorhaben der Erneuerung von Trink- und Schmutzwasserleitungen in
Stahnsdorf fur die Friedrich-Naumann-Strafde und angrenzende Stral3en gefasst. Im Folgenden
wird lediglich die Teilmalinahme Schmutzwasser erlautert.

Die Planungsleistung wurde mit Beschluss des Verbandsausschusses (damals Verbandsvorstand)
am 21.03.2018 an das Planungsbtuiro Aqua-Plan vergeben. Am 01.07.2020 wurde die Mal3nahme
auf Basis der Planung lber das Vergabemanagementsystem o6ffentlich ausgeschrieben, die Sub-
mission erfolgte am 15.07.2020. Der Bestbieter hat die Bauleistung fir 1.078.810,79 € brutto an-
geboten, daraus ergeben sich voraussichtliche Gesamtkosten in Héhe von 1.630.000 €. Im Wirt-
schaftsplan 2020 ist die MallBnahme im Bereich des Sanierungsplanes mit einem prognostizierten
Mittelabfluss von 500.000 € brutto fir das Jahr 2020 und 500.000 € brutto fur das Jahr 2021 ein-
gestellt.

Nach dem Submissionsergebnis steht fest, dass die im Wirtschaftsplan 2020 eingestellten Mittel
insgesamt nicht ausreichen. Zwar werden im Jahr 2020 nur rund 480.000 € brutto an Mitteln fir
diese MalRnahme abflieBen, die Prognosen im Wirtschaftsplan fir das Jahr 2020 sind insoweit
zutreffend. Die weiteren Kosten der GesamtmalRnahme sind jedoch hdher, sodass es im Wirt-
schaftsjahr 2021 zu hdheren Mittelabfliissen als bisher prognostiziert kommen wird.

Aus den Erlauterungen unter 1.1. ergibt sich die Notwendigkeit der Mal3nahme. Eine Aufhebung
wére daher nicht zulassig, da demnach ein Vergabewille fortlaufend vorliegt. Insoweit ist es not-
wendig, die Voraussetzungen zu schaffen, dass die weiteren Mittel zur Verfigung stehen.
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1.3. Weitere Vorgehensweise

Auf Basis der vorliegenden Planungsergebnisse ist die MalRnhahme handelsrechtlich als Investition
zu bewerten. Daher muss die Malinahme zunachst aus den Sanierungsplanungen enthommen
und dem Investitionsplan zugeordnet werden.

Fur das Jahr 2020 ist diese Umgliederung unkritisch, denn die im Investitionsplan eingestellte Mal3-
nahme 2200105 Pumpwerk ,Kathe-Kollwitz-Stral3e“ kann nicht wie geplant realisiert werden.

Im Zuge der Planung dieses Vorhabens haben sich Randbedingungen geandert, die einer weiteren
Prufung bedurfen. So sind in den Folgejahren Erneuerungsmalinahmen am vorgelagerten Pump-
werk ,Machnower Busch® und am nachgelagerten Pumpwerk ,Thomas-Muntzer-Damm® vorgese-
hen. Aufgrund stetig steigender Schmutzwassermengen durch weitere Bebauung in diesem Ent-
wasserungsgebiet soll das Gesamtsystem aus diesen drei Pumpwerken einer hydraulischen Uber-
prifung unterzogen werden. Die gewonnen Erkenntnisse sollen dann in die Planung der Pump-
werke einfliel3en.

Somit kdnnen die fur das Pumpwerk ,Kathe-Kollwitz-Stral3e” eingestellten Mittel in Hohe von
485.000 € fur die Malnahme ,Friedrich-Naumann-Stral3e“ verwendet werden. Die prognostizierten
Mittelabfliisse fur die Investitionen im Finanzplan fir das Jahr 2020 bleiben unverandert. Eines
Beschlusses Uber die Veranderungen bedarf es nicht.

Allerdings fuhrt die zusatzliche Investition dazu, dass fur die im Jahr 2021 geplanten Mittelabfliisse,
Verpflichtungsermachtigungen in den aktuellen Wirtschaftsplan 2020 aufgenommen werden mus-
sen.

Diese sind bei InvestitionsmaRnahmen erforderlich, wenn bereits durch Beauftragungen Mittel fir
Uber das eigentliche Planjahr hinausgehende Perioden gebunden werden. Die neu prognostizier-
ten Mittelabfliisse fur das Wirtschaftsjahr 2021 belaufen sich auf rund 1.200.000 € brutto.

Die erforderlichen Anderungen im Wirtschaftsplan 2020 beziehen sich daher sowohl auf den In-
vestitionsplan als auch auf den Finanzplan des Schmutzwasserbereichs. In den Anlagen 1 und 2
dieser Erlauterung sind die konkreten Anderungen ausgewiesen.

Folglich missen die Festsetzungen im Wirtschaftsplan 2020 angepasst werden. Dies kann vorlie-
gend nach § 14 Abs. 4 Eigenbetriebsverordnung nur durch einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan
geschehen. Diese sieht anders als die Kommunalverfassung vor, dass auch fir Verpflichtungser-
machtigungen, unabhéngig vom Zeitpunkt des tatsadchlichen Mittelabflusses, ein Nachtrag zum
Wirtschaftsplan zu fassen ist.

Die vorbereitenden Beratungen mit der Kommunalaufsicht haben ergeben, dass dadurch, dass
eine Kreditaufnahme im Wirtschaftsplan 2021 ohnehin notwendig ist, die nun einzustellende Ver-
pflichtungsermachtigung genehmigungsbediirftig ist.
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1.4. Zeitplan

Die Verbandsversammlung muss zunéchst tiber den Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 entschei-
den. AnschlieRBend ist der Nachtrag der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorzulegen. Nach
Genehmigung kann der Verbandsausschuss den Zuschlag fuir die Bauleistungen durch Beschluss
erteilen.

Um diesen Zeitplan zu realisieren wurden mit allen Bietern Bindefristverlangerungen bis zum
16.09.2020 vereinbart. Die Realisierung der Mafl3nahme ist hierdurch nicht gefahrdet.
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Anlage 1: Anderungen in der Finanzplanubersicht nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 EigV
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Anlage 2: Anderungen im Investitionsplan Schmutzwasser 2020-2023

Ifd. [ Projekt-Nr. Investitionsmalnahme Uberhang Plan Plan gesamt Plan Plan Plan
Nr. 2019 2020 2020 2021 2022 2023
1. Immaterielle Vermdgensgegenstande, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ahnliche Rechte
1.1 Software (GIS, Prozessleitsystem, etc.) SW 0 0 0 0 0 0
Anpassung PLS / Stérmeldungen tiber SMS vom PW zum PLS (bertragen 0 0 0 0 0 0
Anderung Datenanbindung PW Teltow Lenau-Heide-Mahlower- und Siegfriedstrale 0 0 0 0 0 0
Entgeltlich erworbene Konzessionen SW Zwischensumme Investitionen 0 0 0 0 0 0
2. Abwassersammlungsanlagen/Abwasserdruckleitungen
2.1 Pumpwerke
Pumpen SW und Steuerung 0 0 0 0 0 0
Uberdrtlich Abluftbehandlungsanlagen in Pumpwerken 0 0 0 0 0 0
Uberortlich Pumpwerkserneuerungen 0 0 0 0 0 0
3201152 Teltow Pumpwerk Uferweg 0 0 0 0 0 0
2200105 Kleinmachnow Pumpwerk Kéathe-Kollwitz-Strale 0 -485.000 -485.000 0 0 0
2200114 Teltow Pumpwerk Muehlendorf 0 0 0 0 0 0
2200113 Teltow Pumpwerk Seehof, Max-Sabersky-Allee 0 0 0 0 0 0
2200107 Stahnsdorf Pumpwerk Bahnhofstral3e 0 0 0 0 0 0
2200136 Teltow Pumpwerk Mozartstral3e 0 0 0 0 0 0
2200138 Nudow Pumpwerk Dorfstral3e 0 0 0 0 0 0
2200137 Schenkenhorst Pumpwerk Potsdamer Stral3e 0 0 0 0 0 0
2200115 Kienwerder Pumpwerk Am Anger 0 0 0 0 0 0
2200106 Kleinmachnow Pumpwerk Thomas-Miintzer-Damm 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme Pumpwerke 0 -485.000 -485.000 0 0 0
2.2 Sammler in Ortslage und Hausanschlisse
Verbandsprojekte
Erneuerungen 0 0 0 0 0 0
2200130 Teltow Fritz-Reuter-Str., Stormstr., Bruno-H.-Birgel-Str. in Verbindung mit Straenbau 0 0 0 0 0 0
2200111 Kleinmachnow Diiker, Anpassung der Amaturen und Schachte (Machnower Busch) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Fremdprojekte
2200116 Stahnsdorf BergstraRe, Friedrich-Naumann-Str., Bachstr. 0 485.000 485.000 1.200.000 ] 9
2200130 Teltow Fritz-Reuter-Str., Stormstr., Bruno-H.-Birgel-Str. in Verbindung mit Stral3enbau 0 0 0 0 0 0
2200100 Teltow Lichterfelder Allee 0 0 0 0 0 0
2200102 Teltow Rammrathbriicke Umbau durch Schifffahrtsamt 0 0 0 0 0 0
0 485.000 485.000 1.200.000 0 0
Zwischensumme Sammler in Ortslage und Hausanschlisse 0 485.000 485.000 1.200.000 0 0
2.3 Hausanschlisse Neuanschlisse 0 0 0 0 0 0
2.4 2200118 [Staubecken 0 0 0 0 0 0
Abwassersammlungsanlagen/Abwasserdruckleitungen SW Zwischensumme Investitionen 0 0 0 1.200.000 0 0
3.1 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0
Planungsworbereitungen 0 0 0 0 0 0
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0
4. Korrekturposition, 75% Eintrittswahrscheinlichkeit der Fremdprojekte zum geplanten Zeitpunkt 0 0 0 0 0 0
Bereinigte Gesamtsumme Investitionen 0 0 0 0 0 0
Gesamtsumme Investition 0 0 0 1.200.000 0 0
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen 0 0 0 1.200.000 0 0
Finanzierungsart
Investitionszuschiisse (823 Abs. 3 EigV) der Verbandskommunen 0 0 0 0
Investitionszuschiisse (823 Abs. 3 EigV) aus Beitrdgen und Zuschiissen 0 0 0 0
andere Zuweisungen der Gemeinden 0 0 0 0
Kreditaufnahmen aus vorhandenen Genehmigungen 0 0 0 0
Kreditaufnahmen neu im Planjahr 0 0 0 0
Eigenmittel des Eigenbetriebes (+) Rickfiihrung an Eigenmittel (-) 0 1.200.000 0 0
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen 0 0 1.200.000 0 0
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