Stellungnahme

Organisation: WAZV Der Teltow
Ort: Teltow P20-2300165
StraBe: Gottfried-Keller-StraRe
kurze Erlduterung der BM: Erneuerung der vorhandenen Schmutzwasserleitung
[Plankosten, netto: Ingenieur-  |Bau- Material Vermessung  |Sonstiges Nebenkoste |Stunden Stunden Gesamt Gesamt
leistung leistung n/ Mont. Intern  |Ing. intern netto brutto

Sonst.

Kosten
in EUR netto 5.500 68.200 1.100 6.000 3.000 2.000| 86.000 102.000
Ausschreibungsergebnis, Ing - Bau- Material Vermessung Nebenkoste [Stunden Stunden Gesamt |Gesamt
netto: leistung leistung n/ Mont. Intern  |Ing. intern netto brutto

Sonst.

Kosten
in EUR 12.100 93.544 10.000 1.000 6.000 3.000 2.000| 128.000| 152.000
Abweichung in % 49% 49%
Abweichung in EUR 42.000 50.000

|stellungnahme Technik

Es wurde eine Kostenschétzung fiir die Gesamtkosten zum Wirtschaftsplan abgegeben,

Ansatz WP 2021 (brutto) 110.000 EUR

kénnen:

Stellungnahme Controlling

Es erfolgte eine Priifung der MaBnahmen des Investitionsplanes Schmutzwasser die fiir 2021 realisiert werden sollen. Gepriift wurde der
Planungsstand, der aktuelle Bautenstand und Stand der Rechnungslegung. Beriicksichtigt sind auch alle Kostenschitzungen der geplanten Vorhaben.
Bei noch nicht begonnenen MaBnahmen wurde eine planmiRige Realisierung angenommen.

- P20-2300126 PW Nudow Nudower Dorfstr. (+48 TEUR)
- P20-2300126 PW Schenkenhorst Potsdamer Landstr. (+47 TEUR)
Aus den Budgets werden jeweils 25 TEUR entnommen und auf das o.g. Projekt Ubertragen.

Die Submissionsergebnisse zweier Projekte ermdglichen folgende Einsparungen, um die hier aufgetretenen Kosteniiberschreitungen finanzieren zu

Fazit: Die Finanzierung ist nach derzeitigem Kenntnisstand gesichert.

Finanzierung

P20-2300126 PW Nudower Dorfstr. +25 TEUR

P20-2300126 PW Potsdamer Landstr. +25 TEUR

BaumaRBnahmencontrolling

~

4

7

Antragssteller | Geschiftsleitung
angefragt  demy D - genehmigt: —1— N9 e S
Pl Borv « SR N S
Datum: LR OCL.IOIA Datum: Lol 2olg
Unterschrift: | ] Unterschrift: F
( J / L, / ‘\\
VASER =S| =~

genehmigt: C. Villbrandt

i.A. J. Miiller
Datum: 25.02.2021
Unterschrift:

c A Ml
O


a.strauss
Textfeld
Teltow




