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1. Veranlassung und allgemeine Grundlagen

1.1 Veranlassung

Im Auftrag des Wasser- und Abwasserzweckverbandes , Der Teltow” wurde hiermit die 5. Fortschrei-
bung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) fiir den Zeitraum ab 2020 bis 2024 auf der Basis des
ABK fur den Zeitraum 2015 bis 2019 erarbeitet.

Nach den Festlegungen im § 66 Abs. 1 des Brandenburgischen Wassergesetzes ist in einem Abstand

von 5 Jahren das Abwasserbeseitigungskonzept erneut zu erarbeiten.

Grundlage fiir die Erarbeitung ist die Verwaltungsvorschrift iber den Mindestinhalt der Abwasserbe-
seitigungskonzepte der Gemeinden und die Form ihrer Darstellung aus dem Runderlass des MLUL vom
09. Oktober 2019, Amtsblatt fiir Brandenburg, 30. Jahrgang, Nr. 44. Zur Erfillung dieser gesetzlichen
Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung hat der WAZV im Jahr 1997 einen Generalentwasserungsplan
erstellt, der im Jahr 2000 und 2006 aktualisiert wurde. 2015 erfolgte die Fortschreibung dieser Unter-

lagen mit dem Abwasserbeseitigungskonzept 2014.

Die Uberarbeitung der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Zeitraum 2015 bis
2019, wurde aus folgenden Griinden notwendig und wird im Folgenden schwerpunktmaRig darge-

stellt:

- Nach § 66 Absatz 1 Satz 5 BbgWG ist das Abwasserbeseitigungskonzept jeweils im Abstand von
fiinf Jahren fortgeschrieben vorzulegen.

- Am 06.11.2019 trat die neue Verwaltungsvorschrift (iber den Mindestinhalt der Abwasserbe-
seitigungskonzepte der Gemeinden und die Form der Darstellung (VV ABK) vom 09.10.2019 in
Kraft. Die neuen MalRgaben werden in der Uberarbeitung umgesetzt.

- Abwasserpumpwerke wurden saniert, Pumpen ausgetauscht, ein Abwasserpumpwerk wurde
yversetzt”, Druckleitungstrassen zur Klaranlage gedndert.

- Mehrere groRere B-Plan-Gebiete wurden in den letzten 5 Jahren realisiert, z.B. die ,,Wohnbe-
bauung an der Heinrich-Zille-StraRe” in Stahnsdorf. Es erfolgte eine Erweiterung des Freigefal-

lenetzes von insgesamt 255 km auf 261 km.

Diese Anderungen und Ergidnzungen sind in der hier vorliegenden Fortschreibung des Abwasserbesei-

tigungskonzeptes 2020 bis 2024 beriicksichtigt.
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1.2 Leistungsgegenstand

Leistungsgegenstand des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist die Abwasserentsorgung des Wasser-

und Abwasserzweckverbandes , Der Teltow”. Die Abwasserbeseitigung wird unterschieden in:

- Schmutzwasserentsorgung, zentral und dezentral

- Niederschlagswasserentsorgung

Das Schmutzwasser des gesamten Entsorgungsgebietes des Verbandes wird im Trennsystem entwas-
sert. Die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung teilt sich in die zentrale Schmutzwasserbeseitigung
liber feste Leitungssysteme zu den Ubergabestellen zu den Nachbarverbinde und in die dezentrale
Schmutzwasserbeseitigung tGber die mobile Entgegennahme von Fakalwasser und nicht separiertem

Fakalschlamm auf.

Die Niederschlagswasserbeseitigung gehort nicht zu den Aufgaben des WAZV. Diese Aufgabe liegt in

der Verantwortlichkeit der Gemeinden bzw. der Trager der Verkehrsanlagen (§ 66 BbgWG).
1.3 Gegeniiberstellung statistischer Angaben der Jahre 2015 bis 2019

1.3.1 Einwohner und ErschlieBungsgrad

Grundsatzlich beziehen sich samtliche Angaben zu Einwohnerzahlen im vorliegenden ABK immer nur

auf die Hauptwohnsitze.

Mit Erarbeitung der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes wird fir den zeitlichen Ab-
stand vom Oktober 2015 bis zum Oktober 2020 auf Grundlage der Daten der Einwohnermeldestelle

zusammenfassend die Entwicklung folgender relevanter statistischer Angaben herausgearbeitet:

- Die Anzahl an Einwohner mit Hauptwohnsitz vergroRerte sich um 3,4 % und 2.125 E auf 64.270
Einwohner.

- Eine Entwicklung der Anzahl der Einwohnergleichwerte mit Fremdeinleiter ldsst sich auf Grund-
lage des ABK 2015 nicht ermitteln, da von damals keine Zahlen zum Gewerbe vorliegen.

- Der mittlere tagliche Pro-Kopf-Verbrauch einschliellich des Anteils von Gewerbe und Industrie
betragt weiterhin, wie im Jahr 2015, rd. 118 I/Exd.

- Die Abwassermenge steigt von rd. 2.643 Tm3/a im Jahr 2014 auf rd. 2.757 Tm3/a im Jahr 2019,
das entspricht einem Anstieg von rd. 4,3 %.

- Der Anschlussgrad verdandert sich nur unwesentlich, er steigt von rd. 98 % auf 99,0 %.
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13.2

Ruckblick zur Einwohnerprognose

Nach den Zahlen der Einwohnermeldeamter ist fiir die 8 betroffenen Ortsteile des WAZV eine Einwoh-

nerentwicklung vom 31.12.2014 (62.146 E) bis 30.10.2020 (64.270 E) von rd. 0,57 % pro Jahr erfolgt.

/1./

/2./

/3.1

/4./

/5.7

/6./

/7.7

/8.7

/9.7

Grundlagen der Planung

Anzahl Hauptwohnsitze der Einwohnermeldedamter

,2Abwasserbeseitigungskonzept” vom Marz 2015

Schmutzwasser - Abrechnung 2019, kaufmannischer Bereich WAZV ,,Der Teltow”

Investitionsplan Schmutzwasser 2021 — 2024, WAZV ,,Der Teltow”

Bevdlkerungsvorausschitzung 2014 bis 2030, Amter und amtsfreie Gemeinden des Landes

Brandenburg, (Landesamt fir Bauen und Verkehr, Gebietsstand 31.12.2014)

Digitaler Leitungskataster des WAZV, Freigefalle und Druckleitungen, MWA

Anlagendaten aller Pumpen, MWA, Stand 2020

Messung Pumpenlaufzeiten und Durchfluss 2017 bis 2019, MWA

Vorabzug der ,,Analyse SW-System ,,DT“ und ,MG“ und Speicherdimensionierung, Stand 2020
der pbv potsdam GmbH

/10./ Diverse aktuelle Planungen SW des WAZV ,Der Teltow”

Im Rahmen der Vorbereitung zur Aufstellung dieser Fortschreibung 2020 des ABK erfolgten enge Ab-

stimmungen mit den Vertretern des Verbandes und Betreibers.
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3. Ubersicht und Angaben zum Wasser- und Abwasserzweckverband ,,Der Teltow*

3.1 Ortliche Lage des Zweckverbandes ,,Der Teltow*

Bundesland: Brandenburg
Landkreise: Landkreis Potsdam-Mittelmark
Sitz der Geschdftsstelle: Fahrenheitstralle 1

12532 Kleinmachnow

Anzahl der Einwohner (Stand 01.10.2020): 64.270 mit Hauptwohnsitz

Im Jahr 1992 wird der Wasser- und Abwasserzweckverband ,Der Teltow” gegriindet. Er umfasste die
Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf mit den Ortsteilen Giterfelde, Schenkenhorst und Sputen-
dorf, den Ortsteil Nudow der Gemeinde Nuthetal sowie die Stadt Teltow mit dem Ortsteil Ruhlsdorf.
Am 01.07.1994 lGbernimmt die Mittelmarkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA) die technische

und kaufmannische Betriebsfiihrung des WAZV ,,Der Teltow”.

Die zum WAZV ,Der Teltow” gehorenden Ortsteile weisen folgende Flachen auf:

Tabelle 1: Fldche des WAZV ,,Der Teltow” und seiner Ortsteile

Nr. TEG Ortsteile WAZV Flache
1 Nuthetal / Nudow 836 ha
2 Kleinmachnow 1.191 ha
Stahnsdorf 4.944 ha
3 Guterfelde 1.853 ha
4 Schenkenhorst 734 ha
5 Sputendorf 960 ha
6 Stahnsdorf 1.397 ha
Teltow 2.937 ha
7 Ruhlsdorf 777 ha
8 Teltow 2.160 ha
Summe WAZV Der Teltow 9.908 ha
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3.2 Betriebsfiihrung

Am 1. Juli 1994 erfolgte die Griindung der Mittelmarkischen Wasser- und Abwasser GmbH als Betriebs-
fihrungsgesellschaft fir die Wasser- und Abwasserzweckverbande ,,Der Teltow” und , Mittelgraben®”.

Die Verbande sind zu je 50 % an der MWA beteiligt.

Mittelmarkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA)
Fahrenheitstrafle 1
14532 Kleinmachnow

Durch die Mitarbeiter der MWA wird ein 24h-Havariedienst sichergestellt. GemaR Betriebsflihrungs-
vertrag erfolgt durch die MWA bedarfs- und quartalsweise eine Wartung und Reinigung sowie eine

Instandhaltung und Erneuerung des Schmutzwassernetzes.

Die Abfuhr aus den abflusslosen Sammelgruben und Kleinkldaranlagen wird abgewickelt Gber einen

Dienstleistungsvertrag durch die

Walter Kullmann Entsorgung Inh.
Annette & Henry Rippich GbR
Starstrafle 63

14532 Stahnsdorf

3.3 Nachbarverbande

Das Territorium des Zweckverbandes WAZV ist von folgenden Trink- und Abwasserzweckverbdanden

direkt oder mittelbar umgeben:

- Im Nordwesten:
SWP - Stadtwerke Potsdam GmbH als Dachunternehmen
mit EWP — Energie und Wasser Potsdam GmbH
Steinstrafle 104-106, Haus 14
14480 Potsdam

- Im Siden:
WAZV ,Mittelgraben”
Arthur-Scheunert-Allee 103
14558 Nuthetal

- Im Osten:
WARL Zweckverband Ludwigsfelde
Potsdamer Str. 50
14974 Ludwigsfelde
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- Im Norden:
Berliner Wasserbetriebe
Neue Jidenstralte 1
10179 Berlin

Von Philippsthal, Potsdam und Berlin kommend queren grofRe Abwasserdruckleitungen das Verbands-
gebiet des WAZV ,,Der Teltow” zur Kldranlage Stahnsdorf. Diese ADL’s befinden sich im Eigentum der
Nachbarverbande WAZV , Mittelgraben”, der Energie und Wasser Potsdam GmbH und der Berliner
Wasserbetriebe. Der WAZV ,Der Teltow” verfligt nicht liber eigene Abwasserbehandlungsanlagen.
Samtliches anfallendes Abwasser bis auf den Anfall in den Kleinklaranlagen wird aus dem Verbandsge-
biet liber das Transportiiberleitungsnetz und die grofen Fremd-ADL's zur Klaranlage Stahnsdorf ge-

pumpt. Die Kldranlage wird von den Berliner Wasserbetrieben betrieben.
3.4 Einteilung der Entsorgungsgebiete

3.4.1 Entsorgungsgebiet mit zentraler Entsorgung

Das Verbandsgebiet des WAZV kann in mehrere sehr ungleiche Entsorgungsgebiete aufgeteilt werden,
getrennt nach der jeweiligen Ubergabestelle zu den Fremdleitungen und der Abwasserbehandlungs-
anlage. Samtliches anfallendes Schmutzwasser wird an den WAZV ,Mittelgraben”, die EWP (Energie

und Wasser Potsdam) oder die BWB (Berliner Wasserbetriebe) Gibergeben.

Entsorgungsgebiet 1 — Ubergabestelle US1, Nudow Ausbau

Die kleine Siedlung Nudow Ausbau wird direkt in das Freigefallesystem nach Philippsthal entsorgt, das
zum WAZV ,Mittelgraben” gehért (US1). Es ist nur eine kleine Wassermenge betroffen. Das Schmutz-
wasser wird zum Hauptpumpwerk des WAZV , Mittelgraben” in Philippsthal geleitet, wo es Uber die
ADL DN 400 / DN 500 des WAZV , Mittelgraben” und die ADL DN 750 / DN 1050 der EWP zum Klarwerk

Stahnsdorf der BWB gepumpt wird.

Entsorgungsgebiet 2 bis 5 — Ubergabestellen US2 — US5, Anschluss an ADL des WAZV ,,Mittelgraben”
Vom Hauptpumpwerk des WAZV ,Mittelgraben” in Philippsthal bis zur groBen ADL DN 750 / DN 1050
der EWP nord-&stlich von Giiterfelde binden 4 Entsorgungsgebiete iiber 4 Ubergabestellen an die Ab-
wasserdruckleitung des WAZV ,Mittelgraben” an. Die Einleitung erfolgt jeweils lber ein einzelnes
Uberleitungspumpwerk, das direkt bis zur Kldranlage der BWB in Stahnsdorf pumpt. Im Jahr 2019 wur-
den lber die Ubergabestellen US2 bis US5 rd. 5,0 % des Abwassers des WAZV ,,Der Teltow” eingeleitet:

Projekt: Abwasserbeseitigungskonzept Datum: 04.05.2021
Verbandsgebiet des WAZV ,,Der Teltow” Projektnummer: 20 1 20
Projektphase:  Fortschreibung 2020 Seite: Seite 14 von 101



Mittelmarkische Wasser und Abwasser GmbH Der Teltow

INGENIEURE

@ Abwasserbeseitigungskonzept, Fortschreibung 2020 <4

- US2:  Ortsteil Nudow, PW 4-NUDORF an ADL DN 400

rd. 482 m nach dem PW Philippsthal 0,5 % SW DT
- US3: Ortsteile Schenkenhorst und Sputendorf, PW 12-SHPOTS

an ADL DN 400 rd. 1.324 m nach Einleitung Nudow 1,4 % SW DT
- Us4: Kleiner Bereich von Giiterfelde, PW 24-GFSEES

an ADL DN 400 rd. 2.525 m nach Einleitung Schenkenhorst 0,1 % SW DT
- US5:  Kienwerder und Rest von Giiterfelde, PW 28-GFPOTS an

ADL DN 500 rd. 565 m nach Einleitung PW 24 3,0 % SW DT

Entsorgungsgebiet 6 — Ubergabestelle US6, Stahnsdorf Siid

Im Siiden von Stahnsdorf befindet sich eine Ubergabestelle zur Abwasserdruckleitung der EWP, an die
die beiden Pumpwerke 104-STSPUT und 108-STBERG angeschlossen sind. Dort werden insgesamt
5,2 % des Abwassers vom Verbandsgebiet ,Der Teltow” zur Kldranlage Stahnsdorf (iber die Abwasser-

druckleitung DN 750/1050 der EWP gepumpt.

Entsorgungsgebiet 7 — Ubergabestelle US7, Kliranlage iiber ADL DN 400

Im Verbandsgebiet des WAZV ,,Der Teltow” befindet sich eine Ubergabestelle direkt am Klarwerk der
Berliner Wasserbetriebe in Stahnsdorf. An der US5 leiten 8 Uberleitungspumpwerke ein. Insgesamt

wird mit rd. 59,7 % ein GrolSteil des anfallenden Abwassers des Verbandgebietes libergegeben.

Entsorgungsgebiet 8 und 9 — Ubergabestelle US8 — US9, Teltow Ost

Der gesamte Osten der Stadt Teltow ist an zwei Ubergabestellen zu den aus Berlin kommenden Ab-
wasserdruckleitungen DN 1050 der Berliner Wasserbetriebe angebunden. Hier wurden im Jahr 2019
rd. 29,2 % des im Verbandsgebiet anfallenden Abwassers an die BWB tbergeben.
- Us8: Teltow Nord-Ost, PW 53-TEOSDO rd. 3.890 m vor Kliranlage 27,0 % SW DT
- Us9: Teltow Siid-Ost, PW 57-TESCHE rd. 2.530 m vor Kliranlage 2,2 % SW DT

3.4.2 Entsorgungsgebiete mit dezentraler Entsorgung

In den einzelnen Teilgebieten werden einzelne Strallen oder Bereiche dezentral entsorgt. Insgesamt
werden nach den uns vorliegenden Unterlagen 398 Einwohner tGiber Sammelgruben oder Kleinklaran-
lagen entsorgt. Dies entspricht nur 0,6 % der Gesamteinwohnerzahl des Verbandsgebietes WAZV ,,Der

Teltow”. Im Jahr 2019 fiel rd. 26.942 m3 Abwasser dezentral an. Die mobil entsorgten Kunden weisen
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einen mittleren taglichen Abwasseranfall von rd. 98,5 I/E auf, was etwas unter dem Mittelwert der

zentral erschlossenen Kunden von 107,0 I/E x d liegt.

3.5 Statistische Angaben zur Schmutzwasserentsorgung

3.5.1 Einwohner, ErschlieRungsgrad und Abwassermengen

Einwohnerzahl mit gemeldetem Hauptwohnsitz im WAZV, Stand Oktober 2020:

Zentral erschlossen sind davon 99,4 %
Der Anschlussgrad vom ABK 2014 wurde mit 98 % angegeben.
Einwohnerwerte mit Gewerbe:

Dezentral entsorgte Einwohnerwerte: 1,0%

Gesamtschmutzwassermenge 2019:

Tabelle 2: Abwassermengen WAZV ,,Der Teltow” 2019

64.270 E
63.872 E

70.622 EW
721 EW
2.757.153 m3/a

™ L
w - W % (=] .g [}
2y |(2Tw|oeg o <=
Sn |BpE|ltx £ T
5| 28 |283[232y| 2| Es
i af =53/ 828| & @&
Nr. Teileinzugsgebist ha mé/a me/a m?/a m*a m*/a
1 Nuthetal / Nudow 838 14.923 11 0 0 14.934
2 Kleinmachnow 1.191| 867.685 | 2.143 | 117.832( 843 988.503
Stahnsdorf 4.944| 594.066 | 5.232 | 26.395 | 9.140 634.833
3 Guterfelde 1.853] 81.709 3112 700 1.893 87.413
4 Schenkenhorst 734 19.092 201 271 974 20.538
5 Sputendorf 960 16.798 646 0 1.119 20.563
6 Stahnsdorf 1397 474468 | 1272 | 25424 | 5154 506.319
Teltow 2937| 974.126 | B6.706 | 135.186| 2.867 | 1.118.884
7 Ruhisdorf i 69.868 128 1.488 | 2579 74.062
8 Teltow 2.160| 904.258 | 6578 | 133697 288 1.044.822
Summe 17.789] 2.450.799 | 14.092 | 279.412 | 12.849| 2.757.153

Projekt: Abwasserbeseitigungskonzept
Verbandsgebiet des WAZV ,,Der Teltow”
Projektphase:  Fortschreibung 2020

Datum: 04.05.2021
Projektnummer: 20 1 20
Seite: Seite 16 von 101



X

Der Toltow

Abwasserbeseitigungskonzept, Fortschreibung 2020 <4
Mittelmarkische Wasser und Abwasser GmbH Der Teltow |

Tabelle 3: Einwohnerwerte WAZV ,,Der Teltow” 2020 mit Art der Entsorgung
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Nr. Teileinzugsgebiet E E E EGW E EGW % % EW I/Exd | I/Exd
1 Nuthetal /Nudow 432 5 0 0 0 0 98,9% | 0,0% 437 94,6 6,2

2 Kleinmachnow 19.763] 71 514 {2503 O 22 199,6% | 13,3% |22.872| 120,3 | 82,7
Stahnsdorf 15,558 169 145 | 531 6 228 | 97,6% | 55% |16.637| 1046 | 84,8
3 Giterfelde 2.213 65 17 1 0 48 | 952% | 2,8% | 2.344 | 101,2 | 131,2
4 Schenkenhorst 469 2 5 2 0 25 | 94,6% | 6,3% 503 | 111,5 | 276,0

5 Sputendorf 574 27 0 0 0 29 | 91,2% | 4,6% 630 89,7 65,5

6 Stahnsdorf 12302 75 123 | 528 6 126 [98,4% | 59% |[13.160| 105,7 { 46,5
Teltow 26.994 147 466 {2995 O 73 199,3% | 11,5% | 30.676| 98,9 | 125,0
7 Ruhisdorf 1.631 2 8 30 0 66 |96,1% | 6,0% | 1.737 | 117,4 | 1747
8 Teltow 25.363 145 458 12965 O 7 99,5% | 11,9% | 28.938( 97,7 | 124,3
Summe 62.747{ 392 |1.125;6.029{ 6 323 [99,0% | 10,6% | 70.622| 107,0 | 98,5

Aufgrund der z.T. sehr geringen Anzahl der dezentral erschlossenen Einwohner ist der dezentrale Ab-

wasseranfall nur bedingt als Mittelwert aussagefahig, sondern betrifft Einzelkunden.

Die Aufteilung der Einwohnerzahlen mit gemeldetem Hauptwohnsitz im WAZV ,,Der Teltow” mit Stand
Oktober 2020 sowie der Gesamtschmutzwassermenge aus dem Jahr 2019 auf die unterschiedlichen

Entsorgungsgebiete kann der Tabelle 4 entnommen werden.
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Tabelle 4: Aufteilung Einwohnerwerte und Abwasseranfall auf Entsorgungsgebiete

Nr. Entsorgungsgebiet betroffener in Leitun Einwohn. Gewerbe Abwasser | Anteil
Us Ubergabestelle Verband . [E] [EGW] [m/a] [%]
Freigefalle
1 Nudow Ausbau WAZV M . 28 504 0,02%
Philippsthal
2 Nudow WAZV M ADL DN 400 411 14.539 0,5%
Schenkenhorst und
3 WAZV M ADL DN 400 1.048 2 38.161 1,4%
Sputendorf
4 Giterfelde 1 WAZV M ADL DN 400 94 2.957 0,1%
5 Giuterfelde 2 WAZV M ADL DN 500 2.211 1 81.911 3,0%
ADL DN
6 Stahnsdorf Sud EWP 3.685 1 142.626 | 5,2%
750/1050
; Klaranlage BWB  Kldranlage | 35.640  4.462 1.645.732 | 59,7%
iber ADL DN 400 & ' ' o 17
8 Teltow Nord-Ost BWB ADLDN 1050 19.214 1.497 743.419 | 27,0%
9 Teltow Siid-Ost BWB ADLDN 1050 1.541 67 60.363 2,2%
Fakalien-
Dezentral PW 129 398 323 26.942 1,0%
annahme

3.5.2 Gewerbliche Indirekteinleiter

Direkte Daten zu ,Nicht hduslichem Abwasser” liegen dem Verband nicht vor. Durch die BEV Ingeni-
eure GmbH wurden aufgrund des Abwasseranfalls und der zugehoérigen Einwohnerwerte Kunden als
»Gewerbe” identifiziert. Details zu den Kunden (Name des Betriebes etc.) liegen jedoch nur zum Teil
vor. Kleine Indirekteinleiter wie Gastronomie, Geschafte und Handwerk kdnnen nicht immer erkannt
werden und sind zum Teil Gber das hausliche Abwasser abgedeckt. Es ist zu erkennen, dass im WAZV
,Der Teltow” mehrere Gewerbegebiete vorhanden sind und daher gréBere Mengen an ,,Nicht hausli-
chem Abwasser” anfallen. GréRere Verbraucher ab ca. 3.000 m3/a sind in der Tabelle 3 zusammenge-

fasst. Ein grofRer Anteil der Gewerbebetriebe befindet sich in Kleinmachnow oder Teltow.

Insgesamt wurden 248 gewerbliche Indirekteinleiter mit 813 Einwohnern und 292.261 m3/a im Jahr
2019 ermittelt (Anlage 3.2). Dies entspricht bei einem angesetzten mittleren Abwasseranfall von

107 I/EGWHxd rd. 7.483 Einwohnerwerten und 10,6 % des Gesamtabwasseranfalls.
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Tabelle 5: Abwasseranfall Gewerbe Grofskunden mit Ermittlung EGW

. . Abwasser-
TEG Ortsteile WAZV Adresse Kunde —_—r
2 Kleinmachnow 87.807 m3

2 Kleinmachnow Erlenweg 72  Altenheim 19.078 m3
2 Kleinmachnow Fontanestralle 31  Schwimmbad 4.294 m3
2 Kleinmachnow Forster-Funke-Allee 101 Pflegeheim 5.375 m3
2 Kleinmachnow Karl-Marx-Strafe 134 Einkauf 4.422 m3
2 Kleinmachnow Schwarzer Weg 3-9 Schule 14.669 m3
2 Kleinmachnow Stahnsdorfer Damm 1 Generaldirektion Wasserstraf3en und Schifffahrt 5.780 m3
2 Kleinmachnow Europarc Dreilinden 29.167 m3
2 Kleinmachnow Technik-Innovation-Wissenschaft TIW 5.022 m3
6 Stahnsdorf 21.387 m3

6  Stahnsdorf Gewerbegebiet Green Park 11.356 m3
6  Stahnsdorf Techno-Park Stahnsdorf 10.031 m?
8 Teltow 108.010 m3

8 Teltow Elbestral’e 2 Pflegeheim 8.720 m3
8 Teltow Heinersdorfer Weg Reha-Zentrum Seehof 12.548 m3
8 Teltow Kantstralle 55  Forschungsinstitut 5.489 m3
8 Teltow Lichterfelder Allee 36  ? 31.194 m?
8 Teltow Oderstrafle 35  Einkaufszentrum 3.115m?
8 Teltow WarthestraRe 20  Ginn Hotel Berlin-Potsdam 11.677 m3
8 Teltow Gewerbegebiet Ritterhufen 795 md
8 Teltow Techno Terrain Teltow TTT 34.472 md
Summe Indirekteinleiter |Gewerbegebiete und Einzelkunden mit Jahresverbrauch tiber 3.000 m3 | 217.204 m3

4. Einwohner-Bestand und Prognose bis 2030

4.1 Einwohner und Entwicklung 1987 — 2020

Die Einwohnerzahl des WAZV ,Der Teltow” liegt 2020 bei 64.271 E. Die Bevélkerungsentwicklung im
Einzugsgebiet des Verbandes verlauft seit dem Jahr 1987 uneinheitlich. Da fiir die Jahre 2015 bis 2019
keine Daten vorlagen wurde auf Grundlage der Einwohnerzahlen aus 2014 und 2020 ein konstanter

Anstieg bzw. Abstieg angenommen.
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Abbildung 2: Einwohnerentwicklung WAZV 1987 — 2020
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Zwischen 1989 und 1993 ist ein leichter Riickgang von 0,85 % pro Jahr zu verzeichnen. Danach steigt

die Bevolkerungszahl konstant i.M. um 3 % an. Der Bevolkerungsanstieg zwischen 2015 und 2020 be-

tragt im WAzV i.M. 0,57 %.

Tabelle 6: Entwicklungspotential durch NeuerschliefSungen

Bevolkerungsentwicklung [%/ Jahr]

ort letzte 10 Jahre letzte 5 Jahre
Teltow i.M. 2,29% 1,32%
Kleinmachnow i.M. -0,07% -0,64%
Kleinmachnow -0,07% -0,64%
Stahnsdorf i.M. 1,06% 0,97%
Stahnsdorf 0,94% 0,89%
Guterfelde 1,85% 1,35%
Schenkenhorst -0,21% 0,00%
Sputendorf 2,07% 2,30%
Nuthetal i. M. -0,64% -0,20%
Nudow -0,64% -0,20%
Gesamt 1,12% 0,57%
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In der Tabelle 6 wird die Bevolkerungsentwicklung riickblickend fir die letzten 5 und 10 Jahre darge-
stellt. Starke Anstiege sind vor allem in Teltow, dem Ortsteil Stahnsdorf und Sputendorf zu erkennen.
Riicklaufig bzw. gering ansteigend sind die Ortsteile Nudow, Schenkenhorst und Kleinmachnow. Den
starksten Riicklauf besitzt Nudow. Betrachtet man nur die Stadt Teltow und die Gemeinde Stahnsdorf,
liegt das jahrliche Wachstum in den letzten 5 Jahren im Mittel bei 1,19 % und somit tiber 2 mal so hoch

wie im Mittel fiir alle Ortsteile.

20000 Einwohnerentwicklung einzelner Ortsteile
25.000
20.000
N
=
w
=
=
o
2 15.000
=5
= = 2010
T
k4 = 2015
z 10.000 2020
=
=}
3
c
=
5.000
-.1 Ay STy Sa..—
0
Teltow mit Kleinmachnow Stahnsdorf Giterfelde Schenkenhorst Sputendorf Nudow
Ruhlsdorf
m 2010 22.470 20.490 11.430 1937 486 498 467
W 2015 25.893 21.025 11.976 2.150 476 539 441
2020 27607 20.348 12.506 2.295 476 601 437

Abbildung 3: Einwohnerentwicklung Teilentwdsserungsgebiete 2014 — 2020

4.2 Prognose Einwohner und Gewerbeentwicklung

4.2.1 Statistische Daten zur Bevélkerungsvorausschatzung des WAZV , Der Teltow”

Mit der Aktualisierung der Einwohnerzahlen mit Hauptwohnsitz zum Oktober 2020 iber das Meldeamt
der Kommunen ist gegenliber dem Stand von 2015 ein Zuwachs von 2,83 % lber 5 Jahre festzustellen.

Dies entspricht einem jahrlichen Zuwachs von 0,57 %.

Zur Betrachtung der perspektivischen Entwicklung der Einwohnerzahlen bis 2030 wurde im Rahmen

eines Demografie-Checks die Unterlage ,Bevélkerungsvorausschitzung 2017 bis 2030, Amter und
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amtsfreie Gemeinden des Landes Brandenburg, (Landesamt fir Bauen und Verkehr, Gebietsstand

01.01.2018, Anlage 3, Blatt 4)“ herangezogen.

Diese sagt folgende Entwicklung fiir das Verbandsgebiet voraus (in Abbildung 4 als rote Linie darge-

stellt):

Teltow Kleinmachnow Stahnsdorf Nuthetal
2016 bis 2020 105,4 % 98,7 % 104,2 % 98,9 %
2021 bis 2025 105,3 % 99,3% 103,2 % 97,6 %
2026 bis 2030 104,6 % 99,4 % 102,7 % 97,0 %

Kernaussage dieser Unterlage ist ein mittlerer jahrlicher Bevolkerungszuwachs von rd. 0,7 % von 2014
bis 2030. Die tatsachliche Entwicklung und die Prognose weichen derzeit nicht wesentlich voneinander

ab.

Einwohnerentwicklung 2000 - 2020 und Prognose 2030
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Abbildung 4: Einwohnerentwicklung und Prognose LBV bis 2030
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4.2.2 Einwohnerentwicklungspotenzial durch NeuerschlieBungen

Im Verbandsgebiet , Der Teltow” sollen insgesamt fast 65 ha als potentieller Neubauflachen ausgewie-
sen werden. Dabei werden rd. 2.650 neue Wohnungen fiir (iber 8.000 Einwohner geschaffen. Vor allem
in Teltow und Stahnsdorf ist ein verstarkter Wohnungsbau zu erkennen. In Teltow sollen mindestens

8 neue B-Plane und in Stahnsdorf mindestens 5 neue B-Plane umgesetzt werden.

Zusatzlich sollen in Stahnsdorf 220 neue Wohnungen durch Privatinvestoren erschlossen werden
(siehe Schmale Enden Il, Wilhelm-Kiilz-Str., Bahnhofsstr. und Rest). In Kleinmachnow sollen zwei B-
Plane umgesetzt werden. Zusatzlich wird in mehreren Ortsteilen der Flaichennutzungsplan verandert,

um mehr Wohnraum zu schaffen. Die Flichen sind im Ubersichtsplan mit Nummerierung dargestellt.

Tabelle 7: Entwicklungspotential durch NeuerschliefSung

Nr. Ortsteile WAZV Plangebiet gepl. Bebauung Grofe EW (geschatzt)
Stadt Teltow 28,63 ha 3.519
1 Teltow Altstadt - siidlich Potsdamer Stralte Mischgebiet 2.80ha 692
2  Teltow Ruhsldorfer Str. 47-53 Mischgebiet 0,87 ha 218
3 Teltow Kanalaue an der Alistadt Gewerbegebiet 7.80 ha
4 Teltow Verdistraike/ Dlrerstrafie Wohnbebauung 5,79 ha 347
5 Teltow Potsdamer Stralte / Striewitzweg Mischgebiet 1,69 ha 443
6 Teltow Mahlendorf Wohnbebauung 251 ha 977
7 Teltow Wilhelm-Kilz-Strake/ Rudolf-Virchof-Strake  Gewerbegebiet 3,80 ha
8 Teltow Zeppelinufer/ Zehlensdorfer Strafte Mischgebiet 3,37 ha 842
Gemeinde Stahnsdorf 30,52 ha 2.873
9 Stahnsdorf Schmale Enden || Wohnbebauung KA 438
10 Stahnsdorf Wilhelm-Kilz-Strake Wohnbebauung KA 350
11 Stahnsdorf Bahnhofsstralte Wohnbebauung KA 50
12 Stahnsdorf keine Angabe Wohnbebauung KA 150
13 Stahnsdorf Stolper Weg/ Reiherweg Wohnbebauung 243 ha 146
14 Stahnsdorf Blumensiediung an der Hortensienstralie Wohnbebauung 14,23 ha 854
15 Stahnsdorf hintere Grundstticksbereiche Dorfplatz Wohnbebauung 1,03 ha 62
16 Stahnsdorf Dorfplatz Wohnbebauung 9,55 ha 573
17 Stahnsdorf Heinrich-Zille-Stralte Wohnbebauung 3,28 ha 250
Gemeinde Kleinmachnow 5,62 ha 1.669
18 Kleinmachnow |dstlich Pascalstralte Wohnbebauung 4,04 ha 1.574
19  Kleinmachnow |Verldngerung Wolfswerder Wohnbebauung 1,58 ha 95
Summe WAZV "Der Teltow" 6477ha  B8.061EW

Ein weiterer Anstieg erfolgt tiber die Nachverdichtung in den einzelnen Ortskernen. Fiir den Zeitraum
des aktuellen ABK einschlieRlich der zu erwartenden Entwicklung bis 2030 ist ein Einwohneranstieg zu

erwarten, der hoher liegt als der vom LBV vorgegebene statistische Wert von 0,7 % pro Jahr.
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4.2.3 Ansatz des ABK zur Einwohnerentwicklung

EinschlieBlich der B-Plangebiete wird im ABK fiir den Zeitraum von 2020 bis 2030 ein durchschnittlicher
jahrlicher Zuwachs von 1,0 % angesetzt, was einem Bevolkerungsanstieg von rd. 6.724 Einwohnern
entspricht und somit rd. 1.940 Einwohner Gber der Prognose der LBV liegt. Der Zuwachs wird auch auf

die Einwohnergleichwerte des Gewerbes gerechnet.

5. Anlagen zur Schmutzwasserbeseitigung

Der Verband betreibt die zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen als einheitliche 6ffentliche Ein-
richtung. Zur o6ffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage gehoéren alle technischen Einrichtungen
zur Sammlung des Schmutzwassers mittels Kanile und/oder Sonderentwésserungssystemen sowie der
Uberleitung zu den Ubergabestellen zum WAZV ,Mittelgraben”, der EWP und den BWB mittels Pump-
werke und Druckleitungen. Zu den Schmutzwassersammelanlagen gehéren auch die Grundstiicksan-
schlusskandle vom Hauptkanal bis ein Meter hinter Grundstiicksgrenze einschlieBlich des Hausan-
schlussschachtes sowie die Grundstlickspumpstationen bei Druckentwasserungsnetzen. Es liegen sehr
detaillierte digitale Bestandsplane der Freigefallekanale und Abwasserdruckleitungen vor. Auch zu den

97 Pumpwerken liegen detaillierte Angaben zu Lage, Pumpen und Einzugsgebiet vor.

Das Verbandsgebiet des WAZV ,,Der Teltow“ lasst sich in 3 Hauptstrange einteilen, die als schemati-

sche Ubersicht in der Abbildung 5 bis Abbildung 8 dargestellt sind.

Hauptstrang 1
Aus dem Siid-Osten binden tber die ADL DN 400-500 des WAZV ,Mittelgraben” und die ADL DN 750-

1050 der EWP die Teileinzugsgebiete Nudow, Glterfelde, Schenkenhorst und Sputendorf sowie stidli-
che Bereiche von Stahnsdorf an die Klaranlage an. Auch die Einleitung vom WAZV , Mittelgraben” er-
folgt hier. Der Hauptstrang 1 beinhaltet die Entsorgungsgebiete 1 bis 6 mit den Ubergabestellen US 1
bis 6 (Abbildung 5).
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[Kleinmachnow [ Kleinmachnow Hauptstrang 2
10-West | 10-Ost
534 m Der Hauptstrang 2 umfasst
866 .
= das Entsorgungsgebiet 7,
was den westlichen Bereich
| Teltow .
[Stahnsdorf [8-West des WAZV beinhaltet und an
| 6-Nord .
der Ubergabestelle 7 in die
2.789m 2.145m Klaranlage Stahnsdorf einlei-
=5 tet. Die Teileinzugsgebiete
Ruhlsdorf und Kleinmach-
- now sind vollstandig bein-
Kldranlage
ol haltet, von Stahnsdorf und
BWB . . .
193 m Us7 Teltow sind Teilbereiche an-
—® 6-FAKA gebunden.
129
) ) -
Strangschema US 7 1.695m
Abbildung 6: Hauptstrang 3
Abbildung 7: Hauptstrang 2
Hauptstrang 3 Teltow
8-Nord-Ost
Der Osten des Verbandsgebietes mit ium/. =
Teilen des Teileinzugsgebietes Teltow
ist Giber die Ubergabestellen 8 (PW 53)
BWB 1.356 m

und 9 (PW 57) an die beiden ADL 1050

der BWB angeschlossen.

Nach aktueller Kenntnis umfassen die

Anlagen des WAZV ,Der Teltow” fol-

genden Bestand, der unter den Punk-

Teltow
8-Siid-Ost

BWB
ten 5.1 bis 5.3 naher beschrieben =
Kldranlage
. Stahnsdorf Strangschema US 8+9

wird:
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Tabelle 8: Aktueller Bestand Abwasseranlagen WAZV ,,Der Teltow*

Offentliches Netz ) HausanschliBe
(einschl. Nebenwohnungen)
(o))
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Nr. Teileinzugsgebiet |[Stiick];[Stiick] | [Stiick]{[Stuck][  [m] [m] [m] [m] [Stiick] | [Stiick] ; [Stiick] | [Stiick] | [Stuck]
1 Nuthetal - Nudow 0 2 0 4 2.010 | 2.592 0 4.602 139 1 0 7 147

2 Kleinmachnow 0 0 0 17 | 80.723 | 5.649 970 | 87.343 | 5.705 39 1 58 5.803
Stahnsdorf 0 3 2 43 | 74.341 | 21.763| 332 | 96.436 | 4.475 62 1 116 | 4.654
3 Giterfelde 0 2 0 13 | 13.062 | 5.270 177 | 18509 | 766 17 1 66 850

4 Schenkenhorst 0 0 0 2 3.000 | 1.953 0 4.953 168 5 0 11 184

5 Sputendorf 0 0 0 4 2.703 | 1.133 0 3.836 156 2 0 8 166

6 Stahnsdorf 0 1 2 24 | 55575 {13.407| 155 | 69.137 | 3.385 38 0 31 3.454
Teltow 0 2 0 31 [103.496| 14.298 | 704 |118.498| 5.699 54 0 152 | 5.905
7 Ruhisdorf 0 0 0 2 8.073 805 0 8.879 445 0 0 0 445

8 Teltow 0 2 0 29 | 95.423 {13492 704 0 5.254 54 0 152 | 5.460
Summe 0 7 2 95 (260.570 44.302 | 2.007 |306.878| 16.018 | 156 2 333 | 16.509

Ein Vergleich der aktuellen Abwasseranlagen mit den Daten des ABK 2014 ergibt die Verlegung von ca.

6 km Freigefallekanal und einigen Druckleitungsabschnitten sowie den Bau eines Abwasserpumpwer-

kes. In folgenden Bereichen erfolgten innerhalb der letzten 5 Jahre gréRere NeuerschlieBungen:

Tabelle 9: Neubau Abwasseranlagen WAZV , Der Teltow” seit 2015

Nr. TEG Ortsteile WAZV Erschlossener Bereich Art
Kleinmachnow
2 Kleinmachnow |B-Plan 25, Seeberg Schopfheimer Allee, BBIS
2 Kleinmachnow |Gewerbegebiet TIW Freigefalle FahrenheitstralRe
Stahnsdorf
5 Stahnsdorf B-Plan 12B Heinrich-Zille-StraRe rd. 150 E im freien Gefélle
5 Stahnsdorf Kuhimeyerstrafe Druckentwasserung
Teltow
6 Teltow Ruhlisdorfer StralRe Druckentwésserung
6 Teltow B-Plan 23, Mihlendorf rd. 350 E im freien Gefélle
6 Teltow B-Plan 51, Verdistr. / Direrstr. Freigefalle, Pumpwerk
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Es fallt auf, dass in der Fortschreibung des ABK 2014 einige ErschlieBungsmaRnahmen untersucht wur-
den, die bislang schmutzwassertechnisch noch nicht umgesetzt wurden. Eine Trinkwassererschliefung

hat in diesen Bereichen jedoch bereits stattgefunden. Das betrifft folgende StralRen:

e Kleinmachnow - Ringweg, Brunnenweg, Kanalweg, Kurzer Weg
e Kleinmachnow - Allee am Forsthaus
e Stahnsdorf - Liefeldstralie

e Giuterfelde - Priesterweg

5.1 Abwasserbehandlungsanlagen

Der WAZV ,Der Teltow” besitzt keine eigene Klaranlage. Samtliches anfallende Schmutzwasser wird
tiber mehrere Ubergabestellen der Kldranlage in Stahnsdorf zugefiihrt. Die Kliranlage befindet sich im

Besitz der Berliner Wasserbetriebe.

5.2 Ortsnetze

Das Entwasserungsprinzip im WAZV ,Der Teltow” basiert hauptsachlich auf einem Freigeféllesystem
im Trennverfahren. Am tiefsten Punkt des jeweiligen Kanalsystems befindet sich ein Abwasserpump-
werk, dass, wie in der Abbildung 5 bis 13 grob dargestellt und unter den Punkten 5.3 und 5.4 noch im
Detail beschrieben, das anfallende Abwasser sammelt und liber die Transportleitungen zur Kldaranlage

Stahnsdorf fordert.

Nur in Ausnahmefallen wurde in Siedlungsgebieten, in denen der Kanalbau nicht méglich oder wirt-
schaftlich nicht sinnvoll war, auf eine Druckentwasserung zurtickgegriffen. Diese sind vorwiegend mit
Abwasserschneidradpumpen ausgeristet und pumpen entweder in den nachstgelegenen Freigefalle-
kanal oder direkt in die Druckleitungen parallel zu den Abwasserpumpwerken. Eine Vakuumentwasse-

rung existiert im Verbandsgebiet des WAZV nicht.

Die der BEV Ingenieure GmbH vorliegenden Unterlagen einschlielRlich der digitalen Leitungsvermes-

sung der Ortsnetze enthalten:

260.570 m Freigefallekandle

2.007 m Druckentwasserungsleitungen
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Insgesamt existieren 16.018 Grundsticksanschlisse im freien Gefalle und 156 Druckentwasserungs-
schachte. Dem WAZV ,,Der Teltow” liegen Informationen zu 333 Sammelgruben und 2 Kleinklaranlagen
vor. Viele der Sammelgruben entsorgen jedoch Garten- oder Wochenendgrundstiicke oder sind nicht
mehr in Betrieb. Die BEV hat insgesamt nur 243 Grundstiicke mit Hauptwohnsitz oder Schmutzwasser-

anfall ermittelt.

5.2.1 TEG1 - Gemeinde Nuthetal/ OT Nudow

Der Ortsteil Nudow der Gemeinde Nuthetal liegt
Tabelle 10: Daten Ortsteil Nudow

siid-westlich vom Verbandsgebiet und wird west-
Einwohnerwerte Nuthetal - Nudow

lich von der L 77 und 6stlich von der L 79 begrenzt.

Dezentral 5E
Zentral 432 E Das anfallende Schmutzwasser wird von drei klei-
Gewerbe 0 EGW nen Ortspumpwerken zum Uberleitungs-Pump-
Summe 437 EW werk (4-NUDORF) gehoben und wird von dort in die
ErschlieRungsgrad 98,9% groRe Transportleitung nach Giiterfelde gepumpt.
Netzdaten Die Siedlung ,,Nudow Ausbau“ mit 12 Grundsti-
Abwasserpumpwerke 4 Stick

cken und 28 Einwohner liegt direkt stidlich von Phi-

Freigefaliekanal 2.010m lippsthal und leitet tiber die Ubergabestelle US1 in

Freigefalle-HAS 139 Stuck ) . .
den Freigefdllekanal des WAZV ,,Mittelgraben” ein.
Leitung Druckentw. Om
. Von den 437 Einwohnern von Nudow sind 432 E an
Hauspumpwerk 1 Stick
Kleinklaranlagen 0 Stiick das offentliche Netz angeschlossen. Insgesamt be-
Sammelgruben 7 Stiick sitzt Nudow mit 98,9 % ein sehr hohen Anschluss-

grad. Es existieren nur 7 Sammelgruben.

5.2.2 TEG 2 - Gemeinde Kleinmachnow

Die Gemeinde Kleinmachnow mit tGiber 20.000 Einwohnern liegt im Norden des Verbandsgebietes und
sidwestlich vom Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Das anfallende Abwasser wird (iber 17
Pumpwerks-Einzugsgebiete in Freigefillekandlen gesammelt und Gber 15 Ortspumpwerke den zwei
groRen Uberleitungspumpwerken zugefiihrt. Uber einen &stlichen Uberleitungsstrang nach Teltow
(HPW 82-KMMUEN) und einen westlichen Uberleitungsstrang nach Stahnsdorf (HPW 94- KMSTAH)
wird es zur Klaranlage Stahnsdorf geférdert. Die sidlich des Teltowkanals liegenden Gemeindegebiete
sind direkt an das Teltower Pumpwerk 75-TEODER in der OderstralRe angebunden. Zwei groRere Be-
reiche mit Druckentwasserung befinden sich in der Neubauernsiedlung und zwischen dem Machnower

See und dem Weinberg. Insgesamt wurden 39 Druckentwasserungsschachte gezahlt.
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Abbildung 8: Ubersicht Transportiiberleitung und Hauptsammler Kleinmachnow
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Tabelle 11: Daten Ortsteil Kleinmachnow

Einwohnerwerte Kleinmachnow

Dezentral 71E
Zentral 20.277 E
Gewerbe 2.524 EGW
Summe 22.872 EW
ErschlieBungsgrad 99,6%
Netzdaten
Abwasserpumpwerke 17 Stuck
Freigefallekanal 80.723 m
Freigefalle-HAS 5.705 Stuck
Leitung Druckentw. 970 m
Hauspumpwerk 39 Stick
Kleinklaranlagen 1 Stick
Sammelgruben 58 Stuck

Kleinmachnow besitzt mit 13,3 % den hochsten Ab-
wasser-Gewerbeanteil aller Verbandsgemeinden.
Ein Grofteil davon fallt im westlichen Teil der Ge-
meinde in den Gewerbegebieten ,Europarc Dreilin-
den” und , Technik-Innovation-Wissenschaft TIW*
an. Mit nur 71 dezentral entsorgten Einwohner-
werten weist Kleinmachnow mit 99,6 % den hochs-
ten Anschlussgrad im gesamten Verbandsgebiet
auf. Die Sammelgruben befinden sich hauptsach-
lich im Gebiet um den Ringweg (mit Brunnenweg,
Kurzer Weg und Kanalweg, AulRengebiet mit vielen
Gartenlauben) und in der Allee am Forsthaus. In
der Allee am Forsthaus befindet sich auch eine der

zwei Kleinklaranlagen des Verbandsgebietes.

5.2.3 TEG 3 - Gemeinde Stahnsdorf/ OT Guterfelde

Tabelle 12: Daten Ortsteil Giiterfelde

Guterfelde liegt nordlich von Nudow, Sputendorf
und Schenkenhorst. Diese drei Ortsteile sind an
die Hauptiberleitungstrasse DN 400 / DN 500 des
WAZV ,Mittelgraben” angebunden, die quer
durch den Ort Guterfelde flihrt und nord-6stlich
des Ortes in die beiden parallelen Abwasserdruck-
leitungen DN 750 / DN 1050 der EWP (Energie und
Wasser Potsdam GmbH) einleitet. Auch die beiden
Uberleitungspumpwerke 24-GFSEES und 28-
GFPOTS sind an diese Trasse angebunden, wobei
alle 11 Ortspumpwerke (iber das HPW 28 einlei-
ten. 8 der Ortspumpwerke liegen im Ortsteil Kien-
werder der Gemeinde Giterfelde, der nordlich der
vierspurig ausgebauten L40 liegt, die den Ort von

Ost nach West trennt.

Einwohnerwerte Giterfelde
Dezentral 65 E
Zentral 2230 E
Gewerbe 49 EGW
Summe 2.344 EW
ErschlieBungsgrad 95,2%
Netzdaten
Abwasserpumpwerke 13 Stick
Freigefallekanal 13.062 m
Freigefalle-HAS 766 Stick
Leitung Druckentw. 177 m
Hauspumpwerk 17 Stick
Kleinklaranlagen 1 Stick
Sammelgruben 66 Stlck
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Abbildung 9: Ubersicht Transportiiberleitung und Hauptsammler Giiterfelde

Zwei groRere Bereiche mit Druckentwdasserung befinden sich mit 8 DES am Potsdamer Damm in Kien-
werder und mit 4 DES im Sputendorfer Weg. Der Anschlussgrad in Giterfelde liegt bei 95,2%. Insge-
samt werden 65 Einwohner mit amtlich gemeldetem Hauptsitz dezentral entsorgt. Die meisten da-

von wohnen in der Potsdamer Stral3e und im Priesterweg.
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5.2.4 TEG 4 - Gemeinde Stahnsdorf/ OT Schenkenhorst

Tabelle 13: Daten Ortsteil Schenkenhorst

Der kleinste Ortsteil des WAZV ist Schenkenhorst.

Einwohnerwerte Schenkenhorst Der Ort gehort zur Gemeinde Stahnsdorf und liegt
Dezentral 2E im Sliden des Verbandgebietes. Im Osten grenzt
Zentral 474 E der Ortsteil Sputendorf an, westlich wird der Ort
Gewerbe 27 EGW von der L79 begrenzt. Die ErschlieBung erfolgt
Summe 503 EW Uber Freigefallekanale zu einem Ortspumpwerk
ErschlieRungsgrad 94,6% . N ) o
und einem Uberleitungspumpwerk. Einige Grund-
Netzdaten
- stiicke an der Guterfelder StralRe und bei der
Abwasserpumpwerke 2 Stuck
Freigefillekanal 3.000 m Schule sind tber eine Druckentwasserung ange-
Freigefalle-HAS 168 Stiick bunden. Der Nachbarort Sputendorf leitet in den
Leitung Druckentw. Om Schenkenhorster Freigeféllekanal ein, Gber das
Hauspumpwerk 5 Stuck Pumpwerk 12-SHPOTS wird das Abwasser beider
Kleinklaranlagen 0 Stuck Ortschaften zur Klaranlage in Stahnsdorf gepumpt.
Sammelgruben 11 Stick
SHSPUT ‘
Schenkenhorst Sputendorfer

LandstraRe

. ) 7 Sputendorf
R /\‘\.\\{K &
«~__~ — gﬁﬁﬁ_\ e
12 / Pieck-StraRe

‘ \‘\;"‘
/ e v ;‘KF‘*‘.
/ 10 [spspur Ny "
SHPOTS ) StraBe der
Potsdamer = Einheit /J 9
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e SPIUGE
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Abbildung 10: Ubersicht Transportiiberleitung und Hauptsammler Schenkenhorst und Sputendorf
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Von den amtlich mit Hauptwohnsitz angemeldeten Einwohnern sind nur 2 nicht an das zentrale Ab-
wassersystem angeschlossen. Insgesamt sind im Ortsteil 11 Sammelgruben vorhanden, welche wahr-
scheinlich von Nebenwohnungen, Kleingarten oder anderweitig genutzt werden. Der Anschlussgrad

einschlieBlich des Gewerbes liegt bei 94,6 %.

5.2.5 TEGS5 - Gemeinde Stahnsdorf/ OT Sputendorf

Tabelle 14: Daten Ortsteil Sputendorf Der Ortsteil Sputendorf der Gemeinde Stahnsdorf

e liegt im Stiden des Verbandsgebiet. Das StralRen-

Dezentral 27 E angerdorf wird von der ,Wilhelm-Pieck-StraRe”
Zentral 574 E durchzogen und geht im Westen fast ibergangslos
Gewerbe 29 EGW in den Ortsteil Schenkenhorst tiber. Das anfal-
Summe 630 EW lende Schmutzwasser wird Giber vier Ortspump-

ErschlieBungsgrad 91,2% werke gesammelt und tiber das Pumpwerk 10-

A Gl SPSPUT in das Freigefallesystem nach Schenken-

Abwasserpumpwerke 4 Stick ) ) )
horst transportiert. Von insgesamt 601 Einwoh-
Freigefallekanal 2.703 m

nern sind 574 an das zentrale Abwassersystem an-

Freigefalle-HAS 156 Stiick
Leitung Druckentw. om gebunden. Dezentral entwassert wird vor allem
Hauspumpwerk 2 Stiick das fast 3 km nérdlich des Ortskerns liegende Gut
Kleinklaranlagen 0 Stiick Marggraffshof mit einer groflen Reitanlage und 24
Sammelgruben 8 Stiick Einwohnern. Dadurch ergibt sich der geringste An-

schlussgrad im Verbandsgebiet mit 91,2 %.

5.2.6 TEG 6 — Ort Stahnsdorf

Zur GroBgemeinde Stahnsdorf gehdren neben dem Ort Stahnsdorf noch die Ortsteile Giiterfelde,
Schenkenhorst und Sputendorf. Der Ort Stahnsdorf liegt zentral zwischen Teltow, Kleinmachnow, Ki-
enwerder und Guterfelde und zahlt zu den Ortsteilen mit einer hohen Bevolkerungsentwicklung. Im
Osten der Gemeinde befinden sich groRe Gewerbeflachen mit dem Techno-Park und dem Green Park.
Hier liegt auch die Klaranlage der Berliner Wasserbetriebe, in die das gesamte Abwasser des WAZV
,Der Teltow” eingeleitet wird. Stahnsdorf verfiigt iiber zwei Ubergabestellen zur Klaranlage. Der ge-
samte sldliche Bereich des Ortes wird liber 8 Pumpwerke erschlossen. Die Hauptpumpwerke 104-
STSPUT und 108-STBERG sammeln das Abwasser und pumpen es liber die Ubergabestelle US6 in die
beiden parallelen Abwasserdruckleitungen DN 750 / DN 1050 der EWP (Energie und Wasser Potsdam

GmbH) und weiter zur Klaranlage.
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Abbildung 11: Ubersicht Transportiiberleitung und Hauptsammler Stahnsdorf
Im Nord-Osten von Stahnsdorf entwassert ein Teil der Wilhelm-K(ilz-StralRe und der angrenzenden Sei-
tenstralRen direkt oder {iber das Pumpwerk 73-STKLEI nach Teltow in das Hauptpumpwerk 75-ODER.
Von dort wird es iiber den &stlichen Hauptiiberleitungsstrang von Kleinmachnow zur Ubergabestelle

US7 am Klarwerk Stahnsdorf gepumpt.
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Tabelle 15: Daten Ortsteil Stahnsdorf Der Norden des Ortes und die Gewerbegebiete im

ek namre e Sie sl Osten werden (ber den westlichen Hauptiiberlei-

Dezentral 81 E tungsstrang von Kleinmachnow, der ebenfalls zur
Zentral  12.425 E Ubergabestelle US7 am Klarwerk Stahnsdorf fiihrt,
Gewerbe 654 EGW erschlossen. Von den 15 Pumpwerken sind drei

Summe 13.160 EW Pumpwerke direkt an die ADL zur Kldranlage ange-

Erschlield d 98,4% . .. . .
rschiiePungsgra s schlossen, wobei der iberwiegende Teil des anfal-

Netzdaten

lenden Abwassers liber das Hauptpumpwerk 125-
Abwasserpumpwerke 24 Stick

N STPOST gesammelt wird.
Freigefallekanal 55.575 m

Freigefalle-HAS 3.385 Stiick

Leitung Druckentw. 155 m Eine zusammenhadngende Druckentwdsserung er-

Hauspumpwerk 38 Stiick folgt in Stahnsdorf im Norden entlang des Teltow-

Kleinklaranlagen 0 Stick Kanals  (Wilhelm-Kiilz-StraRe, Bakepromenade
Sammelgruben 31 Stiick etc...) und im Siiden am Giiterfelder Damm.

Insgesamt sind 12.425 von 12.506 Einwohnern an das 6ffentliche Abwassernetz angeschlossen. Daraus
ergibt sich ein hoher Anschlussgrad von 98,4 %. Unerschlossene Grundstiicke befinden sich hauptsach-

lich am Schenkendorfer Weg und in der KuhlmaystraRe / LiefeldstraRe.

5.2.7 TEG 7 — Stadt Teltow/ Ortsteil Ruhlsdorf

Tabelle 16: Daten Ortsteil Ruhlsdorf Der Ortsteil Ruhlsdorf gehort zur Stadt Teltow und

S e Trene  Sulhssler liegt stidlich davon. Er wird liber zwei Abwasser-

Dezentral 2E pumpwerke entwassert, wobei das Pumpwerk 62-
Zentral 1.639 E TESPUT direkt bis zur Ubergabestelle US7 an der
Gewerbe 96 EGW Kldranlage Stahnsdorf pumpt. Von Norden bindet

Summe 1.737 EW ein kleines Pumpwerk aus Teltow (61-TETELT) mit

i 0 ..
ErschlieRungsgrad 96,1% 110 EW an das Uberleitungspumpwerk 62 an. Eine

Netzdaten

Druckentwasserung existiert in Ruhlsdorf nicht.
Abwasserpumpwerke 2 Stuck

Freigefallekanal 8.073 m
Der Ortsteil Ruhlsdorf ist fast vollstdandig erschlos-

Freigefalle-HAS 445 Stick
Leitung Druckentw. om sen. Von den 1.641 Einwohnern sind nur 2 Ein-
Hauspumpwerk 0 Stiick wohner nicht am 6ffentlichen Netz angeschlossen.
Kleinklaranlagen 0 Stuck Der Anschlussgrad betragt einschl. Gewerbe hohe
Sammelgruben 0 Stiick 96.1 %.
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5.2.8 TEG 8 — Stadt Teltow

Die Stadt Teltow ist das groRte Gebiet im Abwasser- und Wasserzweckverband und liegt siid-westlich
der Hauptstadt Berlin. Die Ubergabe des anfallenden Abwassers erfolgt an das System der Berliner
Wasserbetriebe tiber drei Ubergabestellen. Der Osten der Stadt ist iiber die Ubergabestellen US8 und
US9 an der groRen Abwasserdruck-Doppelleitung DN 1050 von Berlin zur Kldranlage Stahnsdorf ange-
bunden. Der mit Abstand grof3te Einzugsbereich im gesamten Verbandsgebiet weist das Hauptpump-

werk 53-TEOSDO mit rd. 20.700 EW auf. 18 Ortspumpwerke sind an dieses Uberleitungs-PW ange-

schlossen, dass tiber die US8 zur Kldranlage pumpt.

/ 4 N
W 30 \
F i TESEES \
// Seehof \\
Berlin Py 9
- /
o \
# \
i S e b
\\\.\\ ~aus 5 /// \\\
s Berlin i 1
i — TELESS \
TEOSDO . (31) | Lessingstr. \
Osdorfer Str. \
TELENA 39 \\
53 LenaustraRe X
\
\\
\
N 8 [TesieD \
=) 3 Siedlerweg
TEWEIN
52 Weinbergsweg TELEUS
51 Wilhelm- 37 TEBLUM
Leuschner-Str. Blumenst.
50
: 35
TESBAH 36 [TeHED
s-Bahn Heidestr. TESIEG
Siegfriedstr.
TEWALD
47 33 WaldstraBe
TEMUEH
Miihlendorf
Teltow Ost :
/
57 TEHAEN [/
TESCHE Handelstr. _j /"J
Schenken- \ e
dorfer Weg 46) 34 !(
TEMAHL
bis 42 Mahlower Str. \
Klarwerk TEMOZA /x\:\,_
Stahnsdorf TEEDEL Mozartstr. /‘ i
EdelweiBstr. 55 /
TEDUER /
® 43) | pa /
TETELT 45 o DirerstraRe /
TERUHL Ruhlsdorfer @ /
Ruhisdorfer | 56 StraRe-Teltomat TEOSPO TEVERD
StraRe - = = = Oskar-Pollner-Str. (44 VerdistraRe /'
61 S PP
Ruhlsdorf - gm———
Abbildung 12: Ubersicht Transportiiberleitung und Hauptsammler Teltow Ost
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Abbildung 13: Ubersicht Teltow West
Insgesamt 54 Grundstiicke sind tber einen Druckentwasserungsschacht an das 6ffentliche Netz in
Teltow angebunden. Einzelne Anlagen sind lber die ganze Stadt verteilt. GroRere Druckentwasse-
rungsgebiete befinden sich entlang der Ruhlsdorfer StraRe und in den angrenzenden StralRen (25
Stiick), ganz im Nord-Osten entlang der Lichterfelder Allee (15 Stiick) und am Hollandweg (4 Stiick).
Der Gewerbeanteil am Schmutzwasser im WAZV ,, Der Teltow” liegt mit 11,9 % nur knapp hinter dem
hochsten Wert in Kleinmachnow. Dies liegt vorrangig an den Gewerbegebieten Techno Terrain Tel-
tow TTT, Teltomat und Ritterhufen. Aber auch einige Hotels, Seniorenheime und Forschungsinstitute

spielen eine Rolle.
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Der Anschlussgrad liegt in Teltow bei 99,5 %, nur Tabelle 17: Daten Stadt Teltow

145 Einwohner werden dezentral Gilber Sammelgru- Einwohnerwerte Teltow

ben entsorgt. Dezentral erschlossene Bereiche be- Dezentral 145 E
finden sich hauptsachlich im Osten von Teltow: Zentral 25.821 E
- Birkengrund (60 Einwohner) mit Kleingdrten Gewerbe 2.972 EGW

Summe 28.938 EW
ErschlieBungsgrad 99,5%

und Einzelhausbebauung:

o Birkengrund

Netzdaten

o Birkenweg
Abwasserpumpwerke 29 Stuck

o Eichenwe
& Freigefallekanal 95.423 m

o Elsenweg Freigefalle-HAS ~ 5.254 Stiick

o Mahlower StraRe Leitung Druckentw. 704 m

o Tulpenweg Hauspumpwerk 54 Stuck

o Zehnrutengraben Kleinklaranlagen 0 Stick
- Bereich sidlich der LessingstraRe (44 Einwohner): Sammelgruben 152 Stiick

o Lessingstralle
o Osdorfer Strale
o Siedlerweg

o Zehnrutenweg mit dem Birkenhof

5.3 Uberleitungssystem

Die Transportiiberleitungen des Verbandes weisen Durchmesser zwischen DN 50 und DN 400 auf, die
Gesamtlange betragt 44.302 m. Der schematische Verlauf der Hauptiiberleitungsstrange wurde schon
in der Abbildung 5 bis 7 dargestellt und kann auch den Orts-Ubersichten (Abbildungen 8-13) entnom-
men werden. Die Lage und Dimension der Pumpwerke und Transportiberleitungen ist im Detail im

Ubersichtsplan und im FlieRschema (M 1:12.500) dargestellt.

Insgesamt gibt es im Verbandsgebiet 9 Entsorgungsgebiete, welche schlussendlich in die Klaranlage
von Stahnsdorf entwassert werden. Lediglich im ersten Entsorgungsgebiet (Nudow Ausbau) wird Ab-
wasser vom Verbandsgebiet ,Der Teltow” an ein Pumpwerk des Nachbarverbandes WAZV , Mittelgra-
ben” Gibergeben. Die restlichen Entsorgungsgebiete leiten ihr Abwasser entweder direkt zur Kldranlage
in Stahnsdorf, oder in eine Abwasserdruckleitung des WAZV , Mittelgraben®, der EWP oder der Berliner

Wasserbetriebe, welche ebenfalls zur Kldranlage in Stahnsdorf fihren.
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Der weiteste Weg, den das Abwasser von einem Pumpwerk bis zur Kldranlage zuriicklegen muss, ist im
Hauptstrang 1 vom Pumpwerk 7-SPDORF in Sputendorf mit 9,97 km Druckleitung und 1.916 m Freige-
fallekanal. Die Hauptstrange 2 und 3 weisen mit insgesamt 8,1 km bzw. 7,9 km geringere Langen auf.
Die FlieBwege mit maximal knapp 12 km vom Verbraucher zur Klaranlage sind im Vergleich mit ande-
ren Verbanden relativ kurz, der weiteste FlieRweg im WAZV ,Mittelgraben” betragt z.B. fast 25 km.
Auch ist von groRBem Vorteil, dass die meisten Hauptliberleitungstrassen in der Klaranlage enden und
nur wenige lange Abwasserdruckleitungen in Freigefdllesysteme einleiten. Dadurch wird die Gefahr
von Geruchsbelastigungen und Korrosionsschaden vermindert. Die in der Tabelle 18 rot markierten

Abschnitte sind Fremdleitungen.
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Tabelle 18: Ldngster zuriickzulegender Weg vom Pumpwerk zur Kldranlage pro Hauptstrang

Lage-Bezeichnung Leitungsnetz zum ndchsten Pumpwerk [ Summe
Nummer Name Druckleitung FG-Kanal max. Linge

SPDORF 7 PW Sputendorf/ Wilhelm-Pieck-StraRe 241 m 404 m 645 m
SPJUGE 9 PW Sputendorf/ StraRe der Freundschaft 328 m 499 m 1.472m
SPSPUT 10 PW Sputendorf/ StraRe der Einheit 653 m 1.013m 3.138m
SHPOTS 12 PW Schenkenhorst/ Potsdamer StralRe 1.943 m 5.081m
ADL WAZV Mittelgraben, Fremdleitung 400 2.525m 7.606 m
GFSEES 24 PW Guterfelde/ Seestralle 565 m 8.171m
GFPOTS 28 PW Guterfelde/ Potsdamer StraRe 841 m 9.012m
ADL EWP Fremdleitung EWP DN 750/1050 1.057 m 10.069 m
STBERG 108  PW Stahnsdorf/ BergstraRe 1.817m 11.885m
Maximalldnge Hauptstrang 1: US 3+4 bis Klaranlage 9.970 m 1.916 m 11.885m
KMWOLF 85 PW Kleinmachnow/ Wolfswerder 187 m 408 m 595 m
KMSTAM 86 PW Kleinmachnow/ Stammbahn 862 m 2.196 m 3.654m
KMSTAH 94 PW Kleinmachnow/ Stahnsdorfer Damm 866 m 4.519m
STPOST 125 PW Stahnsdorf/ PoststralRe 1.574m 6.094 m
STGEWG 126  PW Stahnsdorf/ Gewerbegebiet 1.015m 7.109 m
STGREE 127  PW Stahnsdorf Greenpark Ruhlsdorfer Str 195m 7.304 m
TEHEIZ 128  PW Teltow/ Heizwerk 740 m 8.043 m
STFASA 129 PW Stahnsdorf / Schenkendorfer Weg 86m 8.129m
Maximalldnge Hauptstrang 2: US 5 bis Kldranlage 5.525m 2.604 m 8.129 m
TEMAHL 34 PW Teltow/ Mahlower StraRe 658 m 658 m
TESIEG 35 PW Teltow/ Siegfriedstrale 737 m 1.395m
TEHEID 36 PW Teltow/ HeidestraRe 480 m 1.875m
TEBLUM 37 PW Teltow/ BlumenstraRe 397 m 2.272m
TESIED 38 PW Teltow/ LenaustraRe 1.069 m 471 m 3.811m
TEOSDO 53 PW Teltow/ Osdorfer StralRe 242 m 4.053 m
ADL BWB Fremdleitung BWB DN 1050 1.357m 5.409 m
TESCHE 57 Fremdleitung BWB DN 1050 2.531m 7.941m
Maximallinge Hauptstrang 3: US 6+7 bis Kliranlage 7.470 m 471 m 7.941 m

Der Hauptstrang 3 von Teltow und Kleinmachnow bindet tiber eine ADL DN 400 im Besitz des WAZV
,Der Teltow” an die Klaranlage Stahnsdorf an (Blaue Leitung Abbildung 14). Sowohl von Siiden (Rangs-
dorf) als auch von Norden besteht jedoch bei Bedarf die Méglichkeit, auf die groBen Fremdleitungen
der BWB und der EWP umzubinden (Griine Leitung Abbildung 14). Der erste Ubergabepunkt (roter
Kreis Siid) liegt rd. 280 m vor der Klaranlage an der Fakalienannahmestation 29-STFASA und erfolgt an
die DN750 / DN 1050 der EWP. Der zweite Ubergabepunkt (roter Kreis Nord) befindet sich an der Ecke
Stahnsdorfer StraRe / Schenkendorfer Weg rd. 830 m vor der Klaranlage und ermdéglicht mit Zustim-

mung der BWB bei Notwendigkeit eine Nutzung deren DN80O / DN1050 — Leitungen.
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Abbildung 14: Anbindung Strang 3 an Kldranlage

5.3.1 Leitungsbestand Abwasserdruckleitung

Samtliche Details der Transportiiberleitungen des Verbandsgebietes mit Lage, Durchmesser, Material
und Lange sind in der Anlage 5.1 aufgefiihrt. Dieser Anlage kann auch entnommen werden, welche
Annahmen bei unklaren Vorgaben zu Durchmesser und Material getroffen wurden. Der kénnen die
Gesamtlangen, aufgeteilt nach Durchmesser, entnommen werden. Es kommen Kunststoffrohre (PE-
HD) und ab DN 250 auch Gussleitungen (GGG) zum Einsatz. In Stahnsdorf befindet sich noch eine

DN250-Leitung aus Asbestzement.
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Tabelle 19: Transportiiberleitungen des WAZV

Durchmesser Linge
bis DN 50 297 m
bis DN 80 10.893 m

bis DN100 7.340 m
bis DN 125 3.409 m
bis DN 150 4.626 m
bis DN 200 6.069 m
bis DN 250 2927 m
bis DN 300 3.386 m
bis DN 350 2.143 m

bis DN 400 3.212m

Summe ADL: 44.302 m

5.3.2 Hydraulische Belastung der Uberleitungen

Mit den steigenden Einwohnerzahlen erfahren die Uberleitungen zum Teil erhebliche Mehrbelastun-
gen, die die Leitungsabschnitte an die Grenze der Leistungsfahigkeit fihren konnen. Andere Transpor-
tlberleitungen weisen aufgrund von geadnderten Betriebsbedingungen zu groRe Durchmesser auf. Die
Uberpriifung erfolgt (iber den maximalen TrockenwetterzufluR Q. max bei Beriicksichtigung der Einwoh-
nerprognose im Jahr 2040 sowie die Hydraulik der Pumpwerke (siehe Punkt 5.4) und den damit ver-

bundenen Férdermengen.

Die Priifung der Kapazitatsreserven erfolgt durch Gegeniberstellung der anfallenden Abwassermen-
gen bzw. der daraus resultierenden optimalen Forderhohen der Pumpen zum maglichen Durchfluss
der Druckleitungen. Dieser wird ermittelt Gber die FlieRgeschwindigkeiten in der Leitung. Die ideale
FlieRgeschwindigkeit liegt bei Abwasserdruckleitungen zwischen 0,7 m/s und 1,0 m/s. Darunter kann
es zu Ablagerungen kommen. Maximale Geschwindigkeiten von 2,3 m/s sollten nicht Gberschritten
werden, um Klappenschlage und DruckstoRe zu verhindern und unnétige Energieverschwendung

durch Reibungsverluste zu vermeiden.
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Fir fakalienhaltiges Abwasser sind nach den DWA-Richtlinien bzw. DIN EN 12056 Druckleitungen mit
einem Mindestdurchmesser von DN 80 gefordert, es sei denn, dass die Pumpen mit einer entsprechen-
den Zerkleinerungseinrichtung ausgeristet sind. Dieser Durchmesser wird somit grundsatzlich nicht

als ,, berdimensioniert” betrachtet.

In der Anlage 5.1 ist fur alle Druckleitungsabschnitte neben Durchmesser, Material und Lange auch der
kritische Durchfluss Qmin Und Qmax, der Spitzenstundenzufluss Qi max Und die grob optimierte Pumpen-

leistung Qp sondargestellt. Die optimale Pumpenleistung wird wie folgt ermittelt:

Qimax < 11/s Qe _soll = 1,4 Qmax+ 1
Qimax < 101/s Qe _soll = 1,4 Q¢ max
Qimax < 501/s Qe _soll = 1,2 Qt,max
Qimax > 501/s Qe _soll = 1,1 Q¢ max

Grundsatzlich ist bei einer Neuauslegung von Pumpen die Pumpenleistung Qe unabhdngig vom
Schmutzwasseranfall auf mindestens Qmin festzulegen. Die hohen erforderlichen Pumpenleistungen
konnen bei zu groRen Druckleitungen auch bei optimaler Ausrichtung der Pumpen zu sehr kurzen Lauf-
zeiten flihren. Die zusammengefassten ,problematischen” Leitungsabschnitte sind bei auffallig groRen
Durchmessern bzw. einem ungiinstigen Verhaltnis zwischen optimaler Pumpenleistung Qp.soiund dem
Mindestdurchfluss Qmin in der Spalte ,,erforderlichen Durchfluss” rot hinterlegt. Die erforderliche For-
derleistung muss hier mindestens 50% hoher sein als aufgrund des Wasseranfalls erforderlich. Bei
Druckleitungen mit dem Mindestdurchmesser von DN 80 erfolgt keine Darstellung des unglinstigen
Verhéltnisses, da diese nur beim Einsatz von Schneidradpumpen reduziert werden kdnnten. Ist der
erforderliche Durchfluss blau markiert, wird die maximale FlieBgeschwindigkeit nahezu erreicht bzw.

Uberschritten, der Rohrdurchmesser ist sehr klein.
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Tabelle 20: Druckleitungen mit ungtinstigen Werten
. . Erford. DurchfluR Wasseranfall |Pumpenleistung Solo
Dru;l:‘j::z::r::ﬁ:;:(:kvon ) Drucklel?:ung ) v=0,7r.n/s v=2,3m/s SW-Anfall Pumpe Férd:rs.trom Geit':hw.

di Material! Lange Qmin Qmax Qt Qp _soll| Qp ist v_ist

mm m I/s I/s I/s I/s I/s m/s

2 PW Nudow/ Drewitzer StraRe 79,8 HDPE 122,2 3,5 11,5 0,09 2,0 10,9 2,18
4 PW Nudow/ Dorfstral3e 102,2 HDPE 1.714,1 5,7 18,9 2,05 3,0 8,0 0,98
8 PW Sputendorf/ Eichenallee 79,8 HDPE 227,4 3,5 11,5 0,18 2,0 52 1,03
11 PW Schenkenhorst/ Sputendorfer Landstr.| 110,8 HDPE 3,1 6,7 22,2 0,61 2,0 14,4 1,49
16 PW Kienwerder/ Jagersteg 79,8 HDPE 122,1 3,5 11,5 0,43 2,0 4,8 0,95
17 PW Kienwerder/ Am Kienwerder 1 79,8 HDPE 74,2 3,5 11,5 0,54 2,0 7,0 1,39
21 PW Kienwerder/ Am Kienwerder 1 79,2 HDPE 95,7 3,4 11,3 0,50 2,0 6,4 1,30
24 PW Guterfelde/ Seestrale 100,0 GGG 20,4 55 18,1 0,47 2,0 13,6 1,73
26 PW Gliterfelde/ GroR beerenstrale 125,0 GGG 332,4 8,6 28,2 0,65 2,0 10,0 0,81
28 PW Giiterfelde/ Potsdamer StralRe 200,0 GGG 250,8 22,0 72,3 11,03 14,0 28,8 0,92
34 PW Teltow/ Mahlower StraRe 97,4 HDPE 658,0 52 17,1 1,02 2,0 7,5 0,81
35 PW Teltow/ SiegfriedstralRe 147,2 HDPE 311,2 11,9 39,1 4,05 6,0 11,3 0,44
35 PW Teltow/ SiegfriedstraBe 159,6 HDPE 425,5 14,0 46,0 4,05 6,0 7,6 0,38
37 PW Teltow/ BlumenstralBe 184,0 HDPE 396,8 18,6 61,2 8,44 12,0 15,8 0,59
38 PW Teltow/ Siedlerweg 79,2 HDPE 379,7 3,4 11,3 0,45 2,0 6,9 1,40
44 PW Teltow/ VerdistralRe 79,2 HDPE 335,6 3,4 11,3 0,33 2,0 5,8 1,17
60 PW Teltow/ Staedtlersiedlung 79,8 HDPE | 1.449,0 3,5 11,5 0,55 2,0 4,2 0,84
62 PW Teltow-Ruhlsdorf/ Sputendorfer Str. 200,0 GGG 1.695,4 22,0 72,3 8,90 13,0 26,4 0,84
129 PW Kleinmachnow/ Kiebitzberge 150,0 GGG 41,4 12,4 40,6 3,58 6,0 32,2 1,82
71 PW Teltow/ Rostocker StralRe 110,8 HDPE 134,2 6,7 22,2 1,18 2,0 11,5 1,19
72 PW Teltow/ IserstralRe 80,0 ? 2,4 3,5 11,6 0,06 2,0 8,1 2,88
74 Teltow Kanalpromenade 100,0 GGG 89,5 5,5 18,1 1,88 3,0 11,4 1,46
76 PW Kleinmachnow / Jagerhorn 79,2 HDPE 14,0 3,4 11,3 0,20 2,0 11,9 2,41
77 PW Kleinmachnow/ Kapuzienerweg 130,8 HDPE 116,7 9,4 30,9 0,25 2,0 16,3 1,21
79 PW Kleinmachnow/ Kathe-Kollwitz-StraBe| 150,0 HDPE 285,2 12,4 40,6 25,30 31,0 18,3 1,04
82 PW Kleinmachnow/ Th.-Miintzer-Damm 250,0 GGG 74,1 34,4 112,9 82,03 91,0 38,8 0,79
86 PW Kleinmachnow/ Stammbahn 100,0 HDPE 862,2 5,5 18,1 11,14 14,0 7,0 0,89
87 PW Kleinmachnow/ Steinweg 55,4 HDPE 11,2 1,7 5,5 5,48 8,0 15,0 6,22
87 PW Kleinmachnow/ Steinweg 55,4 HDPE 11,2 1,7 5,5 5,48 8,0 15,0 6,22
88 PW Kleinmachnow/ Rémerbriicke 79,2 HDPE 559,0 3,4 11,3 0,61 2,0 4,9 1,00
89 PW Kleinmachnow/ Bakehang 100,0 HDPE 670,3 5,5 18,1 1,21 2,0 6,9 0,87
90 PW Kleinmachnow/ Europarc 150,0 HDPE 577,5 12,4 40,6 4,82 7,0 19,0 1,08
91 PW Kleinmachnow/ Fashionpark 110,8 HDPE 40,1 6,7 22,2 0,43 2,0 18,3 1,89
90 PW Kleinmachnow/ Fashionpark 150,0 HDPE 518,9 12,4 40,6 5,25 8,0 19,0 1,08
92 PW Kleinmachnow/ Bannwald 102,2 HDPE 95,0 5,7 18,9 0,80 3,0 10,9 1,33
93 PW Kleinmachnow/ Schleusenbriicke 100,0 HDPE 166,6 5,5 18,1 0,99 3,0 10,3 1,31
102 PW Stahnsdorf/ Asternweg 79,8 HDPE 189,6 3,5 11,5 0,38 2,0 7,1 1,42
104 PW Stahnsdorf/ Sputendorfer StraRe 200,0 GGG 1.024,7 22,0 72,3 9,17 13,0 16,3 0,52
108 PW Stahnsdorf/ BergstralRe 200,0 GGG 1.356,8 22,0 72,3 9,20 13,0 41,9 1,33
108 PW Stahnsdorf/ BergstralRe 300,0 GGG 255,7 49,5 162,6 18,38 23,0 41,9 0,59
116 PW Stahnsdorf/ Guterfelder Damm 79,2 HDPE 17,5 3,4 11,3 0,19 2,0 12,5 2,54
118 PW Stahnsdorf/ Milhlenstra3e 79,2 HDPE 15,5 3,4 11,3 0,09 2,0 9,7 1,97
126 PW Stahnsdorf/ Gewerbegebiet 350,0 GGG 568,5 67,3 221,3 3,86 6,0 33,4 0,35
127 PW Stahnsdorf Greenpark Ruhlsdorfer Str.| 130,8 HDPE 8,6 9,4 30,9 1,44 3,0 22,9 1,71
128 PW Teltow/ Heizwerk 100,0 GGG 157,5 5,5 18,1 0,10 2,0 11,3 1,44

Rohr-DN angenommen  130,8  Rohr-DN sehr groR 1,7 Q, kleiner als Quin 1,7
Rohr-DN sehr klein 5,5 Q, groRer 0,75 x Quax 5,5
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Insgesamt weisen 45 ADL-Abschnitten mit einer Gesamtlange von rd. 16,5 km ungiinstige Rohrdurch-
messer auf. Bei 6 Leitungsabschnitten wird die optimale FlieRgeschwindigkeit auch bei der tatsachli-
chen Pumpenleistung unterschritten, da die Druckleitung zu groR dimensioniert ist. Am auffalligsten
ist die rd. 570 m lange ADL DN 350 in Stahnsdorf vom Pumpwerk 126-STGEWG bis zur Ruhlsdorfer Str.

Mindestens die doppelte Pumpleistung muss in folgenden Leitungsabschnitten sichergestellt werden:

- Der kurze Zubringer vom PW 11-SHSPUT, HDPE 125x7,1 Qp _sol/ Qmin = 0,30
- Der kurze Zubringer vom PW 24-GFSEES, GGG 100 Qp _sol/ Qmin = 0,36
- Vom PW 26-GFGROS zum Freigefallekanal, GGG 125 Qp _soll/ Qmin = 0,23
- Vom PW 34-TEMAHL zum PW 36-TEHEID, DN 100 — 150 Qp_soll/ Qmin = 0,38-0,50
- Vom PW 71-TEROST zum Freigefallekanal, HDPE 125x7,1 Qp _sol/ Qmin = 0,30
- Vom PW 77-KMKAPU zum Freigeféllekanal, HDPE 160x14,6 Qp soil/ Qmin = 0,21
- Vom PW 89-KMBAKE zum Freigefallekanal, HDPE 100 Qp soil/ Qmin = 0,36
- Der kurze Zubringer vom PW 91-KMFASH, HDPE 125x7,1 Qp soil/ Qmin = 0,30
- Der Zubringer vom PW 126-STGEWEG, GGG 350 Qp soil/ Qmin = 0,09
- Der Zubringer vom PW 128-TEHEIZ, GGG 100 Qp soil/ Qmin = 0,36

Im starksten belasteten Druckleitungsabschnitt des Verbandsgebietes liegt die erforderliche Pumpen-
leistung derzeit Gber dem kritischen Durchfluss Qmax . Das betrifft die beiden kurzen, parallen ADL’s
vom Pumpwerk 77-KMSTEI zum Freigefallekanal. Hier liegt Qmax bei 5,5 I/s und Qp-son bei 8,0 I/s. Zwei
weitere Abschnitte mit zu kleinem Durchmesser starten an den Pumpwerken 79-KMKOLL und 86-
KMSTAM. Ansonsten ist das Abwasser-Druckleitungsnetz des WAZV ,Der Teltow” bei einer optimalen
Pumpenleistung Qe soiiauch bei Beriicksichtigung der Prognose 2040 in keinem Bereich des Verbands-

gebietes Uberlastet.

5.4 Pumpwerke

Die Uberleitung im weitldufigen und verzweigten Abwassersammelsystem des WAZV ,Der Teltow” zur
Klaranlage der Berliner Wasserbetriebe in Stahnsdorf erfolgt liber 95 Abwasserpumpwerke, eine Fa-
kalienannahmestation und 156 Hauspumpstationen. Die Druckentwasserungsschachte (DES) wurden
bereits im Abschnitt 5.1 Ortsnetze behandelt. Der den Betrachtungen zugrunde liegende maximalen
Trockenwetteranfall Q; entspricht der Prognose fiir das Jahr 2040. Die Darstellung der Abwasserpump-
werke im Ubersichtsplan erfolgt unter Angabe der PW-Bezeichnung. Im Pumpwerks-Schema sind zu-

satzlich die angeschlossenen Einwohnerwerte und der maximale Trockenwetteranfall angegeben.
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5.4.1 Fakalienannahmestation und Dosierstation

Die zentrale Fakalienannahmestation des WAZV ,,Der Teltow” befindet sich direkt westlich der Klaran-
lage der Berliner Wasserbetriebe im Schenkenberger Weg in Stahnsdorf. Die Abwasserdruckleitung zur
Kliranlage (Ubergabestelle 7) ist nur 320 m lang. Die Anlage wurde im Jahr 1990 errichtet. Die Num-
merierung auf den ALK-Unterlagen lautet 129, das MWA-K({irzel STFASA. Nach den vorliegenden Durch-
flussmessungen im Pumpwerk wurden 2019 25.239 m3 Fikalien angeliefert. Dieser Wert weicht nur
leicht von der Ermittlung des Fakalienanfalls auf Grundlage der Verbrauchszahlen der dezentralen An-
schliisse mit Sammelgruben ab. Hier wurde fiir 2019 ein Abwasseranfall von 26.942 m3/a bei 719 Ein-

wohnerwerten ermittelt.

Der rechnerisch ermittelte maximale Trockenwetteranfall Q; liegt bei 3,6 |/s. Bei Auswertung der Pum-
penlaufzeit und des IDM’s wird eine Pumpenleistung von 32,2 I/s ermittelt. Anders als in einem nor-
malen Abwasserpumpwerk erfolgt die Beschickung der Pumpen durch die Fakalienfahrzeuge stoR-
weise, so dass eine sehr hohe Reserve vorgesehen werden muss. Diese liegt mit fast 800 % der Pum-
penleistung ausreichend hoch lber dem rechnerischen Trockenwetteranfall. Aufgrund der groRen
Nihe zur Ubergabestelle ist auch der Parallelbetrieb von 8 Abwasserpumpwerken unproblematisch,

was auch an der kurzen mittleren Laufzeit der Pumpen von 36 Minuten am Tag zu erkennen ist.

Direkt neben der Fakalienannahmestation liegt ein Pumpwerk mit Dosierstation (130-STDOSI) des
WAZV ,Der Teltow”, das bereits im Jahr 1998 gebaut wurde. Hier erfolgt in der Regel keine Einleitung
von Abwasser. Bei Ausfall der Fdkalienannahmestation wird eine Havarie-Noteinleitung des Pumpwer-

kes genutzt. In beiden Anlagen sind die Pumpen trocken aufgestellt.

5.4.2 Abwasserpumpwerke

Die meisten Pumpwerke im Verbandsgebiet , Der Teltow” wurden zwischen 1992 und 2008 gebaut.
Danach folgten zwischen 2012 und 2014 ein bis zwei neue Pumpwerke im Jahr. Ab 2015 entstanden
keine neuen Pumpwerke mehr, jedoch wurde das Pumpwerk 44-TEVERD im Jahr 2018 demontiert und

an anderer Stelle neu errichtet.
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Abbildung 15: Baujahr Abwasserpumpwerke des WAZV ,,Der Teltow”

Derzeit pumpen 16 Pumpwerke von insgesamt 95 Pumpwerken direkt zur Kldranlage der Berliner
Wasserbetriebe in Stahnsdorf. Die Pumpwerksstandorte wurden in die Lagepldne libernommen. Die
Unterteilung der Pumpwerke erfolgt hinsichtlich ihrer Funktion und Bedeutung im Schmutzwasser-
entsorgungssystem des Verbandsgebietes. In der letzten Fortschreibung des ABK wurden die 16 di-
rekt in die Klaranlage einleitenden Anlagen in Hauptpumpwerke und Pumpwerke unterschieden. Alle

restlichen 79 Stick wurden als Hebeanlagen definiert.

Hauptpumpwerke

Im Verbandsgebiet gibt es derzeit 10 SW-Hauptpumpwerke. Als Hauptpumpwerke wurden Anlagen
mit einer Férderleistung von mehr als 50 m3/h und direkter Anbindung an eine Druckleitung zur Klar-
anlage definiert. Die derzeitige Forderleistung korreliert jedoch nicht immer mit dem tatsachlichen
Schmutzwasser-Anfall, der entscheidender fiir die Einordnung der Pumpwerke scheint. Der Grenz-
wert der neuen Zuordnung liegt bei einem maximalen Trockenwetteranfall von Gber 25 m3/h. Bei

den Hauptpumpwerken sind alle Pumpen trocken aufgestellt.
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Tabelle 21: Pumpwerke mit direkter Anbindung an die Kldranlage

Hauptpumpwerke - und Pumpwerke Uber- |Pumpen SW-
Nr. Name Art gabe | trocken Mengen
4 NUDORF Nudow/ Dorfstral3e PW 2 14.539 m3a
12 SHPOTS Schenkenhorst/ Potsdamer Stral3e PW 3 38.161 m3¥/a
24 GFSEES Glterfelde/ Seestralle PW 4 Ja 2.957 m¥a
28 GFPOTS Giterfelde/ Potsdamer StralRe HPW 5 Ja 81.911 m3¥a
53 TEOSDO Teltow/ Osdorfer Stral3e HPW 8 Ja 743.419 m¥/a
57 TESCHE Teltow/ Schenkendorfer Weg HPW 9 Ja 60.363 m3/a
62 TESPUT Teltow-Ruhlsdorf/ Sputendorfer Strale HPW 7 Ja 75.654 m3/a
75 TEODER Teltow/ Oderstral3e HPW 7 Ja 271.475 md/a
82 KMMUEN Kleinmachnow/ Th.-Muntzer-Damm HPW 7 Ja 422.676 m3a
94 KMSTAH Kleinmachnow/ Stahnsdorfer Damm HPW 7 Ja 532.611 m¥a
104 STSPUT Stahnsdorf/ Sputendorfer Stral3e HPW 6 Ja 77.037 m3/a
108 STBERG Stahnsdorf/ Bergstral3e HPW 6 Ja 65.589 m3/a
125 STPOST Stahnsdorf/ Poststralie HPW 7 Ja 309.190 m3¥a
126 STGEWC Stahnsdorf/ Gewerbegebiet PW 7 Ja 19.187 m3a
127 STGREE Stahnsdorf Greenpark Ruhlisdorfer StraRe | PW 7 12.228 m3/a
128 TEHEIZ Teltow/ Heizwerk PW 7 Ja 791 m3a
Pumpwerke

Im Verbandsgebiet gibt es derzeit 6 Pumpwerke. Als Pumpwerke wurden im ABK 2014 Anlagen mit
einer Forderleistung bis zu 50 m3/h und direkter Anbindung an eine Druckleitung zur Kldranlage de-
finiert. In der Tabelle erfolgt die Zuordnung bei einem maximale Trockenwetteranfall unter 25 m3/h.
Bei diesen Pumpwerken gibt es sowohl Anlagen mit Tauchmotorpumpen als auch mit trocken aufge-

stellten Pumpen.

Nebenpumpwerke

Die z.Z. in Betrieb befindlichen 79 Nebenpumpwerke dienen hauptsachlich der Entwasserung kleinerer
Einzugsgebiete und verbinden Gefilleleitungssysteme untereinander. Dabei handelt es sich iberwie-
gend um Anlagen mit Tauchmotorpumpen. Es gibt jedoch auch 10 Anlagen mit trocken aufgestellten
Pumpen. Bei 11 Anlagen liegt der maximale Trockenwetteranfall bei einem Wert von Gber 25 m3/h.

Die Bezeichnung in der Fortschreibung 2014 mit ,,Hebeanlagen” befinden wir als irreleitend, da die
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Pumpwerke z.T. erhebliche Wassermengen liber weite Distanzen pumpen. Die langste Abwasserdruck-
leitung eines Nebenpumpwerk betragt vom PW 34-TEMAHL (ber 3,3 Kilometer. Hier kann nicht mehr
von , heben” gesprochen werden.

Wartung und Betrieb

Die Pumpwerke werden von 4 Teams zyklisch angefahren und kontrolliert. Hebeanlagen werden je
nach Aufwand (Grundreinigung) bzw. in der Regel monatlich kontrolliert. Hauptpumpwerke und
Pumpwerke werden taglich bzw. jeden zweiten Tag kontrolliert. Alle Hauptpumpwerke sind mit einer
speicherprogrammierbaren Steuerung ausgestattet und an ein Prozessleitsystem angeschlossen.
Dadurch werden alle relevanten technologischen Parameter standig im Prozessleitsystem aktuali-
siert. Die Daten konnen Uber Protokolle und Diagramme fiir Zeitraume von Tagen, Wochen, Monaten
und Jahren ausgewertet werden. Treten Stérungen in den an das Prozessleitsystem angeschlosse-
nen Pumpwerken auf, werden entsprechende Meldungen auf das Handy des Bereitschaftsdienstes
weitergeleitet. Zwei Hauptpumpwerke sind tGber Wahlleitungen mit dem Prozessleitsystem verbun-
den. Der Datenverkehr zwischen den angeschlossenen Unterstationen und dem Prozessleitsystem

ist bei einer Wahlleitung auf 3 verschiedene Arten moglich:

- Kurzanruf vom PLS (Prozessleitsystem) an das Pumpwerk: Es erfolgt ein einmaliger Datenaus-
tausch durch Aufbau einer kurzzeitigen Verbindung.

- Langanruf vom PLS an das Pumpwerk: Es erfolgt ein zeitlich begrenzter Datenaustausch, der
durch einen Bediener des PLS ausgeldst wird. Die Daten im PLS werden zyklisch aktualisiert. Nach
Ablauf einer definierten Zeit (10 Minuten) wird die Verbindung automatisch getrennt.

- Alarmanruf vom Pumpwerk an das PLS: Bei einer Stérung oder im Alarmfall versucht die SPS des
Pumpwerks solange eine Verbindung zum PLS herzustellen, bis Daten empfangen und verarbei-
tet werden. Unmittelbar danach wird ein Kurzanruf vom PLS zum Pumpwerk ausgel&st. Dabei

werden sdmtliche Daten (inklusive der Stérungen) libertragen.

Die Nebenpumpwerke sind nicht an das zentrale Leitsystem angeschlossen. In den letzten 5 Jahren
wurde die Technik jedoch aufgeriistet. 37 Nebenpumpwerke wurden mit Funkwahlgeraten ausgeris-
tet, die bei Bedarf Stérmeldungen iiber SMS an den Bereitschaftsdienst absetzen. Die Ubertragung der
Stérmeldungen erfolgte bislang zum Teil liber eigene Leitungen, die jedoch in den letzten Jahren auf-
grund des maroden Zustandes tiberwiegend durch Stormeldeeinheiten (GSM-8) ausgetauscht wurden.
Bis auf 3 Ausnahmen verfiigen alle Pumpwerke tber 2 Pumpen. Zwei Hauptpumpwerke und ein Pump-

werk weisen jeweils 3 Pumpen auf, die alle trocken aufgestellt sind:
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- HPW 53-TEOSDO Teltow/ Osdorfer StralRe
- HPW 82-KMMUEN Kleinmachnow/ Thomas-MUintzer-Damm
- PW 126-STGEWG Stahnsdorf/ Gewerbegebiet

Verteilung der Abwasserpumpwerke = HPW
30 mPW
NPW
25
20
T 15
<
10
5
[ | I [ ] | [ | Il [ | I-
I-Nuthetal - 2-Klein- 3-Giiterfelde 4-5chenken- 5-Sputendorf 6-Stahnsdorf 7-Ruhlsdorf = 8-Teltow
Nudow machnow horst
mHPW 0 2 1 0 0 3 1 3
mPW 1 0 1 1 0 2 0
NPW 3 15 11 1 4 19 1 25

Abbildung 16: Anzahl der Abwasserpumpwerke des WAZV ,,Der Teltow”, getrennt nach Art und TEG

Wichtigste Grundlage aller hydraulischer Priiffungen ist die Trinkwasser-Verbrauchsabrechnung 2019,
die der BEV Ingenieure GmbH, aufgeschliisselt nach allen angeschlossenen Grundsttlicken, vorliegt. Auf
Grundlage des Leitungsbestandes lassen sich so zu jedem Abwasserpumpwerk detailliert die ange-
schlossenen Einwohnerwerte sowie die anfallende Wassermenge ermitteln. Die Umrechnung von
Trink- zu Schmutzwasser erfolgt iber einen Umrechnungsfaktor, der tGber das Verhaltnis zur Schmutz-
wasser-Jahresabrechnung des Verbandes berechnet wird. MaRgeblich fir die Priifung der Pumpen ist
die Prognose 2040 mit einer jahrlichen Zuwachsrate von 1,0 %, einem mittleren taglichen Wasserver-
brauch von 107 I/Exd, einem stiindlichen Spitzenabfluss von 1/8 sowie einem Fremdzuschlag von 30 %.
Die daraus resultierenden Einwohnerwerte und die anfallende Spitzenabflussmenge sind in den Tabel-

len , Ermittlung Einwohnergleichwerte” in der Anlage 3.1 und ,Pumpwerkstbersicht” in der Anlage 5.3
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zusammengefasst. Beim Schmutzwasser-Spitzenabfluss nicht bericksichtigt sind auBergewohnliche
Starkregenereignisse mit Flutung des Schmutzwasser-Freigefillekanals, da hierzu keine belastbaren

Daten bzw. detaillierten Angaben vorliegen.

Vom Verband und dem Betreiber liegen von allen Pumpwerken Daten zu den Betriebsstunden und bei
den Pumpwerken mit Durchflussmessung auch zu den Férdermengen vor. Als erste Prifung der Pum-
penauslastung erfolgt die Ermittlung der taglichen Laufzeit der Pumpen sowie der Pumpenleistung. Bei
Pumpwerken ohne IDM wurde das mittlere tagliche Abwasseraufkommen 2019 zugrunde gelegt. Da
dieses mit einem Abminderungsfaktor aus der Trinkwassermenge ermittelt wurde, kénnen Abwei-
chungen entstehen. Die Genauigkeit sinkt mit fallenden Schmutzwassermengen, bei unter 150 ange-
schlossenen Einwohnerwerten sind Abweichungen sehr wahrscheinlich. Auch kann die Pumpenlaufzeit
bei Storungen oder Verstopfungen in der Druckleitung fehlerhaft sein. Die ermittelte Pumpenleistung

Qp st gilt nur als grober Anhaltswert.

Zusatzlich erfolgt die Untersuchung der Auslastung und Kapazitatsreserven der Pumpen auf Grundlage
einer hydraulischen Berechnung mit Rohr- und Pumpenkennlinie. Bei der Berechnung wurde ein mitt-
lerer Rauhigkeitsbeiwert k. von 0,25 mm bei den PEHD-Leitungen und 1,5 mm bei GGG-Rohren ange-
setzt. Sollten die Leitungen starkerer verkrustet sein als angenommen, wiirde sich die Forderleistung

der Pumpen entsprechend reduzieren.

Die Wahl der Pumpenkennlinie erfolgt auf Grundlage der Datenblatter der Pumpen des WAZV. Nicht
immer ist jedoch eine eindeutige Zuordnung moglich. Nicht alle Laufrader sind eindeutig angegeben.
In unklaren Fallen erfolgte eine Abfrage der Pumpen bei den Pumpenherstellern. Hauspumpwerke
(DES) wurden bei der Hydraulik nicht beriicksichtigt. Die Ergebnisse der hydraulischen Uberpriifung

der Pumpen sind in der Tabelle ,Pumpwerksiibersicht” der Anlage 5.3 zu entnehmen.

Die hydraulische Bemessung erfolgte fiir maximal 3 parallel arbeitenden Pumpwerke. Hierbei wurde
der unglnstigste Fall herangezogen. Von Potsdam und Berlin einleitende Pumpwerke wurden nicht
bericksichtigt. Die Pumpwerke 38-TESIED, 53-TEOSDO, 62-TESPUT, 81-KMKIEB und 94-KMSTAH wur-
den nicht berechnet, da keine ausreichenden Details zu Pumpen, parallelen Pumpwerken oder den
Abwasserdruckleitungen vorliegen. Hier erfolgte die Uberpriifung nur mittels der Pumpen-Durchfluss-

messungen.

Im Verbandsgebiet des WAZV teilen sich die 95 Pumpwerke und die Fakalienannahme wie folgt auf:
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Solobetrieb

Parallelbetrieb mit einem Pumpwerk
PW 11-SPSPUT + PW 11-SHSPUT

PW 15-GFFRle + PW 16-KWJAEG

PW 20-KWSTOW + PW 22-KWAMAN
PW 46-TEHAEN + PW 47-TEMUEH
PW 90-KMEURO + PW 91-KMFASH

Finf parallele Pumpwerke
PW 34-TEMAHL bis PW 39-TELENA

Parallelbetrieb mit Pumpwerken EWP zum U3+4

Parallelbetrieb mit Pumpwerken zum U5
Fakalienannahmestation

Dosierstation

Hauptpumpwerke

Pumpwerke

Parallelbetrieb mit Pumpwerken BWB zum U6+7

63 Stiick

10 Stiick

6 Stuck

6 Stuck

10 Stiick
1 Stlick
1 Stlick
5 Stlick
3 Stlick

2 Stiick

Bei der Hydraulik erfolgt auch eine Bericksichtigung des ADL-Langsschnittes, da der maligebliche

hochste Scheitelpunkt nicht grundsatzlich am Druckentspannungsschacht liegt, sondern auch ein Ge-

landehochpunkt auf der Strecke sein kann.
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Abbildung 17: Beispiel einer PW-Hydraulik zur Ermittlung des Férderstromes (34-TEMAHL+35-TESIEG+37-TEBLUM)
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Abbildung 18: Beispiel eines schematischen Ldngsschnittes dreier Pumpwerke mit Druckverlauf (PW siehe oben)
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Pumpwerke mit sehr hohen Leistungsreserven sollten hydraulisch im Rahmen einer Sanierung lber-
priift werden. Durch eine Anpassung an die tatsachlichen hydraulischen Erfordernisse lassen sich
grofde Einsparungen bei einer Sanierung sowie bei den Betriebskosten und hier besonders bei den
Energie- und Anschlusskosten des Netzbetreibers erzielen. Dies bedarf allerdings einer detaillierten
hydraulischen Berechnung mit exakter Ermittlung des Hohenprofils der Druckleitung, des Schmutzwas-

seranfalls sowie der Entwicklungspotenziale in den jeweiligen Einzugsgebieten.

Als Ergebnis der Gberschlagigen Pumpwerksprifung erfolgen folgende Hinweise zu den Pumpwerken.

5.4.2.1 Kleine Pumpwerke bis 2,0 kW Pumpen-Leistung

Bei kleinen Pumpen mit einer Leistung P1 bis 2 kW ist die untere Grenze der Optimierung bereits er-
reicht, bei einem Pumpentausch ist keine nennenswerte Energieeinsparung mehr moglich. Im Ver-

bandsgebiet sind 28 Nebenpumpwerke betroffen, zwei davon mit trocken aufgestellten Pumpen:

74-TESPEI PW Teltow/ Kanalpromenade

107-STBAHN  PW Stahnsdorf/ BahnhofstralRe
Der maximale Trockenwetteranfall Q; liegt bei einem Wert zwischen 0,1 |/s und 4,3 I/s. Bis auf 6 Pump-
werke liegen die Laufzeiten der Pumpen unter einer Stunde am Tag, die Fordermenge liegt mit Q, =
4,2 bis 16,3 I/s durchgéangig sehr viel hoher als der maximale Zufluss. Ein unglinstiger Wirkungsgrad
wird beim PW 52-TEWEIN und PW 107-STBAHN erzielt. Hier ist der bei einem ohnehin erforderlichen

Austausch der Einsatz einer anderen Pumpe zu prifen.

5.4.2.2 Kleine Pumpwerke, Pumpen-Leistung zwischen 2,0 und 3,0 kW

Auch bei den 27 Nebenpumpwerken mit einer Pumpenleistung zwischen 2 und 3 kW ist eine Optimie-
rung der Pumpen schwierig. Der Einsatz noch leistungsschwacherer Pumpen mit einer optimalen Kenn-
linie ist bedingt durch den erforderlichen Betriebspunkt zum Teil nicht mdglich. Auch hier sind drei

Pumpwerke mit trocken aufgestellten Pumpen betroffen:

30-TESEEH PW Teltow/ Seehof
86-KMSTAM  PW Kleinmachnow/ Stammbahn
115-STINGE PW Stahnsdorf/ Ingestrale
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Der Anteil der Pumpwerke mit kurzer Laufzeit oder schlechtem Wirkungsgrad ist hier sehr hoch. Bei

44 % der Pumpwerke liegt der Betriebspunkt extrem am oberen oder unteren Ende der Pumpenkenn-

linie. Hier sollte bei ohnehin notwendigem Austausch einer Pumpe der Einsatz einer besser geeigneten

Pumpenkennlinie oder einer Pumpe mit Frequenzumrichter geprift werden.
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Abbildung 19: Beispiel einer Pumpwerkshydraulik mit schlechtem Wirkungsgrad (70-TEUFER)

Durch dem WAZV ,Der Teltow” ist in den nachsten Jahren speziell bei den kleinen Nebenpumpwerken

mit schlechtem Wirkungsgrad der Pumpen bei ohnehin erforderlichem Austausch die Umstellung auf

Flygt Concertor Pumpen vorgesehen. Diese regeln die Fordermenge liber Frequenzumrichter nicht

mehr alleine iiber die Pumpenkennlinie, sondern abhingig vom Abwasseranfall. Uber eine Software-

funktion werden die Pumpen mit unterschiedlicher Drehzahl, aber konstanter Motorleistung betrie-

ben.

Lediglich bei zwei Pumpwerken kann die angestrebte Pumpen-Férdermenge nicht erreicht werden.

Ein Austausch der Pumpen ist zu prifen.
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Tabelle 22: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 78-KMMACH Kleinmachnow/ Machnower Busch

Einwohner KMMACH | Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 3.616 EW 76 77
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 3.705 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADLd; L, bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 479 m 160x14,6 5.976 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qo Qmin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 18,6 I/s 23,0 I/s 9,4 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg hyar 15,7 /s Solo
Rechnereische Reserve Qg soi0 / Qt,max 32 % Qp nicht ausreichend
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 17,4 /s Messung Férdermenge: Ja

Tabelle 23: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 86-KMSTAM Kleinmachnow/ Stammbahn

Einwohner KMSTAM| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 1917 EW 85
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 2.234 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; L bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 862 m 100 mm 7534 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp soll Qin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 11,2 /s 14,0 /s 5,5 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg hyar 7,0 1/s Solo
Rechnereische Reserve Qp solo / Qtmax -50 % Qp nicht ausreichend
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 16,2 1/s Messung Fordermenge: Nein

5.4.2.3 Nebenpumpwerk 1-NUPAPP Nudow/ Pappelweg

Das kleine Pumpwerk im Pappelweg in Nudow erschlieRt lediglich 150 EW. Die Fordermenge ist mehr
als doppelt so hoch wie fiir eine ausreichende Geschwindigkeit in der Druckleitung erforderlich ware.

Hier waren kleinere Pumpen empfehlenswert.
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Tabelle 24: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 1-NUPAPP

Einwohner NUPAPP| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 150 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW/ ge 150 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Ldnge ADL- Loy | ADLd; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap, 247 m 90x5,1 10.496 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi max 2040 Qp ol Quin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 0,8 I/s 3,0 I/s 3,5 1/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg tyar 7,8 1/s Solo
Rechnereische Reserve Qg solo / Qtmax 123 % Pumpe zu grof} - austauschen
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 8,3 /s Messung Fordermenge: Nein

5.4.2.4 Pumpwerk 4-NUDORF Nudow/ DorfstraRRe

Das PW 4 pumpt bis zur fast 10 km entfernten Klaranlage in Stahnsdorf. Die Forderleistung ist ange-
messen. Der Betriebspunkt der Pumpen liegt weit am linken Rand der Pumpenkennlinie (maximale
Forderhohe bei geringer Forderleistung), der Wirkungsgrad ist nicht optimal. Die mittlere Laufzeit der
Pumpen mit ca. 83 Minuten am Tag weist jedoch grolRe Reserven im Falle von Leerlauf im Parallelbe-

trieb auf.

Tabelle 25: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 4-NUDORF

Einwohner NUDORF| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 238 EW 1 2 3
2019 - Summe aller Pumpwerke EW/ ge 411 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Linge ADL- Loy | ADLd; Ls Dbis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap, 9.843 m 125x11,4 9.842 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi max 2040 Qo Quin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 2,0 I/s 3,0 I/s 5,7 l/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qp nyar 8,0 I/s 4,0 |/s 28 + MiGr 47
Rechnereische Reserve Qg solo / Qtmax 40 % Reserven groR
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 9,1 /s

5.4.2.5 Nebenpumpwerke Sputendorf

Die Pumpwerke 9-SPJUGE in der StraRe der Freundschaft und 10-SPSPUT in der StraRe der Einheit
leiten das anfallende Abwasser zum Uberleitungs-Pumpwerk in Schenkenhorst. Sie weisen beide groRe

Leistungsreserven auf.
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Tabelle 26: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 9-SPJUGE

Einwohner SPJUGE| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 166 EW 7 8
2019 - Summe aller Pumpwerke EW/ ge 353 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Linge ADL- Ly | ADLd; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap, 328 m 90x5,1 11241 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi max 2040 Qp ol Quin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 1,8 /s 3,0 I/s 3,5 1/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg tyar 6,4 /s Solo
Rechnereische Reserve Qg solo / Qtmax 83 % Leistung zu grof}
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 49 l/s Messung Fordermenge: Nein

Tabelle 27: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 10-SPSPUT

Einwohner SPSPUT| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 221 EW 9
2019 - Summe aller Pumpwerke EW/ ge 574 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Linge ADL- Loy | ADLd; Les Dbis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 653 m 125x7,1 10.414 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp soil Quin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 2,9 /s 5,0 /s 6,7 I/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg yyar 9,9 I/s 6,4 |/s 11
Rechnereische Reserve Qg soio / Qt,max 47 % Reserven groR
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 8,5 /s Messung Fordermenge: Ja

5.4.2.6 Pumpwerke 12-SHPOTS Schenkenhorst/ Potsdamer StralRe

Die Uberleitung von Schenkenhorst in die 8,7 km entfernte Kldranlage erfolgt iiber das hydraulisch

unauffallige Pumpwerk 12-SHPOTS. Alle Randbedingungen entsprechen den Vorgaben.
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Tabelle 28: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 12-SPPOTS

Einwohner SHPOTS| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 353 EW 10 11
2019 - Summe aller Pumpwerke EW/ ge 1.050 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Ldnge ADL- Loy | ADLd; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap, 8.747 m 140x12,8 8.747 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi max 2040 Qp ol Quin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 52 1/s 8,0 I/s 7,2 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qp nyar 11,8 I/s 8,6 I/s 28 + MiGr 47
Rechnereische Reserve Qg solo / Qtmax 48 % Reserven groR
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 10,0 I/s Messung Fordermenge: Ja

5.4.2.7 Nebenpumpwerke Kienwerder

Tabelle 29: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 18-KWSTO2

Einwohner KWSTO2| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 86 EW 15 16 17
2019 - Summe aller Pumpwerke EW g 422 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Ldnge ADL - Lyp, | ADL d; L, bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 460 m 90x5,1 6.051 m
Erforderliche Pumpenleistung Q; max 2040 Qp <ol Quin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 2,1 1/s 3,0 I/s 3,5 1/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg hydr 5,0 I/s Solo
Rechnereische Reserve Qqsolo / Qtmax 42 % Reserven grof
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 7,7 /s Messung Férdermenge: Nein

Tabelle 30: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 20-KWSTOW

Einwohner KWSTOW | Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 101 EW 18 19
2019 - Summe aller Pumpwerke EW g 677 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lyp. | ADL d; L, bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 1.364 m 110x6,3 5329 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qo Quin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 3,4 /s 5,0 /s 52 1/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyqr 6,4 /s 3,8 I/s 22
Rechnereische Reserve Qg soio / Qtmax 22 % Leistung optimal
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 7,9 /s Messung Férdermenge: Nein
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Die beiden Nebenpumpwerke 18-KWSTO2 und 20-KWSOTW im Stolper Weg und das NPW 22-

KWAMAN Am Anger weisen mit Reserven zw. 22 % und 42 % optimale bis groBe Férdermengen auf.

Das Abwasser wird zum Hauptpumpwerk in Giiterfelde gepumpt. Unglnstig ist der Wirkungsgrad bei

den beiden Pumpwerken 18 und 22. Laut Aussage des MWA ist bei der Sanierung der Pumpwerke eine

Drosselung bei hohem Fremdwasseranfall vorzusehen, da es sonst bei Uberlastung des Haupt-

pumpwerkes 28-GFPOTS in der Potsdamer StraRRe in Giiterfelde zu Uberflutungen im Freigefillekanal

kommt.

Tabelle 31: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 22-KWAMAN

Einwohner KWAMAN| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 329 EW 21
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 429 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lpp, | ADL d; L bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 1.707 m 90x5,1 5.672 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp <ol Quin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 2,1 1/s 3,0 I/s 3,5 1/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyar 5,6 /s 43 /s 20
Rechnereische Reserve Qp solo / Qtmax 39 % Reserven groR
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 4,7 1/s Messung Férdermenge: Nein

5.4.2.8 Pumpwerk 24-GFSEES Guterfelde / SeestraRe

Lediglich 94 EW sind an dieses Pumpwerk angeschlossen, das aber der Ubergabestelle US4 gegen zahl-

reiche groBe Pumpwerke aus Mittelgraben, Potsdam und Stahnsdorf bis in die rd. 4,6 km entfernte

Klaranlage pumpen muss. Aufgrund der langen Laufzeit des parallel arbeitenden Hauptpumpwerkes

Philippsthal des WAZV ,Mittelgraben” ist fir die Férderleistung der Parallelbetrieb mit 4 I/s malige-

bend, der jedoch ausreicht. Die Pumpen laufen im Mittel nur 22 Minuten am Tag.
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Tabelle 32: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 24-GFSEES
Einwohner GFSEES| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 94 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ge 94 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; L, bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 4.550 m 100 mm 4550 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qo Quin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 0,5 /s 2,0 I/s 5,5 1/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyqr 13,6 I/s 4,0 I/s 28 + MiGr 47
Rechnereische Reserve Qg soio / Qtmax 147 % Laufzeit MG lang - Parallel maRg.
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 7,4 1/s Messung Fordermenge: Ja

5.4.2.9 Nebenpumpwerke Guterfelde

Zwei der insgesamt 4 Nebenpumpwerke in Giitersfelde weisen Pumpen mit einer Leistung tiber 3 kW
auf. Die Anlagen 26-GFGROS in der GroBbeerenstraBe und 27-GFLIND in der LindenstraRe leisten bei
mittleren Laufzeiten unter 60 Minuten am Tag optimale bis groR Férdermengen. Ungiinstig ist der Wir-

kungsgrad des Pumpwerks 27.

Tabelle 33: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 26-GFGROS

Einwohner GFGROS| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 131 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW g 131 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Lénge ADL - Lyp, | ADL d; Lees bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 332 m 125 mm 5.384 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp ol Qunin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 0,7 /s 2,0 I/s 8,6 I/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qp nyqr 10,0 I/s Solo
Rechnereische Reserve Qg solo / Qtmax 16 % Leistung optimal
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 5,4 1/s Messung Fordermenge: Nein
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Tabelle 34: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 27-GFLIND

Einwohner GFLIND | Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 99 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW g 99 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Lénge ADL - Lyp, | ADL d; Lees bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 362 m 90x8,2 5571 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢max 2040 Q5o Quin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 0,5 1/s 2,0 I/s 3,0 I/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qp nyar 44 |/s Solo
Rechnereische Reserve Qg soio / Qtmax 48 % Reserven grofd
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 2,9 I/s Messung Fordermenge: Nein

5.4.2.10 Hauptpumpwerke 28-GFPOTS Guterfelde / Potsdamer StraRe

Das gesamte in Kienwerder und Giiterfelde anfallende Abwasser wird tiber die Ubergabestelle US5 zur
Klaranlage in Stahnsdorf gepumpt. Die Reserven der Pumpen sind mit 31 % tiber dem Mindestwert zur
Erzielung der MindestflieRgeschwindigkeit in der groSen Druckleitung sehr groR. Selbst im Parallelbe-
trieb mit dem Hauptpumpwerk des WAZV ,Mittelgraben” wird der Mindestwert erfiillt. Die Leistung
bei Betrieb der Pumpwerke der EWP in Potsdam ist nicht abzuschatzen. Bei einer mittleren Laufzeit

der Pumpen von ca. 2,5 Stunden am Tag sind jedoch bei Trockenwetter keine Engpéasse zu erkennen.

Aufgrund groRRer Fremdwassermengen im Einzugsgebiet kommt es aber bei Regenwetter wiederholt
zu Uberflutungen des Freigefillekanals in der Potsdamer StraRe. Eine Losung soll durch Drosselung der

vorgeschalteten Pumpwerke erfolgen.

Tabelle 35: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 28-GFPOTS

Einwohner GFPOTS| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 864 EW 20 22 25 26
2019 - Summe aller Pumpwerke EW g 2.212 EW 27
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Lange ADL - Lyp, | ADL d; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 3.965 m 200 mm 3.965 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp ol Qmin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 11,0 I/s 14,0 /s 22,0 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyqr 28,8 /s 27,2 /s 12 + MiGr 47
Rechnereische Reserve Qp solo / Qtmax 31 % Reserven grol
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 26,2 I/s Messung Fordermenge: Ja
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Nebenpumpwerke Teltow Ost — Zuflisse 53-TEOSDO Strang Nord

Insgesamt 6 Nebenpumpwerke im Osten des Ortsteils Teltow pumpen Uber eine gemeinsame Abwas-
serdruckleitung zum Hauptpumpwerk 53-TEOSDO in der Osdorfer Stral3e. Vier davon weisen Pumpen

mit einer Leistung tber 3 kW auf:

36-TEHEID Teltow/ HeidestraRe
37-TEBLUM Teltow/ BlumenstraRe
38-TESIED Teltow/ Siedlerweg
39-TELENA Teltow/ LenaustralRe

Urspriinglich waren alle 6 NPW an die ADL bis zum Druckauslaufschacht in der Lichterfelder Allee an-
geschlossen. Aufgrund des groBen ADL-Durchmessers im Bereich der Bahn-Querung kam es jedoch
immer wieder zu Verstopfungen. Die Druckleitung von bei den beiden kleinen Pumpwerken 34-
TEMAHL und 35-TESIEG wurde nach der Bahn an den Freigefallekanal zum Pumpwerk 36-TEHEID in
der Parkstrafle umgebunden. Durch die erhebliche Verkiirzung der ADL (ca. 2.370m) steigt die maxi-
male Durchflussmenge im Bahnbereich von 7,6 I/s auf 11,3 I/s, die FlieRgeschwindigkeit liegt bei
0,66 m/s. Derzeit kommt es zu keinen Verstopfungen mehr. Die Auslastung des PW 36-TEHEID wird
besser. Die Nutzung der Druckleitung bis zum urspriinglichen Druckauslaufschacht ist bei Bedarf wei-
terhin moglich.

Interessant fur die Hydraulik der 4 parallel einleitenden Nebenpumpwerke 36 bis 39 ist, dass der Ge-
landehochpunkt ca. 580 m vor dem Auslauf der Druckleitung im Solobetrieb maRgebend ist. Beim
Pumpwerk 37-TEBLUM entspricht die Fordermenge im Solobetrieb den Anspriichen. Im Parallelbetrieb
schaffen die Pumpen keine Leistung gegen den hohen Druck der anderen Pumpwerke. Bei den drei
anderen Anlagen sind die Reserven jedoch selbst im Parallelbetrieb zum Teil extrem hoch. Durch eine

andere Pumpenwahl waren hier speziell beim Pumpwerk 39-TELENA Einsparungen moglich.
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Tabelle 36: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 36-TEHEID

Einwohner TEHEID | Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 882 EW 34 35
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 1.693 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Lange ADL - Lap, | ADLd; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 1.953 m ? 6.554 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢max 2040 Qg 5ol Qunin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 8,4 /s 12,0 /s 5,5 1/s
Férderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg hydr 21,3 /s 15,4 1/s 37+39
Rechnereische Reserve Qp solo / Qtmax 77 % Leistung zu grof}
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 219 /s Messung Fordermenge: Ja

Tabelle 37: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 37-TEBLUM

Einwohner TEBLUM| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 1.468 EW 33
2019 - Summe aller Pumpwerke EW g 1.480 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Ldnge ADL - Lyp, | ADL d; Les Dbis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 1.472 m ? 6.073 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi max 2040 Qg soll Qunin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 7,4 /s 11,0 I/s 12,4 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyar 15,8 I/s - 1/s 37+39
Rechnereische Reserve Qg soio / Qt,max 28 % Leistung optimal
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 14,6 1/s Messung Fordermenge: Nein

Tabelle 38: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 38-TESIED

Vorgeschaltete Pumpwerke

Einwohner TESIED | Einwohnerwerte
2019 - direkt angeschlossen EW, 89 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW g 89 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Lénge ADL - Lyp, | ADL d; Lees bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 1.465 m 90x5,4 6.065 m

Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp 5o Quin (v>0,7m/s)

ZufluB und Mindestwerte 2040 0,4 1/s 2,0 1/s 3,4 /s
Solo Parallel Paralleles PW

Forderstom Pumpe 1+2

Hydraulik - Pumpenleistung Qp nyar

Rechnereische Reserve Qp solo / Qtmax

101 %

keine Hydraulik moglich - Kennlinie

Pumpe zu groR - austauschen

Laufzeit - Pumpenleistung Qg st

6,9 I/s

Messung Fordermenge: Nein
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Tabelle 39: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 39-TELENA

Einwohner TELENA| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 1.667 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 1.667 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Lange ADL- Lyp, | ADL d, L, bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 1.417 m 180x16,4 6.018 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qo Qumin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 8,3 I/s 12,0 I/s 11,9 I/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nydr 28,1 /s 21,6 I/s 36+37
Rechnereische Reserve Qg solo / Qtmax 135 % Pumpe zu grol - austauschen
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 31,8 I/s Messung Fordermenge: Ja

5.4.2.11 Nebenpumpwerke Teltow Ost — Zuflisse 53-TEQSDO Strang Sid

Insgesamt 8 hinter- und nebeneinander geschaltete Abwasserpumpwerke leiten liber den sidlichen
Strang in das Hauptpumpwerk 53-TEOSDO ein. Nur drei davon weisen grofe Pumpen mit einer Leis-

tung Gber 3 kW auf:

46-TEHAEN Teltow/ HandelstraRe parallel mit
47-TEMUEH Teltow/ Muhlendorf Giber das NPW
50-TESBAH Teltow/ S-Bahn

Bei allen drei Pumpwerken liegt die Reserve im optimalen oder hohen Bereich. Bei den Nebenpump-
werken 47 und 50 liegt der hydraulisch berechnete Wert weit Gber dem im Pumpwerk gemessenen
Durchfluss. Dies lasst auf Schwierigkeiten bei den Pumpen oder der Druckleitung (Verengungen, In-
krustierungen 0.4.) schlieRen. Jedoch ist auch die gemessene mittlere Fordermenge mit ausreichender

Reserve grol} genug.
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Tabelle 40: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 46-TEHAEN

Einwohner TEHAEN| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 1.227 EW 42 43 44 45
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 2.327 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Lange ADL- Lyp, | ADL d, L, bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 1.277 m 160x9,1 6.460 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qo Qumin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 11,6 /s 14,0 /s 11,1 1/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nydr 14,6 1/s 9,3 /s 47
Rechnereische Reserve Qg solo / Qtmax 4 % Leistung optimal
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 20,3 I/s Messung Fordermenge: Ja

Tabelle 41: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 47-TEMUEH

Einwohner TEMUEH | Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 1.322 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 1.322 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Lange ADL- Ly, | ADLd; L, bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 470 m ? 5.653 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi max 2040 Qp soll Quin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 6,6 I/s 10,0 /s 9,4 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyqr 19,3 I/s 13,8 /s
Rechnereische Reserve Qp solo / Qtmax 93 % Leistung zu grof
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 11,8 I/s Messung Fordermenge: Nein

Tabelle 42: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 50-TESBAH

Einwohner TESBAH| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 2.002 EW 46 47
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 5.651 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt | Ldnge ADL- Lyp, | ADL d, Les Dbis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 83 m 225x12,8 4927 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp ol Qumin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 28,2 /s 34,0 I/s 21,9 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyqr 54,5 /s Solo
Rechnereische Reserve Qg solo / Qtmax 60 % Leistung zu grof}
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 34,2 1/s Messung Fordermenge: Nein
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5.4.2.12 Hauptpumpwerke 53-TEOSDO Teltow / Osdorfer StraRe

Insgesamt 18 Nebenpumpwerke sind dem Hauptpumpwerk 53 in der Osdorfer Stralle vorgeschaltet.
Das Pumpwerk ist (iber die Ubergabestelle US8 direkt an die beiden DN1050-Abwasserdruckleitungen
der Berliner Wasserbetriebe angeschlossen, die weiter zur Klaranlage Stahnsdorf fiihren. Die Lange zur
Klaranlage betragt rd. 4,1 km. Aufgrund fehlender Kennlinien und fehlender Kenntnis der parallel ein-

leitenden Pumpwerke aus Berlin ist keine hydraulische Berechnung der Pumpen maoglich.

Der Durchflussmessung des Pumpwerkes kann eine mittlere Pumpenleistung von 71,9 I/s entnommen
werden, was weit unter dem maximalen Trockenwetteranfall liegt. Das Pumpwerk verfiigt liber zwei
Grundlastpumpen mit 37 kW und einer Hochlastpumpe mit 75 kW. Die maximale Férdermenge betragt
fast 140 /s und deckt den Maximal-Anfall ab. Bei einer langen Laufzeit der Pumpen von im Mittel 8,5
Stunden am Tag lasst sich eine sehr hohe Auslastung der Pumpen vermuten. Jedoch lduft die Hochlast-

pumpe davon nur im Mittel 9 Minuten am Tag.

Tabelle 43: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 53-TEOSDO

Einwohner TEOSDO| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 9.094 EW 30 31  34-39 50
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 20.711 EW 51 52
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; Lees bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap, 4,129 m 400 mm 4,129 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi,max 2040 Qo Qin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 103,3 I/s 114,0 /s 88,0 I/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg hyar keine Hydraulik méglich - Kennlinie + ADL
Rechnereische Reserve Qg soio / Qt,max 37 % mittl. Wert bei Drehzahlsteuerung
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 71,9 I/s Messung Fordermenge: Ja

5.4.2.13 Hauptpumpwerke 57-TESCHE Teltow / Schenkendorfer Weg

Ebenso wie das HPW 53-TEOSDO ist das HPW 57 direkt an die groBe DN1050-Abwasserdruckleitung
der Berliner Wasserbetriebe angeschlossen, die weiter zur Klaranlage Stahnsdorf flihrt. Hier erfolgt die
Anbindung tiber die Ubergabestelle US9. Auch beim PW 53 kann der Parallelbetrieb hydraulisch nicht
nachgerechnet werden, weil keine Info zu den Pumpwerken der BWB vorliegt. Im Solobetrieb liegt die
Pumpenleistung jedoch ca. 2,5-fach Gber dem Erforderlichen. Die mittlere Pumpenleistung liegt laut

Mengenmessung des Pumpwerkes mit 22,4 /s geringer, jedoch noch immer fast 3-mal so hoch wie
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der maximale Trockenwetteranfall. Ob eine Ersatzpumpe mit gleicher Férderhéhe und geringerer For-

dermenge bei sinkenden Energiekosten gefunden werden kann, ist bei Bedarf zu prifen.

Grundsatzlich muss auch im Parallelbetrieb eine ausreichende Férdermenge sichergestellt sein, der

Solobetrieb ist nicht malRgebend.

Tabelle 44: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 57-TESCHE

Einwohner TESCHE| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 1.159 EW 55 56
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 1.608 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; Lees bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap, 2553 m 150 mm 2553 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi,max 2040 Qp ol Qmin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 8,0 I/s 12,0 I/s 12,4 |/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyqr 30,4 1/s ?1/s BWB +53
Rechnereische Reserve Qp solo / Qtmax 146 % Sololeistung nicht maRgebend
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 22,4 /s Messung Fordermenge: Ja

5.4.2.14 Pumpwerke Ruhlsdorf

Das kleine Nebenpumpwerk 60-TESTAE in der Stadtlersiedlung pumpt tber eine rd. 1,4 km lange ADL
zum Hauptpumpwerk in Ruhlsdorf, das PW 62-TESPUT , Teltow-Ruhlsdorf/ Sputendorfer StraRe”. Hier
ist noch ein weiteres kleines Nebenpumpwerk (61-TETELT < 3kW) angeschlossen. Das Nebenpump-
werk 60 weist kurze Laufzeiten der Pumpen mit i.M. 40 Minuten bei iber 100 Pumpenstarts pro Tag
auf. Dies lasst ein sehr geringes Saugraumvolumen des Bauwerkes oder eine falsche Einstellung des

Ein- und Ausschaltpunktes vermuten. Der Riickbau des Pumpwerkes 61-TETELT ist geplant.

Tabelle 45: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 60-TESTAE

Einwohner TESTAE| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 110 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 110 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap, 1.449 m 90x5,1 4,042 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi,max 2040 Q5o Qin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 0,51/s 2,0 I/s 3,51/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg hyar 4,2 |/s Solo
Rechnereische Reserve Qg soi0 / Qt,max 21 % Leistung optimal
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 51 1/s Messung Fordermenge: Nein
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Das Hauptpumpwerk 62 leitet tiber eine rd. 2 km langen Abwasserdruckleitung tiber die Ubergabe-

stelle US7 in die Klaranlage Stahnsdorf ein. Alternativ ist eine Einleitung an den Ubergabepunkt der

Druckleitung DN 750 der EWP und an die Druckleitung DN 1050 an der FAS- Stahnsdorf moglich.

Lediglich auf die letzten 280 m erfolgt ein Parallelbetrieb mit anderen Pumpwerken, was hydraulisch

nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Eine hydraulische Berechnung des HPW 62 war aufgrund

der fehlenden Rohrkennlinie nicht moglich. Die aufgrund der Laufzeiten berechnete Pumpenleistung

liegt jedoch mit 26,4 |/s ausreichend Gber dem Quin.

5.4.2.15

Tabelle 46: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 62-TESPUT

Einwohner TESPUT| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 1.580 EW 60 61
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 1.785 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; Lees bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 1.974 m 200 mm 1.974 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp <ol Quin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 8,9 I/s 13,0 I/s 22,0 I/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW

Hydraulik - Pumpenleistung Qp ydr

Rechnereische Reserve Qp solo / Qt,max

keine Hydraulik méglich - Kennlinie

20 %

Leistung optimal

Laufzeit - Pumpenleistung Qg st

26,4 1/s

Messung Fordermenge: Ja

Hauptpumpwerke 75-TEODER Teltow / OderstraRe

Das Einzugsgebiet des HPW 75 liegt im Nord-Westen von Teltow. Das Pumpwerk in der OderstralRe

nimmt zusatzlich das Abwasser von 4 kleinen Nebenpumpwerken auf und beférdert es liber eine

3,4 km lange Abwasserdruckleitung liber die Ubergabestelle US7 zur Kliranlage Stahnsdorf. Die Leis-

tungsreserven der Pumpen sind mit 93 % sehr hoch, selbst im Parallelbetrieb mit den groBen Pump-

werken in Kleinmachnow und Stahnsdorf wird die erforderliche Pumpenleistung weit liberschritten.
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Tabelle 47: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 75-TEODER
Einwohner TEODER| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 6.084 EW 70 71 72 73
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 7.041 EW 74
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADLd; L, bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 3.417 m 300 mm 3.417 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qo Qmin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 35,1 /s 43,0 I/s 49,5 |/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyqr 95,3 |I/s 84,1 1/s 82+125
Rechnereische Reserve Qg soi0 / Qt,max 93 % Leistung zu grol’
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 66,2 I/s Messung Férdermenge: Ja

5.4.2.16 Nebenpumpwerke 6stlicher Strang Kleinmachnow

Die Zubringer-Pumpwerke zum Hauptpumpwerk 82-KMMUEN sind 4 Nebenpumpwerke mit Pumpen
unter 3 kW und zwei Nebenpumpwerke mit starkeren Pumpen. Das NPW 79-KMKOLL in der Kathe-
Kollwitz-StraRe ist an eine ADL DN 150 angeschlossen, die fir die geforderte Pumpenleistung von 31 I/s
eigentlich zu klein ist. Derzeit werden bei einem maximalen Trockenwetteranfall von 25,5 I/s nur
18,3 I/s abgepumpt. Es kommt zum Aufstau, wie auch der langen Laufzeit von 8,8 h/Tag, verbunden
mit den hohen Pumpenstarts von 141 Stiick/Tag entnommen werden kann. Zur Erzielung der gefor-
derten Leistung wére eine Geschwindigkeit von v = 1,75 m/s bei einem Reibungsverlust von J = 24,4
m/km erforderlich und somit eine viel leistungsstarkere Pumpe. Aber selbst bei einer ADL DN 200
wirde mit der vorhandenen Pumpe nur eine ungeniigende Pumpenleistung von 26,6 |/s erreicht wer-
den. Verscharft wird die Situation noch, wenn das vorgeschaltete, unter Punkt 1.1.2.2 beschriebene
Abwasser-Pumpwerk 78-KMMACH Kleinmachnow/ Machnower Busch mit ebenfalls zu kleinen Pum-

pen verstarkt wird. Es ist eine Anpassung des Pumpwerks notwendig.
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Tabelle 48: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 79-KMKOLL

Einwohner KMKOLL| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 1.367 EW 78
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 5.073 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADLd; L, bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 285 m 150 mm 4.597 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qo Qmin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 25,3 /s 31,0 I/s 12,4 1/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg hyar 18,3 I/s Solo
Rechnereische Reserve Qg soi0 / Qt,max -41 % Qp nicht ausreichend
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 17,5 l/s Messung Férdermenge: Ja

Ebenfalls am Hauptpumpwerk 82-KMMUEN angeschlossen ist das Nebenpumpwerk 81-KMKIEB Klein-
machnow/ Kiebitzberge. Die Pumpen-Kennlinie liegt der BEV nicht vor, somit erfolgte keine hydrauli-

sche Berechnung. Bei Ermittlung der Pumpenleistung mittels Laufzeit ergibt sich jedoch ein optimaler

Wert.
Tabelle 49: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 81-KMKIEB
Einwohner KMKIEB| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 1.469 EW 80
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 1.960 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADLd; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 499 m 150 mm 4215 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi max 2040 Q5o Qmin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 9,8 I/s 14,0 /s 12,4 1/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg pyar keine Hydraulik moglich - Kennlinie
Rechnereische Reserve Qg soio / Qt,max 2% Leistung optimal
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 13,7 /s Messung Férdermenge: Nein
5.4.2.17  Hauptpumpwerk &stlicher Strang Kleinmachnow, 82- KMMUEN

Kleinmachnow ist liber zwei Transportiberleitungen an der Kldranlage Stahnsdorf angebunden. Der
Ostliche Strang startet am Hauptpumpwerk 82-KMMUEN Kleinmachnow / Thomas-Mintzer-Damm
und endet an der Ubergabestelle US7. Auf Héhe der OderstraBe miindet die ADL vom HPW 75-TEODER
ein, das sich stark auf die Pumpenleistung des HPW 82 im Parallelbetrieb auswirkt. Weniger entschei-
dend, weil bereits nah am Auslauf, ist die Einmiindung des westlichen ADL-Stranges aus Kleinmachnow

vom Hauptpumpwerk 94-KMSTAH.
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Tabelle 50: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 82-KMMUEN

Einwohner KMMUEN| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 2.376 EW 79 81
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 9.410 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADLd; L, bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 3.505 m 300 mm 3.505 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qo Qmin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 46,9 |/s 57,0 I/s 49,5 |/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyqr 38,8 I/s 12,5 /s 75+125
Rechnereische Reserve Qg soi0 / Qt,max 32 % Qp nicht ausreichend
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 38,4 I/s Messung Férdermenge: Nein

Die hydraulisch berechnete Pumpenleistung der Hochlastpumpe entspricht der mittleren jahrlichen

Fordermenge beider Grundlast- und der Hochlastpumpe. Die Theorie stimmt somit nicht mit der Pra-
xis Uberein. Wo jedoch die Unstimmigkeiten der Randbedingungen liegen, konnte nicht abschlieBend
geklart werden. Klar ist, dass das HPW 82- KMMUEN Uberlastet ist. Entsprechend sind auch die mitt-

leren Pumpenlaufzeiten mit 7,6 h/Tag sehr hoch. Die Anlage ist anzupassen.

5.4.2.18 Nebenpumpwerke westlicher Strang Kleinmachnow

Die Zubringer-Pumpwerke zum Hauptpumpwerk 94-KMSTAH sind 5 Nebenpumpwerke mit Pumpen
unter 3 kW und 5 Nebenpumpwerke mit starkeren Pumpen. Das NPW 87-KMSTEI Kleinmachnow/
Steinweg hebt das Abwasser liber zwei parallele, sehr kurze Druckleitungen DN 50 in das Freigefalle-
system des HPW 94-KMSTAH. Die Pumpen erfiillen die geforderte Fordermenge. Jedoch steigt die
Geschwindigkeit in der ADL auf 2,5 m/s an. Auch scheint der Pumpensumpf nicht auf die ankommen-
den Wassermengen ausgelegt zu sein. Die Auswertung der MWA-Daten ergibt im Mittel all 3 Minu-

ten einen Pumpenstart, also tber 500 Starts pro Tag!

Projekt: Abwasserbeseitigungskonzept Datum: 04.05.2021
Verbandsgebiet des WAZV ,,Der Teltow” Projektnummer: 20 1 20
Projektphase:  Fortschreibung 2020 Seite: Seite 73 von 101



X

Der Toltow

Abwasserbeseitigungskonzept, Fortschreibung 2020
Mittelmarkische Wasser und Abwasser GmbH Der Teltow T

Tabelle 51: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 87-KMSRTE!

Einwohner KMSTEI| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 2.199 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 2.199 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap, 11 m 63x3,8 5.766 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi,max 2040 Qo Qnin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 11,0 I/s 14,0 /s 1,7 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg hyar 15,0 /s Solo
Rechnereische Reserve Qg soio / Qt,max 7 % Leistung optimal
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 23,3 1/s Messung Fordermenge: Nein

Die Siedlung Dreilinden sowie die Gewerbegebiete Europarc Dreilinden und Technik-Innovation-Wis-

senschaft TIW im Westen von Kleinmachnow werden tber folgende Nebenpumpwerke erschlossen:

88-KMROME  Kleinmachnow/ Rémerbriicke tiber das NPW
89-KMBAKE Kleinmachnow/ Bdkehang liber das NPW
90-KMEURO  Kleinmachnow/ Europarc parallel mit dem NPW
91-KMFASH Kleinmachnow/ Fashionpark

Die Nebenpumpwerke 88, 89 und 90 weisen optimale bis grolRe Leistungsreserven auf. Auffillig sind

lediglich die hohen Pumpenstarts im NPW 88 (111 Stlick/Tag) und NPW 89 (230 Stiick/Tag).

Tabelle 52: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 88-KMROME

Einwohner KMROME| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 123 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 123 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; L bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 559 m 90x5,4 8.254 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qg soll Quin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 0,6 I/s 2,0 I/s 3,4 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg hyar 4,9 1/s Solo
Rechnereische Reserve Qp solo / Qtmax 43 % Reserven groR
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 7,0 I/s Messung Fordermenge: Nein
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Tabelle 53: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 89-KMBAKE

Einwohner KMBAKE| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 119 EW 88
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 242 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap, 670 m 100 mm 7.065 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi,max 2040 Qo Qnin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 1,2 1/s 2,0 I/s 5,5 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg hyar 6,9 I/s Solo
Rechnereische Reserve Qg soio / Qt,max 25 % Leistung optimal
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 3,8 I/s Messung Fordermenge: Nein

Tabelle 54: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 90-KMEURO

Einwohner KMEURO| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 724 EW 89
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 966 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; L bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 1.096 m 150 mm 6.283 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp soll Qin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 4,8 |/s 7,0 /s 12,4 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyqr 19,0 /s 13,5 /s 91
Rechnereische Reserve Qp solo / Qtmax 54 % Reserven groR
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 17,0 I/s Messung Fordermenge: Ja

Das Nebenpumpwerk 91-KMFASH im ,Fashionpark” wurde vermutlich auf einen starken Anstieg des

Abwasseranfalls ausgelegt, der nicht eingetreten ist. Die Reserven der Pumpen sind mit 170 % (ber

dem Mindestwert zur Erzielung der MindestflieRgeschwindigkeit in der viel zu groRen Druckleitung

extrem grof.

Selbst im Parallelbetrieb mit dem Nebenpumpwerk 90-KMEURO wird der Mindestwert weit Gber-

schritten. Gegenliber dem maximalen Trockenwetteranfall besteht eine Reserve von {iber 4.000 %. Die

Laufzeit der Pumpen liegt mit 10 Minuten pro Tag im Mittel extrem gering. Wir schlagen den Einsatz

einer kleineren Pumpe vor.
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Tabelle 55: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 91-KMFASH

Einwohner KMFASH| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 86 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 86 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap, 559 m 125x7,1 5.746 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi,max 2040 Qo Qnin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 0,4 1/s 2,0 I/s 6,7 |/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyar 18,3 I/s 12,3 /s 90
Rechnereische Reserve Qg soio / Qt,max 170 % Pumpe zu groB - austauschen
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 15,4 /s Messung Fordermenge: Nein

5.4.2.19 Hauptpumpwerk westlicher Strang Kleinmachnow, 94- KMSTAH

Die westliche Transportiiberleitung zur 4,5 km entfernten Ubergabestelle US7 an der Klranlage
Stahnsdorf startet am Hauptpumpwerk 94- KMSTAH Kleinmachnow/ Stahnsdorfer Damm. Die Pum-
penkennlinie ist der BEV nicht bekannt, so dass nur eine Auswertung der Durchflussmessung / Pum-
penlaufzeit erfolgen kann. Die erforderliche Pumpenleistung Qpson Wird von den Pumpen im Mittel

nicht erbracht.

Tabelle 56: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 94-KMSTAH

Einwohner KMSTAH | Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 7.121 EW 86 87 90 91
2040 - Summe aller Pumpwerke EW ges 12.966 EW 92 93
Ldngen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; Les Dbis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 4475 m 300 mm 4475 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp <ol Quin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 64,7 /s 72,0 1/s 49,5 |/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW

Hydraulik - Pumpenleistung Qg hyar

Rechnereische Reserve Qg soio / Qt,max

keine Hydraulik moglich - Kennlinie

-36 %

Qp nichtausreichend

Laufzeit - Pumpenleistung Qg st

46,3 I/s

Messung Fordermenge: Ja

Der Wert bei Solobetrieb liegt hoher als der Mittelwert, da das Pumpwerk auch im Parallelbetrieb ar-
beitet. Die Differenz ist jedoch nicht erheblich. Ab dem ersten parallelen Pumpwerk, dem HPW 125-
STPOST, erweitert sich sie ADL DN 300 auf zwei parallele ADL mit DN 300 und DN 250. Die Einm{indun-
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gen des Ostlichen Stranges aus Kleinmachnow und des Stranges aus Stahnsdorf liegen nah an der Klar-
anlage und verursachen im Parallelbetrieb keine maligeblichen Verluste mehr. Wir gehen somit von
einer Uberlastung des HPW 94- KMSTAH bei einem Spitzenwasseranfall aus. Hierzu passt auch die

hohe mittlere Laufzeit der Pumpen mit 7,9 h/Tag. Die Anlage muss grundsatzlich Gberprift werden.

5.4.2.20 Hauptpumpwerk Stahnsdorf Stid, 104-STSPUT und 108-STBERG

Der sidliche Bereich des Ortsteils Stahnsdorf ist liber die beiden Hauptpumpwerke 104-STSPUT
Stahnsdorf/ Sputendorfer StraBe und 108-STBERG Stahnsdorf/ BergstraRe an die beiden Abwasser-

druckleitungen der EWP siidlich von Stahnsdorf angebunden (Ubergabestelle US6).

Tabelle 57: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 104-STSPUT

Einwohner STSPUT| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 1.209 EW 100 101 102 103
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 1.840 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL-Lnp | ADLd; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 3.097 m 200 mm 3.097 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qg soll Qunin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 9,2 I/s 13,0 I/s 22,0 I/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyar 16,3 /s 14,4 /s 108
Rechnereische Reserve Qp soio / Qt,max -26 % Qp nicht ausreichend
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 31,1 I/s Messung Férdermenge: Ja

Beide Pumpwerke miissen gegen siamtliche Uberleitungspumpwerke des Hauptstranges 1 sowie der
Pumpwerke aus Potsdam anpumpen. Dieser Lastfall kann hydraulisch nicht nachgerechnet werden. Es
wird lediglich der Parallelbetrieb der Pumpwerke 104 und 108 ermittelt. Beim HPW 104 ist vermutlich
die vom Pumpen-Hersteller Gibergebene Kennlinie nicht korrekt, da kein Hinweis auf eine fehlerhafte
Durchflussmessung vorliegt und der gemessene Durchfluss erheblich hoher liegt als der rechnerisch
ermittelte Wert. In diesem Fall wird die erforderliche Pumpenleistung selbst im Mittel, also bei Beriick-

sichtigung von Parallelbetrieb, mit hohen Reserven erfiillt.
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Tabelle 58: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 108-STBERG

Einwohner STBERG| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 967 EW 106 107
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 1.846 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap, 3429 m 200 mm 3429 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi,max 2040 Qo Qnin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 9,2 I/s 13,0 I/s 22,0 I/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyar 419 /s 41,4 |/s 104
Rechnereische Reserve Qg soio / Qt,max 91 % Leistung zu grof}
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 45,4 1/s Messung Fordermenge: Ja

Das HPW 108 weist sehr hohe Reserven auf. Der Betriebspunkt liegt sehr nahe an der maximalen For-
dermenge des Laufrades, der Wirkungsgrad ist somit nicht optimal. Dies dandert sich jedoch im Paral-

lelbetrieb mit leistungsstarken Pumpwerken aus Potsdam.

5.4.2.21 Nebenpumpwerk 113-STPARK Stahnsdorf / ParkstraRe

Das Pumpwerk 113 ist eines von 12 Nebenpumpwerken, das in das Freigefallenetz des Haupt-
pumpwerkes 125-STPOST einleitet. Es weist mit 1,2 |/s weder den gréRten Trockenwetterzulauf (NPW
115-STINGE Q; = 6,56 |/s), noch die langste Druckleitung oder die groRte Hohendifferenz auf. Dennoch

ist das NPW 113 das einzige dieser 12 Pumpwerke mit einer Pumpenleistung tGber 3,0 kW.

Tabelle 59: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 113-STPARK

Einwohner STPARK| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 239 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ges 239 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, | ADL d; Les bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap, 182 m 90x8,2 4.834 m
Erforderliche Pumpenleistung Qi,max 2040 Q5o Qin (v>0,7m/s)
ZufluR und Mindestwerte 2040 1,2 1/s 2,0 I/s 3,0 I/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg hyar 5,9 /s Solo
Rechnereische Reserve Qg soi0 / Qt,max 99 % Leistung zu groR
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 6,5 I/s Messung Fordermenge: Nein

Die vorhandenen Pumpen sind nicht optimal gewahlt, der Betriebspunkt liegt sehr nah an der maxi-
malen Forderhdhe, der Wirkungsgrad ist ungiinstig. Bei einem ohnehin erforderlichen Pumpenaus-

tausch kann der Einsatz kleinerer Pumpen gepriift werden.
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5.4.2.22 Hauptpumpwerk Stahnsdorf Nord, 125-STPOST PoststraRe

Das Abwasser des gesamten Nordens von Stahnsdorf wird liber das groRe Einzugsgebiet des Pumpwer-
kes 125 und 12 kleine, vorgeschaltete Nebenpumpwerke gesammelt und tiber die Ubergabestelle US7
zur Klaranlage Stahnsdorf transportiert. Der Druckleitungsstrang wird von weiteren 8 parallel einlei-
tenden Pumpwerken, der Fikalienannahmestation und der Dosierstation genutzt. Uberschligig kann
jedoch von einem geringen Einfluss der meisten Pumpwerke ausgegangen werden. Das von Kleinmach-
now kommende Hauptpumpwerk 94-KMSTAH verfiigt tiber eine ,eigene” ADL DN 300, die parallel zu
der ADL DN 250 von der Poststrale verlauft.

Es existiert zwar eine Verbindung beider Leitungen, aber aufgrund des Verhaltnisses Pumpenleistung
/ DN koénnen beide Systeme mit ausreichender Genauigkeit getrennt gerechnet werden. Der aus
Stahnsdorf kommende Druckleitungsstrang miindet kurz vor der Klaranlage ein. Lediglich das Pump-
werk 126-STGEWG und der 6stlicher Strang Kleinmachnow wirkt sich im Parallelbetrieb mindernd auf
die Pumpenleistung aus. Insgesamt kann die Pumpenleistung des HPW 125 als optimal betrachtet wer-

den.

Tabelle 60: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 125-STPOST

Einwohner STPOST| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 5.124 EW 110-114 115-119
2019 - Summe aller Pumpwerke EW g 7.768 EW 123
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, ADL d L, Dbis Kléranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 3.645 m 250 mm 3.645 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp <ol Quin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 38,7 I/s 47,0 |/s 34,4 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyqr 51,0 I/s 33,9 /s 75+126
Rechnereische Reserve Qg solo / Qtmax 8% Leistung optimal
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 40,7 /s Messung Férdermenge: Ja

5.4.2.23 Pumpwerk 126-STGEWG Stahnsdorf / Gewerbegebiet

Die ErschlieBung des Techno-Park Stahnsdorf erfolgt (iber das Pumpwerk 126-STGEWG. Dieses pumpt
in den westlichen ADL-Strang von Kleinmachnow uber die Ubergabestelle US7 zur rd. 2,6 km entfern-
ten Kldranlage Stahnsdorf. Problematisch ist die rd. 570 m lange ADL DN 350 vom PW bis zur Ruhls-
dorfer StraRRe. Der Mindestwert zur Erzielung der MindestflieRgeschwindigkeit aufgrund des groRen

Rohrdurchmessers ist 11-mal so groR wie die Mindestférdermenge aufgrund des Abwasseranfalls.
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Tabelle 61: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 126-STGEWG

Einwohner STGEWG | Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 774 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW ge 774 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lp, ADL d; Lees  bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 2.596 m 350 mm 2.596 m
Erforderliche Pumpenleistung Q; max 2040 Qs Quin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 3,9 I/s 6,0 I/s 67,3 |/s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg pyar 33,4 /s 15,7 /s 75 +125
Rechnereische Reserve Qp solo / Qi max -50 % MindestflieRgeschw. nicht erreicht
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg hydr 55,2 /s 40,2 1/s 75 +125
Rechnereische Reserve Qg solo / Qtmax -18 % Zu Qt Reserve zu grof
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 22,7 /s Messung Férdermenge: Ja

Das Pumpwerk verfligt Gber zwei Grundlast- und eine Hochlastpumpe. Die groBe Pumpe erzielt im
ersten Druckleitungsabschnitt eine Geschwindigkeit von nur 0,6 m/s, war in den letzten Jahren jedoch
nur selten in Betrieb. Der maximale Trockenwetteranfall Q: wird mit rd. 1.300 % Uberschritten. Bei den
Grundlastpumpen liegt die Reserve noch immer bei ca. 750 %, die Geschwindigkeit in der ADL DN 350
jedoch bei nur 0,4 m/s. Entsprechend betragt die mittlere Pumpenlaufzeit pro Tag nur 22 Minuten. Es

kann zu Ablagerungen in der ADL DN 350 kommen.

5.4.2.24 Pumpwerk 127-STGREE Stahnsdorf Greenpark Ruhlsdorfer StraRe

Tabelle 62: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 127-STGREE

Einwohner STGREE| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 289 EW Green Park verfugt Gber TW-Brunnen,

2019 - Summe aller Pumpwerke EW, ges 289 EW Ermittiung EW somit unvollstandig

Ldngen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lyp, ADL d Les  bis Kldranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 1.029 m 160x14,6 1.029 m

Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp <ol Quin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 1,4 1/s? 3,0 I/s 9,4 |/s

Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW

Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyqr 22,9 /s 21,9 /s

Rechnereische Reserve Qg soio / Qtmax Auslastung nicht prifbar
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 15,8 I/s Messung Férdermenge: Ja

Das Gewerbegebiet Green Park wird {iber ein privates Schmutzwasser-Netz erschlossen, zu dem keine

Informationen vorliegen. Es bindet grofRtenteils an das Pumpwerk 127-STGREE an. Das Pumpwerk ist
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am westlichen ADL-Strang von Kleinmachnow angeschlossen und pumpt iiber die Ubergabestelle US7
zur rd. 1 km entfernten Klaranlage Stahnsdorf. Es ergeben sich im Green Park beim Vergleich Trink-
wasser-Kundenabrechnung zu Mengenmessung der Pumpen grol3e Differenzen. Dies liegt zum einen
an der Versorgung des Gebietes mit einem eigenen Trinkwasserbrunnen. Zum zweiten muss vermutet
werden, dass Regenwasser (iber die Kanalisation in das Pumpwerk gelangt. Exakte Werte zum Abwas-
seranfall liegen somit nicht vor. Uber die Durchflussmessung kann jedoch ohne Beriicksichtigung von

Fremdwasser einen Schmutzwasser-Anschluss von rd. 1.125 EW errechnet werden.

5.4.2.25 Pumpwerk 128-TEHEIZ Teltow/ Heizwerk

Auch das Gewerbegebiet Ritterhufen weist mit unter 1.000 m2 pro Jahr nur geringe Abwassermengen
auf. Die ermittelte Pumpenleistung des PW 128 zur 983 m entfernten Ubergabestelle US7 liegt mit
11,3 I/s Uber doppelt so hoch wie der Mindestwert zur Erzielung der MindestflieRgeschwindigkeit und
fast 11.000 % Uber dem maximalen Trockenwetteranfall. Die Laufzeit liegt bei nicht einmal 4 Minuten
am Tag. Auch bei einem Parallelbetrieb sinkt die Fordermenge nicht mafRgeblich. Die 4kW-Pumpen des
Pumpwerkes 128 sind definitiv zu gro und sollten bei Gelegenheit durch Kleinere ersetzt werden. Da

es sich jedoch um eine Strateanlage handelt, ist eine Anpassung technisch schwierig und teuer.

Tabelle 63: Technische Daten Abwasser-Pumpwerk 128-TEHEIZ

Einwohner TEHEIZ| Einwohnerwerte Vorgeschaltete Pumpwerke
2019 - direkt angeschlossen EW, 20 EW keine
2019 - Summe aller Pumpwerke EW, oo 20 EW
Langen Abwasserdruckleitung und Gesamt Lange ADL - Lap, ADL d L, Dbis Kléranlage
Abwasserdruckleitung Lap. 983 m 100 mm 983 m
Erforderliche Pumpenleistung Q¢ max 2040 Qp <ol Quin (v>0,7m/s)
ZufluB und Mindestwerte 2040 0,11/s 2,0 I/s 5,5 /s
Forderstom Pumpe 1+2 Solo Parallel Paralleles PW
Hydraulik - Pumpenleistung Qg nyqr 11,3 /s 9,7 l/s
Rechnereische Reserve Qp solo / Qi max 106 % Pumpe zu groB - austauschen
Laufzeit - Pumpenleistung Qg st 12,2 /s ung Férdermenge: Ja

6. Problematiken und Weiterfiihrung der Schmutzwasserentsorgung

6.1 Geruchsbeldstigungen und Korrosionserscheinungen
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Unter anaeroben Bedingungen entsteht im Schmutzwassernetz Schwefelwasserstoff, welcher im Be-
reich der Freigefillekanile, Pumpwerke und an den Ubergabestellen entweicht und zu Geruchsbelas-
tigungen und Korrosionserscheinungen fihrt.

Wesentliche Parameter, die den Sulfidgehalt im Abwasser beeinflussen, sind:

- Aufenthaltszeit / FlieRzeit
Beim Uberschreiten der kritischen FlieRzeit setzen die biochemischen Prozesse zur H,S-Bildung
ein, da anaerobe Milieubedingungen herrschen.

- Wandschubspannung
Die Mikroorganismen in der Sielhaut der Rohre sind maRgeblich an den Stoffumsetzungspro-
zessen beteiligt.
Um eine Sielhautbildung zu verhindern, muss die Wandschubspannung von 3,9 N/m? bei
Druckleitungen und 3,4 N/m? bei Freikanilen dauerhaft Giberschritten werden. Ein kurzfristiges
Spulen ist nicht ausreichend.

- Zusammensetzung Abwasser
Werte wie CSB-Gehalt, Wassertemperatur und pH-Wert beeinflussen die H,S-Emission eben-

falls stark. Hier ist in der Regel jedoch keine Einflussnahme moglich.

Geruchsbelastigungen treten hauptsachlich bei Austritt einer langen Druckleitung (ADL) in ein Freige-
fallesystem (FGK) oder ein Pumpwerk auf. Wird das Abwasser mehrmals zwischengepumpt und wie-
derholt sich der Wechsel zwischen anaerober und aerober Phase, wird die Gefahr erheblich verstarkt.
Beim Austritt des Wassers aus den Abwasserdruckleitungen kann es zu erhéhter Schwefelwasserstoff-
und Sulfidkonzentration fiihren. Die H2S-Konzentrationen fiihren zu hohen Schwefelsdurekonzentra-
tionen (pH < 1) auf den vorhandenen Betonoberflachen der Pumpwerke und Schachte und verursa-

chen schwere Korrosionsschaden.

Neben den baulichen Méglichkeiten zur Vermeidung von Geruchsbeladstigungen, wie dem Liicken-
schluss bei Druckleitungen (geschlossenes System), dem Austausch von zu groRen Abwasserdrucklei-
tungen oder zu grofRen Pumpen, tagwasserdichte Abdeckungen oder Filter in den Kontrollschachten

der Freigefdllekanale bestehen folgende Moglichkeiten zur Vermeidung von Geruchsbelastigungen:

- Beliftung, z.B. mittels Kompressorenstation

- Chemikalienzugabe, z.B. Nitratsalze
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- Verkirzung der Aufenthaltszeit, z.B. Druckluftspilstation

- Abluftbehandlung tber eine Gebldsestation mit Filter in Pumpwerken etc...

Aktuell werden punktuell Filter eingesetzt, an den Pumpwerken 46-TEHAEN und 90-KMEURO erfolgt
der Einsatz von Nutriox. Zusatzlich findet an den Pumpwerken 20-KWSTOW, 28-GFPOTS, 53-TEOSDO,
82-KMMUEN und 107-STBAHN eine Abluftbehandlung liber eine Gebldsestation mit Filter statt.

Das Abwassernetz des WAZV ,, Der Teltow” ist insgesamt sehr glinstig konzipiert. Die maximale Distanz
vom Verbraucher zur Klaranlage liegt bei rd. 12 Kilometer. Dieser Wert ist nicht (ibermaRig hoch. Ins-
gesamt 79 Pumpwerke fordern das anfallende Abwasser in einen nachfolgenden Freigefallekanal, der
zum nachsten Pumpwerk fihrt. In den meisten Fallen ist dieses zweite Pumpwerk bereits eines von 16
Uberleitungspumpwerke zur Kliranlage Stahnsdorf, wo eventuelle Geruchsprobleme dann Sache der
Berliner Wasserbetriebe sind. Nur 22 Pumpwerke bendtigen einen weiteren Auslauf in einen Freige-

fallekanal und eine weiteres Zwischenpumpwerk.

An jedem Abwasserpumpwerk und an den Auslaufschichten kann es zu Geruchsbeladstigungen kom-
men, besonders, weil die Freigefallekanale meist innerhalb der geschlossenen Ortschaften liegen. Die
Druckleitungen sind jedoch meist kurz, Langen Uber 1 Kilometer sind die Ausnahme. Lediglich in sechs
Bereichen sind den Uberleitungspumpwerke lange Systeme mit gefahrlich langen FlieBwegen bzw.
Aufenthaltsdauer vorgeschaltet. Hier ist die Gefahr von Geruchsbeldstigungen bzw. Korrosionsschaden

besonders grofs.

1. Schenkenhorst / Sputendorfer LandstraRe am Auslauf der Pumpwerke 10-SPSPUT und 11-
SHSPUT mit drei weiteren vorgeschalteten Pumpwerken, Maximallange Zufluss 3.140 m

2. Guterfelde / Potsdamer StraRe am Auslauf der Pumpwerke 20-KWSTOW und 22-KWAMAN
von Kienwerder mit 7 weiteren vorgeschalteten Pumpwerken, Maximallange Zufluss 2.800 m

3. Teltow / Lichterfelder Allee am Auslauf der Pumpwerke 34-TEMAHL, 35-TESIEG, 36-TEHEID,
37-TEBLUM, 38-TESIED und 39-TELENA mit einem weiteren vorgeschalteten Pumpwerk,
Maximallange Zufluss 3.810 m

4. An der S-Bahn Teltow am Auslauf des Pumpwerks 50-TESBAH mit 6 weiteren vorgeschalteten
Pumpwerken, Maximallange Zufluss 3.320 m

5. Ruhlsdorf / DorfstraBe am Auslauf des Pumpwerks 60-TESTAE, Maximallange Zufluss 2.070 m

6. Kleinmachnow / Stolper Weg am Auslauf des Pumpwerks 90-KMEURO mit zwei weiteren vor-

geschalteten Pumpwerken, Maximallange Zufluss 3.780 m
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6.2 Uberschreitung der zulissigen Einleitmengen bei Trockenwetter

Mit den Berliner Wasserbetrieben (BWB) und der Energie- und Wasser Potsdam GmbH (EWP) besteht
eine vertragliche Vereinbarung Giber die maximale Abwassermenge, die in die Abwasserdruckleitungen
der EWP bzw. in die Kldranlage Stahnsdorf der BWB eingeleitet werden darf. Die Einleitmenge betragt

fur den WAZV ,,Der Teltow” als 30-Minuten Mittelwert fur

= Die ADL DN 750/1050 der EWP zur Klaranlage
Ubergabestelle US1 bis US6 12 1/s
= Die ADL DN 400 des WAZV ,,Der Teltow” zur Klaranlage
Ubergabestelle US7 150 /s
= Die ADL DN 1050 der BWB zur Klaranlage

Ubergabestelle US8 und US9 60 1/s
= Vertraglich geregelte Einleitmenge Klaranlage 2221/s

Wird dieser Wert innerhalb eines oder mehrerer halbstiindiger Férderintervalle (iberschritten, fihrt
das zu erhéhten Entgelten, an diesem Tag wird die eingeleitete Abwassermenge doppelt verrechnet.
Im Jahresmittel 2019 ergaben sich bei einer Gesamt-Einleitmenge von 2.757.153 m? fir die einzelnen

Ubergabestellen folgende Abwassermengen (iber 365 Tage und 24 Stunden verteilt:

= Ubergabestelle US1 bis US6 8,91/s 74,2%
= Ubergabestelle US7 + Fika-Annahme 53,01/s 35,4%
= Ubergabestelle US8 und US9 25,51/s 42,5%
= Einleitmenge Klaranlage 87,4 1/s 39,4%

Fiir die Leitung der ADL DN 400 von Teltow und Kleinmachnow (US7) erfolgt aktuell keine Uberschrei-
tung der maximalen Abwassermenge bei Trockenwetter. Auch bei der ADL DN 1050 der BWB (US8+9)
ist der Puffer zur maximalen Abwassermenge groR. Hier erfolgt derzeit keine Uberwachung der Uber-

schreitungen, so dass hier kein Entgelt berechnet wird.

Der Analyse der pbv potsdam GmbH zur Speicherdimensionierung konnte entnommen werden, dass
es an beiden Ubergabestellen in die Druckleitungen der EWP (US1-6) und der BWB (US8+9) bei (ibli-
chem Trockenwetterabfluss zu kurzzeitigen Uberschreitungen kommt. Hier wurde allein der Trocken-

wetteranteil der Tagesfordermengen betrachtet.
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Der Maximalwert der {iberschrittenen Wassermenge lag am 15.10.2017 an der Ubergabestelle EWP
(US1-6) bei ca. 150 m?, an der Ubergabestelle BWB (US8+9) bei ca. 125 m3. Wegen des geringen Ge-
samtdurchflusses durch die Abwasserdruckleitungen der EWP bzw. BWB sind die Trockenwettertage
jedoch nicht maligeblich und derzeit auch nicht kostenpflichtig. GroRe Probleme bereiten die erhebli-

chen Uberschreitungen bei Starkregenereignissen.

6.3 Fremdwasserproblematik

Die drei Quellen der Fremdwasserproblematik sind:
1. Zufluss tiber die Offnungen der Schachtdeckel
2. Zufluss Gber Fehlanschliisse von versiegelten Abflussflachen

3. Zufluss tber Grundwasser durch Infiltration in schadhafte Kanale

GegenmalRnahmen:
1. Einbau von Verschlusssystemen in die betroffenen Revisionsschachte
2. Feststellung von Fremdeinleitern mittels Nebelung — Aufforderung zur Trennung

3. Kontinuierliche Kanalnetz-TV-Befahrung — ggf. Reparatur von Schadstellen

Uberflutungen im Netz oder in den Abwasserpumpwerken sind der BEV nicht bekannt. Ein groRes
Problem des WAZV ,,Der Teltow” bei Starkregenereignissen ist jedoch, dass es immer wieder zu Uber-
schreitungen der zuldssigen Einleitvolumenstrome in die Abwasserdruckleitungen der Energie und
Wasser Potsdam GmbH und der Berliner Wasserbetriebe kommt. Dies ist mit zusatzlichen Zahlungen
verbunden, da an Uberschreitungstagen die eingeleitete Abwassermenge doppelt verrechnet wird.
Auch bei normalen Regenereignissen werden Mehrmengen verursacht, die zur Klaranlage Stahnsdorf
transportiert werden missen und zu erhéhten Energie- und VerschleiBkosten flihren und fir die das
reguldre Einleitungsentgelt von den Berliner Wasserbetrieben abgerechnet wird. Dariliber hinaus fallen
Kosten aufgrund der hohen Netzbelastung bei Starkregen, verbunden mit zusatzlichen Bereitschafts-

stunden und Havarien, an.

Férderdaten der Uberleitungspumpwerke an Tagen mit Mengeniiberschreitungen aus den Jahren

2014 bis 2019 (/ 9./) ergaben folgende Uberschreitungstage und Uberschreitungsmengen:

= Die ADL DN 750/1050 der EWP zur Kldranlage, Ubergabestelle US1 bis US6

39 Uberschreitungstage mit maximal 2.900 m* Mengeniiberschreitung
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= Die ADL DN 400 des WAZV ,Der Teltow” zur Klaranlage, Ubergabestelle US7
38 Uberschreitungstage mit maximal 4.100 m* Mengeniiberschreitung
= Die ADL DN 1050 der BWB zur Klaranlage, Ubergabestelle US8 und US9

34 Uberschreitungstage mit maximal 2.600 m* Mengeniiberschreitung

In der Zukunft kann sich die Regenwasserproblematik weiter verscharfen. Mit dem Bau neuer Wohn-
parks und Eigenheime nimmt auch die Versiegelung der Flachen zu. Bei der Genehmigung flir weitere
Bebauungsplane missen insbesondere die Bauamter und Bauordnungsbehorden in den Genehmi-
gungsverfahren auf die schadlose Ableitung des anfallenden Niederschlagwassers achten.
Allein Uber Versickerungsmulden ist das Problem zunehmender Starkregenereignisse in den Kommu-
nen nicht mehr zu I6sen. Dies wird im Einzugsgebiet des WAZV jedoch bereits realisiert. In vielen Neu-

baugebieten erfolgte der Bau von Regenwasserkanalen.

6.4 Geplante Projekte und Anschliisse dezentral entsorgter Bereiche

6.4.1 Bau von Speichervolumina zur Verringerung von Uberschreitungsereignissen

Die maximalen Einleitmengen der 9 Ubergabestellen zu den Druckleitungen der EWP und der BWB
sowie zur Klaranlage Stahnsdorf der Berliner Wasserbetriebe sind zum aktuellen Zeitpunkt mehr oder
weniger ausgelastet bzw. werden sogar haufig Gberschritten. Eine Erh6hung der maximalen Abwas-
sermenge mit 222 |/s als 30-Minuten Mittelwert ist aus Kapazitatsgriinden der ADL der EWP und der
Stahnsdorfer Kliranlage schwierig. Die Problematik ,Uberschreitungsereignisse” soll laut ,,Analyse SW-
System ,,DT“ und ,,MG” und Speicherdimensionierung” der pbv potsdam GmbH durch Bau von Spei-
cherbecken geltst werden. Durch Speicherbecken kénnte ebenfalls an einzelnen Standorten die be-

triebliche Havariesicherheit zur Beseitigung von Schaden erhéht werden.

e Die pbv potsdam GmbH schlagt ein Speichervolumina am Pumpwerk Philippsthal des WAZW
»Mittelgraben” mit rund 1.500 m3 vor. Da dies nur 67 % der Mengeniberschreitung an der
ADL DN 750/ 1000 der EWP verhindern kann, wird ebenfalls in Stahnsdorf an den Pumpwerken
104 und 108 jeweils ein Speichervolumen von 150 m? notwendig.

e Die ADL DN 400 zur Ubergabestelle US7 kann durch Pufferung tiber mehrere kleine Speicher
mit einem Gesamtvolumen von 600 m2 an den Hauptpumpwerken entlastet werden.

e Das erforderliche Speichervolumen an der ADL der BWB soll mit 600 m? an der US8 am Pump-

werk 53-TEOSDO angeordnet werden.

Projekt: Abwasserbeseitigungskonzept Datum: 04.05.2021
Verbandsgebiet des WAZV ,,Der Teltow” Projektnummer: 20 1 20
Projektphase:  Fortschreibung 2020 Seite: Seite 86 von 101



Mittelmarkische Wasser und Abwasser GmbH Der Teltow

@ Abwasserbeseitigungskonzept, Fortschreibung 2020 <4

Die Spitzenabflussspeicher (SAS) sollen von den jeweiligen Pumpwerken in freiem Gefille gefiillt und
entleert werden. Allgemein erfolgt die Entleerung der Speicher, sobald der Zufluss geringer als die For-
derung der Pumpen ist. Die ermittelten Nettobaukosten fiir alle Speicherbauwerke des WAZV ,,Der

Teltow” mit einem Gesamtvolumen von 3.000 m3 betragen 2,22 Mio. €.

6.4.2 Anschluss Gemeindlicher Gebiete mit dezentraler Entsorgung bis 2030

Gegenliber der Fortschreibung des ABK aus dem Jahr 2014 ergibt sich keine grundsatzliche Verande-
rung fir Siedlungsbereiche, fiir die in absehbarer Zeit weiterhin eine dezentrale ErschlieRung vorgese-

hen ist. Insgesamt ist der Anschlussgrad des WAZV ,,Der Teltow” mit 99,0 % auch ausgezeichnet.

Um die Vorgaben der WRRL langfristig zu erfillen und den ,guten Zustand” der Gewasser zu erreichen
bzw. beizubehalten, sollten die Kleinkldranlagen nach und nach durch leitungsgebundene Entwasse-
rungen mit Ableitung zum Klarwerk, ersetzt werden. Gleiches gilt fiir die mobile Entsorgung. Die Kos-
ten-Nutzen-Relation sollte jedoch nicht auller Acht gelassen werden. Bei den verbleibenden Entwas-
serungsgebieten ohne Anschluss an die zentrale Kanalisation ist von Seiten des Verbandes fir die
nachsten 5 Jahre nur die Beibehaltung der bisherigen Abfuhr aus Sammelgruben bzw. bei Einzelfall-
prifung die Zulassung von Kleinklaranlagen vertretbar. Eine Zielstellung flir eine zentrale Losung dieser
Entwasserungsgebiete zur Abwasserbeseitigung wird im Rahmen der Abwasserbeseitigungskonzep-

tion nicht vorgegeben.

Langfristig ist jedoch eine Weiterfiihrung der zentralen Entsorgung vorgesehen. Aber auch mittelfristig
sollte in Bereichen mit geballtem Abwasseranfall ein Anschluss an die zentrale Entwdsserung das Ziel
sein. Es ergibt sich bei steigenden Kosten der Fakalentsorgung in einigen Siedlungsgebieten eine An-
naherung der Kosten-Nutzen-Relation. Die zentrale Entsorgung kann liber einen Anschluss an die Klar-
anlage der BWB in Stahnsdorf erfolgen oder lber eine alternative Losung, wie z.B. eine kleine Klaran-
lage in den noch nicht erschlossenen Bereichen. Eine , dezentralere” Losung wiirde die Problematiken
,Uberschreitungsereignisse“ und ,Geruchsbeldstigungen und Korrosionserscheinungen” nicht noch

weiter verscharfen.

Im Zuge des ABK erfolgen lberschlagige Kostenschatzungen der gréBeren Neuanschlisse, die Gber den
Verhaltniswert der Netto-Baukosten pro angeschlossenem Einwohnerwert in Relation gesetzt werden.
Fiir die Kostenschatzungen werden folgende Netto-EP’s fiir die reine Bauleistung zugrunde gelegt, die

aufgrund der Kostensteigerungen innerhalb der letzten 5 Jahre stark vom ABK 2014 abweichen:
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- Freigefallekanal 500 €/ Ifm Kanal

- Abwasserdruckleitung 150 € / Ifm Leitung

- Abwasserpumpwerk 100.000 — 150.000 € / Stlck
- Hausanschluss an FGK 1.500 € / Stuck

- Hauspumpwerk an DE 7.000 € / Stuick

Die geplanten Anbindungen erfolgen an verschiedenen Pumpwerken, welche unterschiedliche Kapa-
zitaten besitzen. In den meisten Fallen handelt es sich bei den NeuerschlieBungen nur um vernachlas-
sigbar kleine Abwassermengen, die keinen nennenswerten Einfluss auf die Auslastung der jeweiligen
Pumpwerke hat. Bei allen betrachteten NeuerschlieBungen kénnen die betroffenen Pumpwerke die
hinzukommenden Abwassermengen problemlos aufnehmen bzw. die derzeit vorhandenen Probleme

verscharfen sich nur unwesentlich.

Bei den noch offenen groReren Mallnahmen im WAZV , Der Teltow” liegt der Verhéaltniswert pro an-
geschlossenem Einwohnerwert sehr hoch zwischen 6.910 € bis 33.400 €. Eine Ausfiihrung bei den ak-

tuell hohen Baukosten ist bei fast allen MafRhahmen derzeit unwirtschaftlich und nicht anzuraten.

Tabelle 64: Kostenschétzung ResterschliefSung
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[EW] | [m] |[m] | [St] | [st]  [st] [€] [€/EW] | [%]
2  Kleinmachnow 54 99,83%
2.1. 11 320 4 76.000 € 6.909
Allee am Forsthaus
Var. 18 1.050 6 199.500€ | 11.083
Ringweg, Brunnenweg,
2 NEWES, ErUNNENWeg 43 | 1240 310 1 | 19 845.000€ | 19.651
Kanalweg, Kurzer Weg
3  Giiterfelde 40 96,89%
3.1. Potsdamer StraRe / 34 1.460 14 317.000 € 9.324
Var. Priesterweg 39 2.110 16 428.500€ | 10.987
3.2. Ausbau 6 860 4 157.000€ | 26.167
5 Sputendorf 42 97,93%
5.1. Marggraffshof 42 320 {2.100 1 8 637.000€ | 15.167
8 Teltow 95 99,80%
Birkengrund, Birkenweg,
8.1 . 59 3.500 | 200 1 27 1.970.500€ | 33.398
Tulpenweg, Eichenweg
8.2. Zehnrutenweg 24 790 5 402.500 € 16.771
8.3. Osdorfer Stralle 12 200 4 106.000 € 8.833
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6.4.2.1 TEG 2 Kleinmachnow

In Kleinmachnow liegen zwei groRere Gebiete, bei denen ein Anschluss an das 6ffentliche Kanalsystem
sinnvoll ist, da hier mehrere Einwohner Glber Sammelgruben entwdassern. Beim ersten Gebiet handelt
es sich um die StraRe , Allee am Forsthaus”. Diese liegt unmittelbarer slidlich des Machnower Sees. Es

missen 14 Einwohner und ein Gewerbebetrieb mit 4 EGW auf 6 Grundstiicken erschlossen werden.

& &3 e
0 =  J
S Joss e &

Abbildung 20: ErschliefSungsgebiet Allee am Forsthaus

Die wirtschaftlichste Losung ist eine ca. 1000 m lange Druckentwasserung mit Anschluss an die Druck-
entwdsserung im Zehlendorfer Damm und weiter zum PW 75-TEODER. Die Kosten der MaRnahme lie-
gen bei rund 199.500 € (11.083 €/EW). Werden nur die Hauser Nr. 1 bis 10 mit 11 Einwohnern ange-
schlossen, reduzieren sich die Kosten auf 76.000 € (6.909 €/EW).

Das zweite Gebiet befindet sich mitten in Kleinmachnow in der Nahe des Teltowkanals und beinhaltet
vier Strallenziige: Ringweg, Brunnenweg, Kanalweg und Kurzer Weg. Hier kbnnten 43 Einwohner tber
19 zu errichtenden Hausanschliisse erschlossen werden. Innerhalb des Gebietes wiirde das anfallende
Abwasser mittels eines 1.240 m langen Freigefdllekanals gesammelt werden, um anschlieRend liber
ein neues Pumpwerk und eine 310 m lange ADL zum Pumpwerk 82-KMMUEN gefordert zu werden.
Die MalRnahme wird mit allen erforderlichen Leistungen auf ca. 845.000 € geschatzt. Das entspricht

19.651 € pro angeschlossenem Einwohnerwert.
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Abbildung 21: Erschlieffungsgebiet Ringweg, Brunnenweg, Kurzer Weg und Kanalweg

6.4.2.2 TEG 3 Guterfelde

In Glterfelde befindet sich der gréRte noch nicht zentral erschlossene Bereich an der L40 6stlich des
Ortskerns. Entlang der Potsdamer StraRe und im Priesterweg befinden sich 14 Grundstiicke mit insge-
samt 34 Einwohnern. Am Ende des Priesterweges liegen zwei Gewerbeflachen, eine davon eine Stall-
anlagen zur Gefligelzucht. Eine Anbindung an den Freigefallekanal in Giiterfelde zum Pumpwerk 28-
GFPOTS macht eine 810 m lange Abwasserdruckleitung erforderlich. Alternativ ware ein direkter An-
schluss an die ADL der EWP aus Potsdam zu priifen, die parallel zu Potsdamer StraRe verlauft. Die
Zustimmung der Potsdamer Wasserbetriebe vorausgesetzt, ist ein Anschluss an die DN 1050 und der
Bau eines Uberleitungspumpwerkes zur Kliranlage Stahnsdorf mit erheblichen technischen Anforde-

rungen und hohen Kosten verbunden, die nicht giinstiger als die ADL nach Giterfelde sind.
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Giiterfelder Haussee

Abbildung 22: Erschliefungsgebiet Potsdamer Straf3e / Priesterweg

Die wirtschaftlichste Losung beinhaltet eine Druckentwdasserung aller 16 Grundstlicke mit Weiterfih-
rung der Druckleitung bis zum Freigefallekanal am Ortseingang Giterfelde (2.110 m). Es wiirden Netto-
Baukosten von rd. 428.500 € entstehen, dies entspricht pro angeschlossenem Einwohnerwert
10.987 €. Ohne Anschluss der beiden Gewerbeflachen verringert sich der Verhaltniswert auf

9.324 €/EW.

Guterfelde Ausbau liegt 6stlich auRerhalb von Giterfelde und umfasst 4 Grundstiicke mit 6 Haupt-
wohnsitzen und einer aktuellen Entwasserung tiber Gruben. Das nachste offentliche Netz befindet sich
in Stahnsdorf. In der Marienstral3e liegt ein Freigefallekanal, der zum Pumpwerk 115-STINGE fiihrt. Es
wird eine Druckentwasserung mit einer 860 m langen Druckleitung vorgeschlagen. Die Investitionskos-
ten liegen bei 157.000 € und mit 26.167 € pro Einwohner somit fast am héchsten von den betrachteten
NeuerschlieBungsmaBnahmen. Fiir die Anbindung nach Giterfelde ware die Druckleitung rd. 1.300 m

lang, die 4-spurige L40 misste gequert werden.
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Abbildung 23: ErschlieSungsgebiet Giiterfelde Ausbau

6.4.2.3 TEG 5 Sputendorf

An der L 40 befindet sich der ,,Marggraffshof”, wo 24 Einwohner mit Hauptwohnsitz noch nicht er-
schlossen sind. Hier liegt auch das ,,Gut Marggraffshof”, ein groRer Reiterhof mit Pensionsstall, Reit-
schule, Pferdezucht, Ausbildung sowie ein Reha-Zentrum fiir Pferde. Der Abwasseranfall des Gutes
entspricht rd. 18 EGW. Eine Druckleitung nach Sputendorf wéare 2,8 km lang, nach Guterfelde nur rd.
2,1 km.

Mittels eines 320 m langen Freigefallekanals wird das Wasser zu einem neu zu errichtenden Abwas-
serpumpwerk gefiihrt und dann nach Gitersfelde in den vorhandenen Freigefallekanal zum Pumpwerk
26-GFGROS gepumpt. Die GesamtmaRnahme wird auf 637.000 € geschatzt, der Verhéltniswert pro
Einwohnerwert liegt bei 15.167 €. Speziell beim abgelegenen ,Gut Marggraffshof” muss bei der wei-
teren Planung die Uberlegung erfolgen, ob aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch zur Vermeidung einer
weiteren Verscharfung der Problematik “Geruchsbeldstigungen und Korrosionserscheinungen”, eine

kleine Kldaranlage zum Einsatz kommen kann.
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Stahnsdorfer Weg

= Marggraffshof

Abbildung 24: ErschlieSungsgebiet Marggraffshof

6.4.2.4 TEG 8 Teltow

Im Osten von Teltow befindet sich eine grofRe, noch nicht erschlossene Siedlung mit einer grofRen Klein-

gartenanlage und verstreut liegenden Wohnhausern. Dabei handelt es sich um folgende StraBenziige:

- Birkengrund mit 23 Einwohnern

- Birkenweg mit 17 Einwohnern

- Eichenweg mit 7 Einwohnern

- Tulpenweg mit 12 Einwohnern

Gesamt 59 Einwohner

Es wird vorgeschlagen, die 27 Wohnhé&user des Gebietes iber einen Freigefallekanal an ein neues Ab-
wasserpumpwerk am Tiefpunkt am Zehnrutengraben anzubinden. Die Lange des Freigefallekanals be-
tragt ca. 3.500 m. Eventuell wird, abhéngig von der Topographie, ein zweites Pumpwerk erforderlich.
Uber eine 200 m lange ADL kann das neue Pumpwerk an die vorhandene Druckleitung vom Pumpwerk

35-TESIEG zum Uberleitungspumpwerk 53-TEOSDO anschlieRen.

Projekt: Abwasserbeseitigungskonzept Datum: 04.05.2021
Verbandsgebiet des WAZV ,, Der Teltow” Projektnummer: 20 1 20
Projektphase:  Fortschreibung 2020 Seite: Seite 93 von 101



X

Der Toltow

N
Abwasserbeseitigungskonzept, Fortschreibung 2020 /
Mittelmarkische Wasser und Abwasser GmbH Der Teltow . ] |

/e

fam - -

/s ™ wre gt
g-? ‘l .\Nzg-

B g | Wiesenwed_——

Abbildung 25: ErschliefSungsgebiet Teltow Ost

Mit geschatzten Gesamtkosten von 1.970.500 € handelt es sich hier um die teuerste ErschlieBungs-
malnahme. Auch der Verhaltniswert liegt mit 33.398 € pro angeschlossenem Einwohner extrem hoch.
Zwei weitere Strallen in Teltow, welche aktuell noch nicht vollstandig erschlossen sind, sind der Sied-
lerweg und der Zehnrutenweg. Der Zehnrutenweg kann voraussichtlich ohne Pumpwerk mittels eines
790 m langen Freigefallekanals an den FG-Bestand angeschlossen werden, der zum Pumpwerk 31-TE-

LESS in der LessingstralSe flihrt.
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Die beiden Grundstiicke Siedlerweg 53 und Zehnrutenweg 6 liegen zu tief fir einen Anschluss im freien
Gefalle. Somit kénnen 24 Einwohner neu erschlossen werden. Die Kosten liegen hier bei 402.500 € und

somit bei 16.771 € pro erschlossenem Einwohner.

Abbildung 26: ErschliefSungsgebiet Zehnrutenweg

In der Osdorfer Strale liegt bereits ein Freigefallekanal bis kurz nach der Wilhelm-Busch-StraRe. Der
letzte Schacht ist 1,9 m tief. Da das Gelande ansteigt, kdnnen die vier noch nicht angeschlossenen
Grundstiicke Osdorfer StraBe Nr. 104, 104A, 105 und 108 lber eine 200m lange Verlangerung des
Freigefallekanals erschlossen werden. Die Kosten betragen fiir die 12 gemeldeten Einwohner rd.

106.000 € und somit 8.833 €/E.
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Abbildung 27: Rest-ErschliefSung Osdorfer StrafSe

7. Investitionsprogramm Abwasseranlagen

7.1 Riickblick Investitionsprogramm 2015 - 2019

In der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes fiir WAZV ,,Der Teltow” 2014 waren fir den
Zeitraum 2015 — 2019 Investitionen in Hohe von insgesamt 1,265 Mio.€ fir verschiedene Sanierungs-
und ErschlieBungsmaBnahmen vorgeschlagen worden. Nur etwa die Halfte der MaRnahmen wurden

verwirklicht.
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Tabelle 65: Vorgeschlagene Investitionen ABK 2014 mit Priifung Umsetzung

MaRnahme Kostenannahme Status
Veranderung der Pumpensteuerung im HPW
Gewerbegebiet Stahnsdorf (126-STGEWG), .
Verhinderung des Parallelbetriebes mit den 10.000€ Fertig
Pumpwerken 94-KMSTAF und 125-STPOST
Umbau des HPW Poststrale 125- .

. 150.000 € Fert
STPOST(Hochbauteil, Sammelraum, Pumpen) ertg
ErschlieBung Zehnrutenweg in der Stadt Teltow,

AnschluB von 33 Einwohnern 105.000 € Offen
Sanierung SW-Kanal Ruhlsdorfer Straf3e in der Stadt
Teltow mit 60 Einwohnern

400.000 € Fertig
Druckentwésserung Ruhlsdorfer Straf3e in der Stadt
Teltow mit 60 Einwohnern
ErschlieBung Verdistrale und Durerstral3e in der .
Stadt Teltow mit 160 Einwohnern 200.000 € Zum Teil
ErschlieBung Gebiet Ringweg in Kleinmachnow,
Anschluf3 von 51 Einwohnern 290.000 € Offen
ErschlieBung Allee am Forsthaus in Kleinmachnow,
Anschluf3 von 13 Einwohnern 50.000 € Offen
ErschlieBung Liefeldstr. und Kuhlmeystr. in
Kleinmachnow, Anschlu3 von 5 Einwohnern 20.000 € Offen
Erschller_Sung Priesterweg in Giterfelde, Anschlul 40.000 € Ofen
won 14 Einwohnern

Diese Kosten beinhalteten nur gréRere BaumaRnahmen, keine Instandsetzungs- und Sanierungsarbei-
ten sowie Wartung und Betrieb oder den Austausch bzw. Ersatz von Pumpen und Ausriistung. Die 2014
angesetzten Einheitspreise sind nicht mehr aktuell. Der Wirtschaftsplan 2015 mit Investitions- und Sa-
nierungsplanen ist nicht Bestandteil der Fortschreibung, so dass keine Auswertung des geplanten In-

vestitionsvolumens erfolgen kann.
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7.1 Investitionsprogramm 2021 - 2025

Die Grundlagen der Bearbeitung des Investitionsplanes im Rahmen der hier vorliegenden Konzept-
planung werden durch den Finanzrahmen einerseits und durch die in den vor beschriebenen Kapiteln
dargestellten Notwendigkeiten vorgegeben. Dabei werden teilweise die vorliegenden Aufwendungs-
ermittlungen oder Bestandteile hieraus verwendet und/oder durch Schatzungen auf der Grundlage
ortsspezifischer und ortsiiblicher Rahmendaten aufgebaut. Beim folgenden Investitionsplan handelt
es sich dabei um eine mehrjdhrige Vorausschau, die jeweils durch den Investitionsplan des aktuellen
Jahres zu konkretisieren ist. Unter Beachtung der zuvor dargestellten Pramissen ergibt sich fir den
WAZV ,Der Teltow” dargestellte Investitionsplan fiir 2021 bis 2025 mit einer Gesamtsumme von

20.707.500 € Brutto.

Fir die nachsten 5 Jahre ist von Seiten des Verbandes keine Umsetzung der ,, Analyse SW-System ,,DT*
und ,,MG” und Speicherdimensionierung” der pbv potsdam GmbH vorgesehen, die den Bau mehrerer

Spitzenabflussspeicher (SAS) vorsieht.
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Tabelle 66: Investitionsprogramm 2021 — 2025

Lfd.-Nr. . Geplante Brutto-Investitionen [€] im Jahr
Ortsteil MaRRhahme
+TEG 2021 2022 2023 | 2024 | 2025
Entgeltlich erworbene Konzessionen SW
L Immaterielle Vermogensgegenstande, Konzession,
. Uberortlich gewerbliche Schutzrechte und &hnliche Rechte 10.000€ | 10.000€ | 10.000€ | 10.000€
L Software, Anpassung PLS / Stérmeldungen tber
2 Uberortlich SMS vom PW zum PLS (ibertragen 50.000€ | 50.000€ | 50.000 €
S Anderung Datenanbindung PW Teltow Lenau-
8 Uberortlich Heide-Mahlower und Siegfridstral3e 50.000€ | 50.000€
Investitionsplan Abwasserpumpwerke
4 i 1 ;Nudow Pumpwerk 4-NUDORF Dorfstral3e 230.000 €
5 | 2 |Kleinmachnow ;{Pumpwerk 79-KMKOLL Kathe-Kollwitz-Strale 515.000 €
6 | 2 Kleinmachnow ;Pumpwerk 82-KMMEUN Thomas-Muntzer-Damm 50.000 € | 350.000 €
7 | 2 [Kleinmachnow ;Pumpwerk 87-KMSTEI Steinweg 60.000 € | 500.000 €
8 | 3 Kienwerder Pumpwerk 22-KWAMAN Am Anger 230.000 €
9 | 4 Schenkenhorst {Pumpwerk 12-SHPOTS Potsdamer Stral3e 230.000 €
10 | 6 |Stahnsdorf Fakalienannahhme 129-STFASA Schenkendorfer 170.000 €
Weg
11 | 8 Teltow Pumpwerk 42-TEMOZA MozartstraRe 230.000 €
12 Uberdrtlich Pumpwerkserneuerung 500.000 € {1.000.000 € 1.000.000 €
Investitionsplan Sammler in Ortslage und Hausanschliisse
. PW & Diiker , Anpassung der Armaturen und
13 | 2 |Kleinmachnow Schachte (Machnower Busch) 60.000 € | 640.000 €
14 | 2 iKleinmachnow |Schleusenweg 100.000 € {1.150.000 €
15 | 6 |Stahnsdorf BergstralRe, Friedrich-Naumann-Stralie, 1.200.000 €
Bachstral3e
16 | 8 Teltow Gottfried-Keller-Stra3e 110.000 €
Fritz-Reuter-Stral3e, Stormstral3e, Bruno-H.-Birgel-
17 | 8 |Teliow StralBe (Verbindung Stralenbau) 360.000 €
18 | 8 |Teltow Oderstralle Ecke NeiRestralle 50.000 €
19 | 8 Teltow Zehlendorfer Strafl3e 20.000€ | 150.000 €
20 | 8 Teltow Lichterfelder Allee 900.000 €
21 | 8 Teltow Rammrathbriicke Umbau durch Schifffahrtsamt 50.000 €
22 Uberdrtlich Erneuerungen Sammler in Ortslage 2.000.000 €2.000.000 €2.000.000 €
Sanierungsplan Innere ErschlieBung
23 | 8 [Teltow Schachtabdeckung im Frasverfahren reparieren 30.000 € 30.000 € 30.000€ | 30.000€ | 30.000€
24 | 8 Teltow Teltower Stral3e; in Verbindung mit dem 190.000 €
Stralenbau
25 Uberdrtlich Kanalsanierung 100.000 € | 300.000 € | 300.000€ | 300.000 € | 300.000 €
26 Uberortlich Havarien 60.000€ | 60.000€ | 60.000€ | 60.000€ | 60.000 €
27 Uberdrtlich Reparatur Pumpen usw. 40.000€ | 40.000€ | 40.000€ | 40.000€ | 40.000 €
Hausanschliisse
28 Uberdrtlich Investitionsplan Hausanschlusse - Neuanschliisse | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 €
29 | |uberbrtich Sanierungsmafinahme Einzelhausanschilisse und | 464 600 € | 100,000 € | 100.000€ | 100.000 € | 100.000 €
Umverlegung
Sonstiges
30 Uberdrtlich Speicherbecken 65.000 €
31 Uberortlich Planungsvorbereitung 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 €
32 Uberdrtlich Korrekturposition -12.500 € | -230.000 €
Brutto-Gesamtsumme Investitionen WAZV "Der Teltow" im Bereich SW 4.067.500 €;4.520.000 € 4.040.000 € 4.040.000 € 4.040.000 €
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8. Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes betrachtet als technisches Konzept den Stand
und die weitere Prognose der SchmutzwassererschlieBung in allen 8 Ortsteilen verteilt auf die Gemein-
den Nuthetal OT Nudow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und die Stadt Teltow, die Mitglieder des WAZV

»,Der Teltow” sind.

Im Verbandsgebiet des Wasser- und Abwasserzweckverbandes ,Der Teltow” sind mit Stand 2020
99,4 % der insgesamt 64.270 Einwohner mit Hauptwohnsitz an die zentrale, 6ffentliche Abwasserent-
sorgung angeschlossen, 99,0 % des im Verbandsgebiet anfallenden Abwassers sind betroffen. In allen
Teileinzugsgebieten ist ein Anschlussgrad von mindestens 91,2 % erreicht. Der Einwohnerzuwachs im

WAZV ,Der Teltow” von 2015 bis 2020 belduft sich auf insgesamt 1.771 E (0,57 %).

Die Prognose der Einwohnerentwicklung bis 2030 wurde mit 1,0 % jahrlich auf Hauptwohnsitze und
gewerbliches Abwasser angesetzt, so dass ein Anstieg um 7.388 auf 78.010 EW im Jahr 2030 angenom-
men wird. Der jetzige Anschlussgrad an das 6ffentliche Abwassernetz von 99,0 % wird sich innerhalb
der nachsten Jahre durch Verdichtung und Anschluss kleinerer Gebiete nur unwesentlich dndern.

Im ABK erfolgt eine Ubersicht zu samtlichen Anlagen der Schmutzwasserbeseitigung mit Priifung der
Leistungsfahigkeit. Bei einigen Transportiiberleitungen ergeben sich bei Trockenwetteranfall auffalli-
gen Konfliktstellen im Netz des WAZV ,,Der Teltow". So ist bei mindestens 10 Druckleitungs-Abschnit-
ten beim derzeitigen Abwasseranfall der Durchmesser viel zu grof3, was zu einer langen Verweilzeit, zu
groen Pumpen oder zu einer unzureichenden FlieRgeschwindigkeit fihrt. Eine zu gering dimensio-

nierte Abwasserdruckleitung wurde in einem Fall festgestellt.

Von den 95 Abwasserpumpwerken im Verbandsgebiet weisen zahlreiche Pumpen sehr grolRe Leis-
tungsreserven auf. Eine Uberschldgige hydraulische Priifung ergab bei 5 Pumpwerken zur Senkung der
Investitions- und Betriebskosten den Vorschlag, bei Sanierung der Anlage den Einsatz einer kleineren
Pumpe zu prifen. Zu lange Laufzeiten bzw. zu geringe Pumpenleistungen konnten im Verbandsgebiet
bei ebenfalls 5 Abwasserpumpwerken festgestellt werden. Hier besteht die Gefahr von Riickstaus in

die Freigefillesysteme und Uberflutungen.
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Auch starke Regenereignissen fiihren zu Problemen im Verbandsgebiet. Mehrmals im Jahr kommt es
zu einer Uberschreitung der zul3ssigen, vertraglich festgelegten Einleitmenge zu den Abwasserdruck-
leitungen der EWP, BWB und zur Kldranlage Stahnsdorf. Zur Einhaltung des 30-Minuten Mittelwertes

der verschiedenen Leitungen sollen langfristig mehrere Spitzenabflussspeicher gebaut werden.

Im Investitionsplan des WAZV ,,Der Teltow” sind fiir die Jahre 2021 bis 2025 Ausgaben in Hoéhe von rd.

20,71 Mio. € vorgesehen.

Konigs Wusterhausen, 06.05.2021
Entwurfsverfasser:

BEV Ingenieure GmbH
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